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 Úvod 
Diplomová práce řeší organizaci výstavby Lékařského domu Kotěrova ve Zlíně. Jedná se o 
čtyřpodlažní zděný objekt s plochou střechou. V rámci přípravy výstavby je vypracován 
technologický předpis pro zdění a monolitický strop, návrh strojní sestavy pro tyto činnosti. 
Projekt výstavby je navržen tak, aby plně respektoval podmínky dané lokality. Práce je 
zaměřena stavbu hrubé stavby, konkrétně procesy zdění a betonáž stropních desek. Práce 
hodnotí finanční náklady na zařízení staveniště a jeho časové plánování.  
Předpokládám, že práce povede k optimalizaci postupů, zkrácení doby trvání výstavby a tím 
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
Název stavby:      Lékařský dům Kotěrova 
Objednatel:      MUDr. Libor Man a spol. 
Místo stavby:      Zlín – Kotěrova ulice 
Číslo parcely:      979/7, k.ú. Zlín 
Zastavěná plocha:    235,1 m2 
Obestavěný prostor:   3385 m3 
Předpokládané náklady:  23 156 774 Kč bez DPH ( 28 004 331 Kč s 21 %DPH) 
2. ČLENĚNÍ STAVBY NA STAVEBNÍ OBJEKTY 
č. objektu Stavební objekt Rozhodující termíny Klasifikace 
začátek konec JKSO CZCC 
SO 01 Příprava území 31.3.2014 6.4.2014 823 - 
SO 02 Lékařský dům Kotěrova 7.4.2014 6.5.2015 801.12 12 6412 
SO 03 Přípojka kanalizace 22.12.2014 9.1.2015 827.2 22 2319 
SO 04 Přípojka vody 22.12.2014 9.1.2015 827.5 22 2219 
SO 05 Přípojka plynu 22.12.2014 9.1.2015 827.5 22 1112 
SO 06 Přípojka NN 22.12.2014 9.1.2015 828.13 22 2422 
SO 07 Zpevněné plochy 13.5.2015 26.5.2015 823.2 21 1223 
SO 08 Sadové úpravy 13.5.2015 31.5.2015 823.27 - 
3. ÚČEL STAVBY 
Objekt lékařského domu bude vybudován sdružením lékařů, kteří do něj umístí své ordinace 
a jejich potřebné provozní zázemí. Vzhledem k tomu, že v každém ze čtyř podlaží bude 
umístěn jiný provoz (pediatrie, urologie, chirurgie a stomatologie), bylo nutno nalézt optimální 
plochu i půdorysný tvar nového objektu, který bude v maximální možné míře splňovat 
rozdílné požadavky na provoz ordinací a zároveň respektovat všechny nutné požadavky 
norem a předpisů. 
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4. ÚZEMÍ VÝSTAVBY 
Stavba se nachází v katastru města Zlína, v prostoru ulice Kotěrova za stávající budovou 
polikliniky. Okolní zástavbu tvoří ze severní a východní strany objekty občanské vybavenosti 
( VŠ koleje, restaurace, poliklinika, laboratoře), z jihovýchodu pak patrové čtvrtdomky řazené 
do uliční fronty, z jihozápadu přízemní řadové garáže. Na západ od místa uvažované 
výstavby je situováno hřiště VŠ kolejí.  
Celý pozemek je svažitého charakteru se sklonem severním směrem. Na části území se 
nachází navážky o mocnosti až 1,2 m. Podle zpracovaného geologického posouzení a 
statického návrhu konstrukce domů, bude nutné založení objektu na vrtaných pilotách o 
průměru cca 400 mm do hloubky cca 6,5 – 7 m. Piloty budou doplněny základovými pasy 
tvořícími rošt. 
Podle geologického posouzení se nachází spodní voda v hloubce 2,2 a 3,3 m pod povrchem 
a vykazuje střední uhličitou agresivitu. 
4.1 Navržený stav 
Lékařský dům Kotěrova je koncipován jako čtyřpodlažní objekt bez podsklepení s plochou 
střechou. Je tvořen ze dvou základních částí – vlastní objekt s ordinacemi a komunikační 
přístavba se schodištěm s výtahem. 
Hlavní vstup do objektu je řešen zářezem do stávajícího terénu z východní strany od ulice 
Kotěrovy přímo do komunikačního prostoru. Toto řešení navíc umožní nezávislý provoz 
každého pata. V případě potřeby je také možné využití schodišťového prostoru jako 
samostatného požárního úseku. Hmota komunikační části má vnější rozměry 5,10 x 5,70 m. 
Hlavní provozní objekt o vnějších rozměrech 16,35 x 12,6 m je řešen v tradiční technologii 
jako konstrukční dvojtrakt, přičemž menší část o světlé šířce 5,1 m je orientované k severu a 
tvoří ji vlastní ordinace. Větší trakt o rozponu 6,3 m je orientován k jihu a jeho náplň tvoří 
nezbytné zázemí k provozu ordinací (čekárny, WC, kanceláře, denní místnosti apod.). Na 
tuto část také navazuje komunikační hmota objektu = vstup do schodiště a výtahu. 
Vzhledem ke skutečnosti, že objekt Lékařského domu Kotěrova je uvažován jako 
čtyřpodlažní a je v daném území osazen v nejvyšším místě, není navrženo vytažení 
schodiště až do úrovně střechy, aby nedocházelo k optickému zvyšování celkové hmoty 
zástavby směrem k rodinným domkům. Naopak zde došlo k zářezu do terénu a částečnému 
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zapuštění 1.NP. ze stejného důvodu se předpokládá použití hydraulického výtahu KONE 
1000 kg se strojovnou v šachtě posledního 4. podlaží, který vyhovuje pro osoby s tělesným 
postižením nebo omezenou schopností pohybu. 
Dispoziční řešení každého podlaží vychází z konkrétních požadavků jednotlivých ordinací. 
Při návrhu bylo preferováno řešení, které umožňuje přístup denního osvětlení a přirozeného 
větrání do maximálně možného počtu místností. V místnostech, kde nebylo možné řešení 
přirozeného odvětrání, bude odvod vzduchu řešen nuceným větráním. 
Denní osvětlení a případně větrání některých místností stomatologického podlaží, které je 
umístěno pod střechou objektu, bude zajištěno osazením světlíků nebo prosvětlovacích 
čoček. 
Na každém podlaží je umístěno jedno WC pro invalidu. 
Předpokládá se, že na každém podlaží bude osazen samostatný plynový kotel etážového 
vytápění a podružný plynoměr a elektroměr pro každé podlaží. 
1.NP 
V přízemí objektu jsou umístěny dvě pediatrické ordinace se samostatnými WC pro personál. 
Každá ordinace má možnost zřízení kanceláře, denní místnosti nebo kuchyňky. Čekárna je 
dostatečně dimenzována pro případné umístění kočárků nebo přebalovacích stolů. 
2.NP 
Kromě základní sestavy tří místností urologické ordinace se samostatným WC je v rámci 
podlaží umístěna rovněž kancelář, kuchyňka a denní místnost. Hygienické vybavení pro 
pacienty se jako ve všech patrech skládá z WC mužů, WC žen, WC pro invalidu a úklidové 
místnosti s kotlem ÚT. 
3.NP 
Náplní podlaží je chirurgická ordinace se třemi místnostmi, doplněnými WC pro personál, 
šatnou, kuchyňkou a kanceláří. 
4.NP 
Ve 4.NP budou umístěny dva samostatné stomatologické provozy, každý se dvěmi 
napojenými ordinacemi, samostatným WC pro personál, možností zřízení kanceláře a 
společným pracovištěm RTG. 
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4.2 Konstrukční řešení 
Objekt je navržen čtyřpodlažní ve zděném konstrukčním systému s monolitickými 
železobetonovými stropy. Nosné obvodové zdivo bude provedeno z cihel POROTHERM 
pevnosti P10 (obvodové) a P15 (vnitřní). Ve dvou spodních podlažích je třeba použít na 
vnitřní zdivo cihly POROTHERM AKU s pevností P20. Zdivo spodního patra bude v místě 
přisypání doplněno o železobetonovou opěrnou stěnu, na kterou se umístí izolace proti 
podzemní a srážkové vodě. Za opěrnou stěnou bude zřízena drenáž v trvalém provedení, 
která bude zaústěna do kanalizace a zabezpečí odvod vody ze svahu. 
Ztužení zdiva bude v každém podlaží pomocí železobetonových stropních desek. Stropní 
desky budou mít při světlém rozpětí 6,3 m tloušťku 220 mm a budou provedeny z betonu 
B25. Konstrukční výška objektu je ve všech podlažích navržena 3,3 m. 
Zakládání bude provedeno v kombinaci základového roštu a vrtaných pilot o průměru 400 
mm. Délka pilot se bude pohybovat dle zapuštění domu a průběhu skalního jílovcového 
podloží v rozmezí od 4 do 7 metrů. 
4.2.1 Zemní práce 
Geologický průzkum byl proveden Ing. Matějkou. Výkopy budou prováděny pravděpodobně v 
zemině 3 a 4.třídy těžitelnosti. Podzemní voda se v těchto hloubkách bude  vyskytovat asi 
3m pod terénem a vykazuje mírně uhličitanovou agresivitu tř.XA1 ( množství agresivního CO 
je 17 mg/l), pokud se objeví, bude nutné provádět čerpání.  
Výkopy do hl. 1,5 m se mohou provést jako svislé,  vyšší je nutno pažit.  Veškeré zpětné 
zásypy lze použít z původního výkopu za předpokladu hutnění na ID=0,7 
4.2.2 Základy 
Lékařský dům Kotěrova je navržen ve zděném konstrukčním systému s železobetonovými 
monolitickými stropy.  
Založení lékařského domu je navrženo hlubinné na vrtaných pilotách CFA 400 vetknutých do 
poloskalního podloží, které tvoří jílovce zvětralé, hlouběji mírně zvětralé až navětralé.  Pro 
pojezd pilotovací soupravy je navržena zpevněná plocha z makadamu tl.200 mm.Od hl. 5,0 
m se vyskytuje eluvium jílovce, hlouběji poloskalní jílovcové podloží R6. Piloty jsou navrženy 
z betonu C16/20 , výztuž bude upravena do armokošů a zakotvena do pasů. Na pilotách jsou 
navrženy železobetonové základové pasy z betonu C16/20, výztuž z oceli 10 505. 
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Základové pásy jsou navrženy jako základové pásy z betonu B 20 v=600 případně 1000 mm.  
Dojezd výtahové šachty je ze železobetonu C16/20 s vloženou  ocelovou jímkou ( kesonem) 
s natavenou izolací.  
Podlaha na podkladním betonu tl.150, vyztuženém sítí 6,3/150- 6,3/150, tl.150 mm, pod 
příčkami sítě uložit 2x. Násypy zhutnit po vrstvách tl. 300 mm na relativní ulehlost ID=0,7, 
budou z netříděného štěrkopísku s flexibilní drenáží zaústěnou do kanalizace. Kolem stavby 
drenáž DN100, zaústěná do kanalizace. 
Nutno dodržet hloubku základové spáry podle výkresů základů, vynechat prostupy pro 
ležatou kanalizaci a ostatní rozvody.  
4.2.3 Nosné zdivo 
Nosné zdivo je navrženo z cihel Porotherm tl.300 mm pevnosti P15 na maltu MC10. Vnitřní 
nosné zdivo v 1.NP je nutno provést z cihel pevnosti P20 na maltu MC10 (Porotherm AKU 
nebo plné cihly). Zdivo bude ztuženo v úrovni každého podlaží železobetonovou 
monolitickou stropní deskou. Celý objekt bude dodatečně zateplen. 
Schodiště je navrženo deskové monolitické z betonu C20/25. 
4.2.4 Obvodové zdivo 
Obvodové zdivo Porotherm P+D tl. 300 mm na maltu MC 10 s minimálním tepelným 
odporem (R=2,4m2KW). Zateplení zateplovacím systémem z polystyrenu tl.100 a 50 mm, na 
plastových hmoždinkách, klebrem , perlinkou a štukovou vrstvou.  
Atika tl. 250 se zateplením.  
4.2.5 Příčky 
Vnitřní příčky tl. PTH 17,5 , PTH 11,5, PTH 65, zvukové izolační zdi mezi čekárnou a 
ordinací PTH AKU 115, 117 P+D maltu MVC 2,5. V horní části pod stropem posledních  20 
mm  doplnit PUR pěnou – požadavek statika.  
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4.2.6 Stropní konstrukce 
Stropy v lékařském domě jsou navrženy jako monolitické železobetonové desky tl. 220mm 
z betonu tř.C20/25, výztuž z oceli 10 505. Do stropů se osadí kotevní výztuž pro schodiště, 
provedou se prostupy podle požadavku jednotlivých profesí. 
Pro zabránění tepelných mostů lignopor tl. 75 mm.  
Ve stropě vynechat otvory pro schodiště, a vedení instalací ZT, UT a EL, VZT podle výkresů 
statiky a stavby. Ve střeše otvory pro prosvětlovací tělesa Solatube. Pro klimatizaci se budou 
otvory vrtat  podle potřeb montéra.   
Překlady Porotherm 70/238 nosné nebo 115/71 nenosné.  
4.2.7 Schodiště 
Hlavní vnitřní schodiště navrženo jako  železobetonové, monolitické z betonu  C20/25. 
Ramena tvoří zalomenou desku a mezipodesta strop nad  místností za výtahem. 
Z mezipodesty nad vstupem bude vyvedena deska jako  konzola a tepelný most bude 
přerušen  izolačními nosníky  HIB-BX (Halfen-Deha). Nášlapná vrstva keramické dlaždice do 
tmelu. Budou zde osazeny ocelové kotvy pro uchycení ocelového zábradlí nebo vrtané a 
chemicky kotvené. 
4.2.8  Střecha 
Střecha navržena jako dvouplášťová větraná s konstrukcí z dřevěných  sbíjených vazníků a 
bednění. Tepelná izolace minerální vlna URSA tl.200 mm. Na bednění perbitagit, Elastek 40 
special, elastek 40 special dekor. U atiky detail odvětrání pomocí latí 50/38  á 500 a prkna 
s přichycením izolace lištou a šrouby.  
4.2.9 Úpravy povrchů vnitřní 
Vnitřní prostory budou většinou omítnuty vápennou omítkou s výmalbou nebo ochranným 
olejovým nátěrem Paulín. V koupelnách, WC a v kuchyňkách navrženy obklady z 
keramických dlaždic položených do tmelu podle výběru objednatele a  architekta. 
Povrchy podlah podle legendy místností - keramická dlažba, marmoleum, marmoleum 
antistatické, teracové desky na schodišti, cement. potěr s nátěrem. 
Sádrokartonové podhledy ve střední části pro schování rozvodů médií. 
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4.2.10 Úpravy povrchů vnější 
viz výkresy průčelí 
1   - soklík Keramitz – tmavě šedý Paulín (keramitz) 
2   - omítka zateplovací tl. 100- barva cihlově červená tl.50 Paulín 
3   - omítka zateplovací tl.100 – barva šedomodrá Paulín 
4   - omítka balkonů zateplovaní tl.30 – bílá Paulín 
5   - omítka zateplovaní tl.30 - šedobílá Paulín 
6   - hliník – sklo Reynaers systém – přírodní hliník 
7   - okna – bílá, plastová  
8   - kovové výrobky  - stříbrošedá, ( pozink)  
10 – klempířské výrobky  titanzinek   
4.2.11 Podlahy 
POZOR ! V místnostech číslo 4.14, 4.15, 4.16, 4.21, 2.23 provádět  cement. potěr až po 
položení  rozvodů  sání a tlakového vzduchu k zubařským křeslům. 
KERAMICKÁ DLAŽBA - 1. PODLAŽÍ 
• keramická dlažba  tl. 8 mm 
• tmel Schomburg  tl. 3 mm 
• nivelit   tl. 2 mm 
• cementový potěr Calofrig anhydritový samonivelační tl. 50 mm 
• lepenka A400/H  tl. 2 mm 
• polystyren   tl. 80 mm 
• ethafoam - kročejová izolace tl. 5 mm 
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KERAMICKÁ DLAŽBA - 2. - 4. PODLAŽÍ 
• keramická dlažba  tl. 8 mm 
• tmel Schomburg  tl. 3 mm 
• nivelit   tl. 2 mm 
• cementový potěr Calofrig anhydritový samonivelační tl. 50 mm 
• lepenka na sucho A400/H tl. 2 mm 
• polystyren   tl. 60 mm 
• ethafoam - kročejová izolace tl. 5 mm 
TERACOVÉ DESKY - SCHODIŠTĚ 
• teracové desky   tl. 30 mm 
• tmel Mapei   tl. 10 mm 
• nosná konstrukce ŽB stupně 
CEMENTOVÝ POTĚR 
• podlaha cementový potěr s epoxidovaným nátěrem tl. 30 mm 
• betonová mazanina  tl. 70 mm 
• lepenka A400/H  tl. 2 mm 
• polystyren   tl. 50 mm 
MARMOLEUM - 1., 2. PODLAŽÍ - odolné obrusu 
• Marmoleum   tl. 3 mm 
• lepidlo    tl. 1 mm 
• nivelit   tl. 4 mm 
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• cementový potěr Calofrig anhydritový samonivelační tl. 55 mm (resp. 60 mm) 
• lepenka A400/H  tl. 2 mm 
• polystyren   tl. 60 mm (resp. 80 mm) 
• ethafoam - kročejová izolace tl. 5 mm 
MARMOLEUM - 2.PODLAŽÍ - antistatické 
• Marmoleum   tl. 3 mm 
• antistatická úprava - měděný pásek uzemněný na přizemňovací vodič v PA skříňce 
• lepidlo    tl. 1 mm 
• nivelit   tl. 4 mm 
• cementový potěr Calofrig anhydritový samonivelační tl. 55 mm 
• lepenka A400/H  tl. 2 mm 
• polystyren   tl. 60 mm (resp. 80 mm) 
• ethafoam - kročejová izolace tl. 5 mm 
MRAZUVZDORNÁ DLAŽBA - BALKON 
• keramická dlažba mrazuvzdorná tl. 10 mm 
• Schomburg tmel   tl. 2 mm 
• cementový potěr   tl. 40 mm 
• extrudovaný polystyren kotvený tl. 30 - 48 mm 
• betonová nosná konstrukce balkonu s hladkým povrchem ve spádu 
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4.2.12 Výplně otvorů 
Okna plastová, bílá, tříkomorová k=1,1. Vstupní dveře a výkladce na schodišti hliníkové, 
přírodní,  atypické, prosklené podle návrhu architekta s větracími křídly.  
Vnitřní dveře požární dle výpisu EI30D3-C s samozavíračem. Vnitřní dveře s ocelovou 
zárubní plné foliové, barva dle architekta podle jednotlivých podlaží. Dveře posuvné, dřevěné  
od firmy JAP, se stěnovým pouzdrem. 
Ve střeše otvory Solatube na prosvětlení zubních ordinací, recepce a skladu ve 4.podlaží. 
4.2.13 Izolace proti vodě a vlhkosti 
Vodorovné izolace proti zemní vlhkosti lepenka Foalbit, Sklobit do podlahy, tmel Schomburg 
v místnostech  s provozem s vodou a jako izolace. Ve střeše pásy elastik s posypem, 
perbitagit, difuzní folie  a parozábrana v  koupelnách. 
4.2.14 Tepelné izolace 
Ve střeše minerální vlna URSA v tl.200 mm, v podlaze  polystyren tl. 80 a 60mm. Izolace 
betonových konstrukcí lignopor, zateplení objektu zateplovacím systémem tl.50 a 100 mm.  
V základech styrodur tl.50 mm (pod terénem). 
4.2.15 Konstrukce tesařské 
Bednění pro základové a stropní konstrukce a dobetonávky. Řezivo podle výpisu pro 
provedení krovu pro sbíjené vazníky a bednění střechy včetně žlabu.  
4.2.16 Konstrukce zámečnické 
Zámečnické konstrukce jsou v samostatném výpisu a jedná se zejména o zábradlí hlavního 
schodiště, balkonů, keson pro výtah, sloup v 1.podlaží , zárubně a další prvky podle výpisu.  
4.2.17 Klempířské výrobky 
Klempířské výrobky jsou v samostatném výpisu a jsou titanzinkové.  
4.2.18 Nátěry 
Nátěry ocelových konstrukcí Paulín, nátěr dřevěných výrobků  Paulín lazurovaní.  
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4.2.19 .Malby 
Vápenné malby na nové omítky 3x bílení. Teprve po vyzrání omítek lze použít malířské 
hlinky. Na sádrokartonové konstrukce nátěr Paulín. 
4.2.20 Zasklívání 
Venkovní konstrukce zasklené dvojsklem ditherm, vnitřní  jednoduchým sklem. 
Ve vstupu Conner, bezpečnostní sklo. 
4.3 Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 
Přístup k lékařskému domu bude zajišťovat nová komunikace s obalovaným asfaltovým 
povrchem o šířce 5,4 m, na kterou jsou po celé délce napojena jednotlivá parkovací stání. 
Zaústění do ulice bude provedeno v místě stávající křižovatky. Podél komunikace bude 
proveden chodník pro pěší o šířce cca 1,5 m, který bude napojen na pěší komunikaci před 
objektem laboratoří. Chodník i komunikace budou vyžadovat úpravu terénu minimálně do 
spádu 8,33 %, který vyžaduje pohyb osob na invalidním vozíku. Tato úprava předpokládá 
dosypání cca 60 – 100 cm zeminy u objektu laboratoří, což řešení tohoto objektu umožňuje.  
Pro novostavbu domu bude provedena kabelová přípojka NN, která bude napojena na 
distribuční kabelový rozvod NN JME a.s. Na vývody stávajícího veřejného osvětlení v ulici 
Kotěrova budou nově napojeny rozvody nového venkovního osvětlení u parkoviště a 
příjezdové komunikace u Lékařských domů. Veřejné osvětlení bude řešeno pomocí 
výbojkových svítidel osazených na parkových stožárech výšky 5 m. osvětlení u Lékařského 
domu bude doplněno 6 ks nových stožárů se svítidly. 
Pro novostavbu domu bude provedena kabelová přípojka sdělovací h rozvodů telefonu a 
TKR. 
Vodovodní přípojka  DN 50 se napojí na zdrojový řad prodloužením vodovodu DN 80, který 
bude veden k objektu z východní strany podél příjezdové komunikace. Pro vnitřní požární 
potřebu vody je navržena vodovodní přípojka z IPE 63x5,8 mm délky 4 m. Měření spotřeby 
pitné vody bude umístěno na přístupovém místě v objektu ihned za obvodovou zdí. 
Kanalizace se napojuje na stokový systém města Zlína s čištěním odpadních vod na 
městské kanalizační čistírně v Malenovicích. Kanalizace z objektu (splašková i dešťová) 
bude vyvedena do kontrolní revizní šachty a odtud do kanalizace. 
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Dům bude napojen na nízkotlaký plynovod. 
4.4 Vliv stavby na životní prostředí 
Lékařský dům svým provozem nebude mít žádné negativní vlivy na životní prostředí. 
Při výstavbě bude postupováno tak, aby bylo minimalizováno prašnosti a hluku. Stavební 
práce budou prováděny v běžné pracovní době, tj. mezi 6:00 až 22:00 hod. Znečištěné 
veřejné plochy a komunikace je nutno ihned přizpůsobit původnímu stavu. Je nutné chránit 
veškeré vzrostlé stromy. 
Odpady ze stavby v běžném rozsahu budou tříděny a uloženy v kontejnerech poblíž 
komunikace, odkud budou vyváženy na skládku. Nebezpečný odpadový materiál se 
nevyskytuje. 
Běžné odpady z provozu a užívání domu budou ukládány v popelnicích a likvidovány na 
základě smlouvy s Technickými službami Zlín. Odpad se bude třídit na plast, sklo, papír a 
ostatní. 
Speciální  zdravotnický případně kontaminovaný odpad z provozu ordinací bude ukládán do 
zvláštních nádob a likvidován ve spalovně na základě samostatně uzavřené smlouvy 
jednotlivých lékařů. 
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1. OBECNÉ INFORMACE 
1.1 O stavbě 
Jedná se o čtyřpodlažní objekt lékařského domu, ve kterém budou umístěny ordinace 
chirurgie, pediatrie, stomatologie a urologie. Objekt je založen na pilotách o průměru 400 mm 
v hloubkách od 4 do 7 m. na pilotách jsou vybetonovány základové pasy, které tvoří 
základový rošt. Nosné obvodové zdivo bude provedeno z cihel POROTHERM pevnost P10 
(obvodové) a P15 vnitřní. Ve dvou spodních podlažích je nutno použít na vnitřní zdivo cihly 
POROTHERM  AKU s pevností P20. Ztužení zdiva bude v každém podlaží pomocí 
železobetonových stropních desek. Stropní desky budou mít tloušťku 220 mm a budou 
provedeny z betonu C 20/25, výztuž z oceli 10 505. Schodiště je navrženo deskové 
monolitické z betonu C 20/25. Konstrukční výška objektu je ve všech podlažích 3300 mm. 
Celý objekt bude zateplen PPAS tl. 100 mm. Zastřešení objektu tvoří dvouplášťová střecha, 
kdy vrchní plášť je vynášen pomocí dřevěných vazníků uložených na železobetonové stropní 
desce s dřevěným záklopem a bitumenovými pásy Elastek, zateplení v tl. 220 mm s difúzní a 
parotěsnou folií. 
1.2 O procesu 
Jedná se o vyzdění stěnového systému Lékařského domu. V první fázi se provede natavení 
hydroizolačních pásů v místě obvodových a středních nosních stěn. Poté se založí rohy 
zdiva a dále se bude vyzdívat do první úrovně zdění, což je asi do výšky 1,5 m. Poté se 
sestaví lešení a začne se s vyzdíváním druhé úrovně a ukládáním překladů. Po vyzdění 
prvního podlaží se provede zastropení a stejným postupem se budou vyzdívat další podlaží. 
Obvodové nosné zdi a vnitřní nosné zdivo budou vyzděny z keramických broušených cihel 
POROTHERM 30 P+D  P15 na maltu M10. Obvodové zdivo bude dále zatepleno 
polystyrenem tloušťky 100 mm. Zvukově izolační příčky budou vyzděny z keramických cihel 
POROTHERM AKU 175 P+D na maltu M 2,5, ostatní příčky z cihel POROTHERM 17,5 P+D, 
11,5 P+D, případně 6,5 P+D na maltu MVC 2,5. 
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2. MATERIÁLY 
2.1 Výpis materiálů 
2.1.1 Obvodové zdivo 
materiál MJ množství 
POROTHERM 30 P+D P15 na 
MC10 
m2 617,06 
2.1.2 Vnitřní nosné zdivo 
materiál MJ množství 
POROTHERM AKU 30 P+D P20 
na MC10 m2 206,94 
2.1.3 Překlady 
materiál MJ množství 
POROTHERM plochý 
115x71x1000 mm  ks
 18 
POROTHERM plochý 
115x71x1250 mm ks 29 
POROTHERM vysoký 
70x235x1000 mm ks 28 
POROTHERM vysoký 
70x235x1250 mm ks 19 
POROTHERM vysoký 
70x235x1500 mm ks 236 
POROTHERM vysoký 
70x235x1750 mm ks 54 
POROTHERM vysoký 
70x235x2500 mm ks 6 
POROTHERM vysoký 
70x235x2750 mm ks 32 
2.1.4 Vnitřní ocelové zárubně 
materiál MJ množství 
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ocelová zárubeň 800 mm  L ks 25 
ocelová zárubeň 800 mm P ks 19 
ocelová zárubeň 700 mm L ks 7 
ocelová zárubeň 700 mm P ks 11 
ocelová zárubeň 600 mm P ks 1 
2.1.5 Příčkové zdivo 
materiál MJ množství 
POROTHERM AKU 175  m2 206,94 
POROTHERM AKU 115 m2  
POROTHERM 175 P+D m2  
POROTHERM 11,5 P+D m2  
POROTHERM 6,5 P+D m2  
2.2 Skladování  materiálů 
Skladovaný materiál se ukládá tak, aby nedošlo k jeho znehodnocení a po celou dobu 
skladování byla zajištěna jeho stabilní poloha. Materiál se skladuje podle podmínek 
stanovených výrobcem.  
Plochy určené ke skladování musejí být zpevněné, rovné a odvodněné. Rozmístění 
skladovaných materiálů a únosnost skladovacích ploch včetně přiléhajících dopravních 
komunikací musejí odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých 
mechanismů, které s nimi manipulují. 
2.2.1 Cihelné zdivo 
Zafóliované výrobky na paletách se skladují na rovném, nerozbřídavém a odvodněném 
podkladu, nejlépe na betonové, asfaltové či jinak zpevněné ploše. Palety se ukládají 
maximálně 3 na sobě. Palety musí být stohovány přesně ve svislici, aby nedocházelo k 
lokálnímu přetížení na rozích palet. Na shora zasněžené nebo namrzlé palety nesmí být 
ukládány další ( i když není dosaženo maximálně povoleného počtu palet na sobě), neboť 
hrozí jejich sklouznutí. Na poškozené palety s výrobky se nesmí stohovat další - hrozí 
zřícení. 
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Jednotlivé cihly se v místě pracoviště zedníků vyrovnávají v materiálovém pásmu minimálně 
650 mm od vnitřního líce zdiva do figur dlouhých max. 2 m.  
2.2.2 Malty 
Pytle se suchou maltovou směsí budou uloženy v uzamykatelných skladech, které musí být 
suché a chráněny před povětrnostními vlivy s maximální vlhkostí vzduchu 75 %. 
2.3 Doprava materiálů 
2.3.1 Primární 
Materiál bude na stavbu dopraven nákladními automobily s hydraulickou rukou a složen na 
určené skládky materiálu. Při manipulaci s materiálem musí být dodrženy zásady BOZ 
(manipulace s břemeny). 
2.3.2 Sekundární 
Materiál bude ze staveništních skládek dopravován jeřábem LIEBHERR 32 TT, který bude 
materiál ukládat na místo spotřeby. 
3. PŘIPRAVENOST A PŘEDÁNÍ PRACOVIŠTĚ 
3.1 Připravenost pracoviště 
3.1.1 Staveniště 
Na staveniště musí být přivedeny všechny potřebné inženýrské sítě - voda, elektřina, a 
zajištěn jejich bezpečný odběr. Na staveništi musí být připraveny komunikace pro pojezd 
strojů a musí být zabezpečen bezpečný přístup do objektu. Dále musí být zajištěny 
uzamykatelné sklady pro uložení pracovního nářadí po skončení pracovní doby a další 
skládky pro materiál. V rámci zařízení staveniště musí být umístěno hygienické zázemí. 
3.1.2 Pracoviště 
Pracovištěm pro zdící práce se rozumí základová deska, respektive stropní konstrukce, na 
které bude prováděn zdící proces. Musí být zajištěny přístupové cesty na základovou desku 
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(zajištění šikmých ramp z terénu) pro dopravu materiálu do materiálového pásma, odkud 
bude materiál odebírán a zabudováván do konstrukce. V případě zdění 2.NP, musí být na 
staveništi osazen stavební výtah. Musí být zajištěn přívod elektrické energie a vody do 
materiálového pásma nebo na místo přípravy zdící malty (míchací centrum na staveništi) 
pomocí hadicového systému. Materiál potřebný pro provádění zdících prací musí být 
naskladněn nejpozději v den před nástupem zdící čety. 
3.2 Předání pracoviště 
Předání a převzetí pracoviště probíhá při předávání jednotlivých etap stavby, v tomto případě 
po zhotovení základové desky, respektive stropní konstrukce, ve smluveném termínu 
stanoveném na základě harmonogramu stavebních prací. 
Při předávání pracoviště se kontrolují zejména rozměry základové desky (respektive stropní 
konstrukce), její rovinnost, pevnost a čistota (základová deska (stropní konstrukce) musí být 
předávána bez hrubých nečistot a řádně zametena). Dále se kontroluje správnost provedení 
vodorovné izolace proti vlhkosti. Správnost provedení základů podle projektové 
dokumentace byla provedena před provedením základové desky. 
Předávání pracoviště se účastní hlavní stavbyvedoucí a vedoucí pracovních čet 
předcházející a nastávající stavební etapy, v tomto případě vedoucí čety provedení 
základových konstrukcí, respektive stropních konstrukcí, a vedoucí čety provádění zdících 
prací za účasti stavebního dozoru. 
O předání pracoviště bude proveden zápis do stavebního deníku s uvedením všech 
naměřených hodnot a případných reklamací vůči předcházející činnosti. Zápis bude opatřen 
datumem a podpisy zúčastněných osob. 
4. PRACOVNÍ PODMÍNKY 
4.1 Obecné 
Zdící práce by měly být prováděny při teplotách do 30° C, ale při tuhnutí by teplota neměla  
klesnout pod +5° C. Po dokončení prací je třeba chránit zdivo před promrznutím, např. 
zakrytím polystyrénovými deskami, izolačními rohožemi apod. Zdění za teplot nižších než 
+5° C se nedoporučuje, zdění za teplot nižších než -5° C je zakázáno. Při zdění v zimě musí 
malty obsahovat mrazuvzdorné přísady a je nutno používat malty s pevností o stupeň vyšší. 
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Použití mrazuvzdorných přísad je nutno konzultovat s výrobci suchých maltových směsí 
nebo dodávky již takto upravených malt s nimi dohodnout. 
Stavební materiály musí být při skladování na stavbě chráněny před nepříznivými 
povětrnostními vlivy. U cihel je nutné zabránit jejich provlhnutí, přičemž dostatečnou 
ochranou během skladování je jejich neporušená balicí fólie. 
Pracovníci musí být proškoleni o bezpečnosti práce na stavbě a vybaveni osobními 
ochrannými prostředky – helma, reflexní vesta, rukavice, pracovní obuv, ochranné brýle, 
popřípadě ochrana sluchu. 
4.2 Procesu 
5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
Pracovník Počet Kvalifikace Úkol 
řidič 1x řidičský průkaz skupiny D dovoz zdících materiálů 
vedoucí čety  1x oprávnění, poučení, proškolení sestavení bednění, ukládání výztuže, 
hutnění betonu 
zedník 2x poučení a proškolení zdící práce 
pomocný zedník 6x vazačský průkaz pomocné práce při zdění 
 
6. STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 
6.1 Strojní vybavení 
• Nákladní automobil s hydraulickou rukou 
• Stavební míchačka 
• Míchadlo 
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• Stavební jeřáb 
• Elektrická drážkovačka 
Přesné specifikace strojního vybavení jsou uvedeny v samostatné části I. Strojní sestava. 
6.2 Pracovní pomůcky a nářadí 
Dvoumetrová lať, kbelík, provázek, olovnice, zednická lžíce, zednické kladívko, gumové 
kladívko, pásmo, nivelační sestava Pentax 28, lešení, hliníková vodováha, stavební vědro 
20l, stavební kolečko 
6.3 Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) 
Pracovní rukavice, pracovní oděv, pracovní obuv, ochranná přilba, reflexní vesta, případně 
ochranné brýle a ochrana sluchu. 
7. PRACOVNÍ POSTUP 
7.1 Zdění obvodového a vnitřního nosného zdiva 
Před zahájením zdícího procesu musí být zkontrolováno řádné zhotovení předchozích 
konstrukcí a prací. V případě vyzdívání prvního nadzemního podlaží se kontroluje čistota 
rovinnost základové desky, správnost položení hydroizolace (ta musí přesahovat tloušťku 
zdiva min o 150 mm). 
První vrstva cihel se zakládá na souvislou vrstvu malty.. Tato vrstva nesmí být menší než 10 
mm a její vodorovnost se kontroluje nivelačním přístrojem. Mezní odchylka vodorovnosti této 
vyrovnávací vrstvy nemá překročit při délce do 8,0 m + 10 mm (ČSN 73 0205). 
Zdění obvodových stěn začíná osazením rohových cihel v místech rohů. Tyto rohy spojíme 
zednickou šňůrou vnějším lícem zdiva a vytvoří se nám rovina zdění. Tuto neustále 
kontrolujeme pomocí vodováhy. Do čerstvé malty se pokládají cihly podél šňůry těsně vedle 
sebe tak, aby se dotýkaly. Dbáme však na správnou orientaci systému per a drážek. Cihly 
urovnáváme pomocí gumové paličky. Tvárnice se nesmí po ložné ploše posouvat, aby se 
nepoškodila ložná vrstva malty. Malta v ložné spáře musí být nanesena v celé ploše, ale 
nesmí přesahovat hrany cihel. Druhou vrstvu zdíme na maltu pro tenké spáry POROTHERM 
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PROFI. Zdění následujících vrstev se provádí stejným způsobem, avšak vzdálenost svislých 
spár mezi vrstvami musí přesahovat min. 125 mm. Maltu nanášíme pomocí nanášecího 
válce, díky kterému zajistíme rovnoměrné nanesení malty. Před nanášením malty ložné 
spáry pro další vrstvu se vrchní část cihel musí navlhčit. Zdící malta musí mít takovou 
konzistenci, aby nezatékala do otvorů ve tvárnicích. Svislé spáry nemaltujeme. Do této vrstvy 
ukládáme tvárnice dalších vrstev.  
Při zdění neustále kontrolujeme správnou polohu a napnutí zednické šňůry a kontrolujeme 
rovinnost pomocí vodováhy. Vždy se zdí z vnitřní strany objektu. 
Pokud není část zdiva navržena v modulu 250 mm, bude zapotřebí koncové cihly řezat na 
požadovanou velikost. Na řezání použijeme pilu pro duté cihly. 
Ve výšce 1250 mm bude ukončeno zdění první výšky- ze země. Následně se smontuje 
pomocné lehké lešení výšky 1000 mm. Lešení bude umístěno z vnitřní strany objektu. Zdění 
druhé výšky bude ukončeno ve výšce 2250 mm a provede se montáž lešení pro zdění třetí 
výšky. To bude mít výšku 2000 mm. Šířka lešení bude 1200 mm, což bude stačit pro 
pracovní prostor. Materiál bude podávat pomocný pracovník a zedník jej bude po odebrání 
okamžitě zabudovávat do konstrukce. 
7.2 Vazba zdiva 
Cihly se ve stěnách převazují po vrstvách, a to takovým způsobem, aby se stěna chovala 
jako jeden konstrukční celek. Aby se zajistila vazba, musí být svislé spáry mezi jednotlivými 
cihlami vždy ve dvou sousedních vrstvách přesazeny alespoň o 95 mm (pro bloky s výškou 
238 mm) a o 100 mm (bloky s výškou 249 mm). Ideální délka převazby je 125 mm.  
7.3 Napojení zdiva 
Napojení vnitřní stěny tl. 300 mm na obvodovou stěnu tl. 400 mm 
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Napojení stěn tl. 300mm a 400 mm 
 
Vazba rohu obvodové stěny 
7.4 Příprava malty pro zdění 
Suchá směs se mísí ve samospádové míchačce s 4 litry záměsové vody na 25 kg suché 
směsi. Vždy zamíchat celý obsah pytle. Doba míchání je 2 - 3 minuty. Zamíchanou směs by 
se mělo zpracovat do cca 1 - 2 hodin po přidání záměsové vody. 
7.5 Osazení překladů 
Překlady budou použity POROTHERM 7. Překlady se osazují na výšku, svojí rovnou stranou 
do lože z cementové malty (oblou stranou nahoru) a u líce obou podpor se k sobě zafixují 
měkkým rádlovacím drátem proti překlopení. V případě použití zvedacího zařízení se 
požadovaná kombinace překladů sestaví i s tepleným izolantem na zemi, svázat dostatečně 
pevným drátem, za tento drát zdvihne a osadí na zeď do předem připraveného maltového 
lože. Pro přesnější uložení se použijí dřevěné klínky. Překlady nesmí být zásadně uloženy 
na dělené cihly (upravené oříznutím či odseknutím). V místě uložení lze použít pouze cihly 
celé nebo poloviční, které však jako poloviční již byly vyrobeny. 
Minimální délky uložení překladů POROTHERM: 
• do délky překladů 1750 mm   125 mm 
• délky 2000 a 2250 mm    200 mm 
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• 2500 a delší       250 mm 
 
Schéma nadpraží v obvodové stěně tl. 400 mm 
7.6 Ostění a parapet 
Ostění a parapet bude vyzděn z doplňkových cihel, tzv. koncových. Koncové cihly jsou při 
jednom boku opatřeny drážkou šířky 200 mm a hloubky 45 mm. Při vyzdívání ostění se nad 
sebou postupně střídají poloviční  a celé koncové cihly tak, že po celé výšce otvoru tvoří 
širokou a mělkou drážku. Tato drážka se vyplňuje nejlépe pásem extrudovaného polystyrenu 
XPS, který  se do drážky buď pouze zamáčkne nebo vlepí na terče z omítkové stěrky. 
Koncové cihly lze použít i na parapet, přičemž se do lože z tepelně izolační malty položí 
svým zazubeným bokem vedle sebe řeznými plochami, přičemž svislá spára mezi cihlami se 
tence namaltuje stejnou maltou pro zdění. Do vzniklé vodorovné drážky na horní straně 
parapetu se opět vkládá extrudovaný polystyren XPS jako do bočních drážek. 
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Schéma použití doplňkových cihel u otvoru 
Zdění ostění a parapetu je potřební provádět s dostatečnou přesností, aby drážky v cihlách 
nad sebou, resp. vedle sebe, navazovaly a bylo možné do nich zapravit pruh extrudovaného 
polystyrenu. Pokud se koncové cihly použijí i v parapetu, je nutné XPS vlepit do drážek v 
obou ostěních ještě před vyzděním poslední vrstvy parapetu z polovičních nebo celých 
koncových cihel. 
7.7 Zdění příček 
Před zděním příček zkontrolujeme vodorovnou izolaci, jejíž šířka by měla přesahovat 150 
mm budou zeď z obou stran. Polohu příček pečlivě vyměříme a rozkreslíme na podlahu, 
boční zdivo i strop. Vyneseme si váhorys, který bude ve výšce 1 m na budoucí čistou 
podlahou. tento bude využit při osazování zárubní a zdění otvorů. Překontrolujeme umístění 
stěnových spon v nosných konstrukcích pro napojení příček. 
První vrstva zdiva se ukládá do maltového lože tloušťky min. 10 mm naneseného na izolační 
pás a dokonale vyrovnanou. Další vrstvy zdiva klademe na tenké spáry. Minimální délka 
převazby jednotlivých cihel je 95 mm. 
Při napojování příček na nosnou zeď se bloky příček namaltují z boku a namaltovanou 
stranou se osadí a přimáčknou k nosné stěně. V každé druhé ložné spáře se příčka připojí 
na nosnou stěnu plochou stěnovou sponou z korozivzdorné oceli. Tato spona bude osazena 
již přizdění nosných stěn v místech příček. V místě vložení plochých kotev můžeme cihly 




Napojení příčky pomocí stěnové spony 
7.8 Akustické příčky 
Zakládají se na vhodnou zvukově izolační podložku (korkový pás + stavební lepenku, těžký 
asfaltový pás). Ta obrys zdi přesahuje min. o 40 mm. Ukládá se na vodorovný a vyčištěný 
podklad. Aby nedošlo k mechanickému poškození a nasáknutí akustické podložky vodou z 
maltové směsi, zakryje se podložka stavební lepenkou. Pro zdění zvukově izolačních stěn se 
použije těžká cementová malta. Je nutné dbát na řádné promaltování ložných, případně i 
styčných spár po celé tloušťce zdiva, aby ve spárách nevznikly otvory, kterými se může šířit 
hluk bez většího odporu. Proto i cihly s bočním zazubením je nutné ve vodorovném směru 
klást k sobě až na sraz. Napojení zvukově izolačních cihel na obvodové stěny se provádí 
pomocí akustické izolace, která se vkládá do svislé drážky tak, aby konstrukce nebyly pevně 
spojeny. Dalším způsobem kolmého napojení na nosnou zeď je kotvení plochými stěnovými 
sponami, které se vkládají do ložných spár (v každé druhé ložné spáře), přičemž stěny musí 
být rovněž odděleny akustickou izolací. Nenosné stěny se pod stropem zakončí pomocí 
zvukové izolace (tzv. pružné ukončení). 
 
Kluzné připojení akustické stěn 
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Uložení paty příčky 
8.  KONTROLA JAKOSTI A KVALITY 
8.1 Kontrola vstupní 
Při vstupní kontrole se kontroluje připravenost pracoviště pro vykonávání dalšího procesu. V 
tomto případě se kontroluje základová deska, její rovinnost, čistota, výrazné vady 
(popraskání, uražené rohy či hrany apod.). Dále se kontroluje provedení vodorovné izolace 
proti zemní vlhkosti. Ta musí být natažena v místech nosných stěn a musí přesahovat 
budoucí zdivo o min. 150 mm a nesmí být porušená. Kontrolujeme také dodaný materiál, 
jeho kvalitu a množství. Kontrole podléhají i vymezené pracovní úseky - pracovní (650 mm), 
materiálový (900 mm) a dopravní (1200 mm). Vstupní kontrolu provádí stavbyvedoucí a o 
kontrole provede zápis do stavebního deníku.  
8.2 Kontrola mezioperační 
Kontroluje se správný postup zdění svislých konstrukcí. Zejména se sleduje správná poloha 
stěn, rovinnost a svislost, správná poloha a rozměry otvorů, rozměry zdiva dle projektové 
dokumentace, použití správného zdícího materiálu a malt, opatření pro provádění při zdění v 
mezních klimatických podmínkách, kotvení příček, šířky spár a dodržení správné vazby cihel. 
8.3 Kontrola výstupní 
Při výstupní kontrole je zejména kontrolováno dodržení rozměrů svislých konstrukcí dle 
projektové dokumentace, správné umístění zdí, dodržení podmínek prostředí pro zdění, 
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dodržení správné vazby cihel, tloušťky a vyplnění spár, rovinnost zdiva, certifikáty o shodě 
materiálů použitých v konstrukci 
Tabulka 1: Mezní odchylky vnějších rozměrů 
rozměr do 4,0 m 4,0 - 8,0 m 8,0 - 16,0 m přes 16,0 m 
délka, šířka ± 20 ± 25 ± 30 ± 40 
výška ± 25 ± 30 ± 40 ± 50 
 
Tabulka 2: Mezní odchylky vnitřních rozměrů 
rozměr do 4,0 m 4,0 - 8,0 m 8,0 - 16,0 m přes 16,0 m 
délka, šířka ± 20 ± 25 ± 30 ± 40 
výška ± 30 ± 40 ± 50 - 
výplně ± 10 
 
Tabulka 3: Celková přímost hran - vnitřní 
rozměr do 4,0 m 4,0 - 8,0 m 8,0 - 16,0 m 
místní přímost 
hran měř. latí 2 
m 
místnosti - hrany ± 6 ± 10 ± 15 ± 4 
 
Tabulka 4: Mezní odchylka konstrukce 
rozměr do 4,0 m 4,0 - 8,0 m 8,0 - 16,0 m přes 16,0 m 
svislost stěn a 
sloupů ± 10 ± 2 ± 15 stanoví PD 
rovinnost 
povrchu ± 8 ± 10 ± 12 ± 15 
rovinnost 
povrchu měř. latí ± 5 
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9. BOZP 
9.1 Obecné podmínky 
Před započetím prací spojených se zděním konstrukcí musí být všichni zúčastnění 
pracovníci prokazatelně seznámeni s technologickým pracovním postupem a proškoleni z 
hlediska bezpečnosti práce. 
Každý pracovník na stavbě je vybaven osobními ochrannými pracovními prostředky, je 
proškolen o BOZ a má  kvalifikaci ke své práci. Bezpečnost je dodržována podle nařízení 
vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích a podle nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky. 
Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, část pátá – bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 
Podrobné podmínky BOZP jsou uvedeny v kapitole H. Plán BOZP 
10. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, NAKLÁDÁNÍ S 
ODPADY 
Při provádění prací spojených s procesem zdění nevznikají žádné škodliviny nebo zvláštní 
odpadní látky, avšak je nutné minimalizovat vliv činnosti na životní prostředí. Vznikající 
odpad bude likvidován dle požadavků zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a tak, aby 
nedošlo k narušení prostředí. Na stavbě budou umístěny kontejnery, které budou barevně 
označeny a budou sloužit pro umístění plastových výrobků, papíru a komunálního odpadu. 
Práce budou probíhat v denní dobu, takže v nočních hodinách nebude narušen noční klid. 
Na staveništi se nepředpokládá výskyt nebezpečného odpadu. V případě jeho vzniku s ním 
bude nakládáno podle zákona a bude odvezen k ekologické likvidaci. 




Název odpadu Kód 
odpadu Způsob likvidace 
15 01 Obaly   
15 01 01 Sběrový papír O kontejner, sběrné suroviny 
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15 01 02 Obaly z plastů neznečištěné O kontejner, spalovna 
17 01 Beton cihly, tašky a keramika   
17 01 02 Cihly O skládka 
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 




17 02 Dřevo, sklo, plasty   
17 02 01 Dřevo O kontejner, skládka 
17 02 03 Plasty O kontejner, spalovna 
17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu   
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O spalovna 
17 04 Kovy (včetně jejich slitin)   
17 04 07 Směsné kovy O kontejner, sběrné suroviny 
17 06 Izolační materiály a stavební materiály s obsahem 
z azbestu  
 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 
17 06 03 O 
kontejner, sběrné suroviny 
17 09 Jiné stavební a demoliční odpady   
17 09 03 Jiné stavební a demoliční odpady, včetně 
směsných stavebních a demoličních odpadů N 
kontejner, skládka, 
spalovna 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené 
pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O 
kontejner, spalovna, 
skládka 
10 13 Odpady z výroby cementu, vápna a sádry a 
předmětů a výrobků z nich vyráběných  
 
10 13 14 Odpadní beton a betonový kal O Skládka 





ČSN 73 23 10 – Provádění zděných konstrukcí 
ČSN 73 02 05 – Geometrická přesnost ve výstavbě 
ČSN 72 24 30, -01, -03 – Malty pro stavební účely 
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1. OBECNÉ INFORMACE 
1.1 O stavbě 
Jedná se o čtyřpodlažní objekt lékařského domu, ve kterém budou umístěny ordinace 
chirurgie, pediatrie, stomatologie a urologie. Objekt je založen na pilotách o průměru 400 mm 
v hloubkách od 4 do 7 m. na pilotách jsou vybetonovány základové pasy, které tvoří 
základový rošt. Nosné obvodové zdivo bude provedeno z cihel POROTHERM pevnost P10 
(obvodové) a P15 vnitřní. Ve dvou spodních podlažích je nutno použít na vnitřní zdivo cihly 
POROTHERM  AKU s pevností P20. Ztužení zdiva bude v každém podlaží pomocí 
železobetonových stropních desek. Stropní desky budou mít tloušťku 220 mm a budou 
provedeny z betonu C 20/25, výztuž z oceli 10 505. Schodiště je navrženo deskové 
monolitické z betonu C 20/25. Konstrukční výška objektu je ve všech podlažích 3300 mm. 
Celý objekt bude zateplen PPAS tl. 100 mm. Zastřešení objektu tvoří dvouplášťová střecha, 
kdy vrchní plášť je vynášen pomocí dřevěných vazníků uložených na železobetonové stropní 
desce s dřevěným záklopem a bitumenovými pásy Elastek, zateplení v tl. 220 mm s difúzní a 
parotěsnou folií. 
1.2 O procesu 
Stropy nad jednotlivými podlaží jsou navrženy jako monolitické železobetonové desky 
tloušťky220 mm z betonu třídy C 20/25, výztuž z oceli 10 505. Do stropů se osadí kotevní 
výztuž pro schodiště, provedou se prostupy podle požadavků jednotlivých profesí 
2. MATERIÁLY 
2.1 Výpis materiálů 
Bednění stropních konstrukcí 
materiál MJ množství / NP 
počet 
sestav celkem 
3S překližka 2500x500x21 mm ks 135 2 270 
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Příhradový nosník GT 24 L=1,5 m ks 4 2 8 
Příhradový nosník GT 24 L=1,8 m ks 5 2 10 
Příhradový nosník GT 24 L=2,4 m ks 2 2 4 
Příhradový nosník GT 24 L=2,7 m ks 28 2 56 
Příhradový nosník GT 24 L=3,0 m ks 32 2 64 
Příhradový nosník GT 24 L=3,3 m ks 32 2 64 
Příhradový nosník GT 24 L=3,6 m ks 26 2 52 
Příhradový nosník GT 24 L=4,5 m ks 6 2 12 
Příhradový nosník GT 24 L=6,0 m ks 12 2 24 
Stropní stojka PEP 20 - 350 ks 81 2 162 
Univerzální trojnožka, pozink ks 30 2 60 
Křížová hlava 20/24 S, pozink ks 30 2 60 
Přímá hlava 24 S, pozink ks 135 2 270 
Podle časového plánu budou nutné pouze 2 sestavy bednění, protože stropní konstrukce 
3.NP se bude provádět po dosažení plné pevnosti stropní konstrukce 1.NP, tudíž můžeme 
použít bednění ze stropní konstrukce 1.NP pro zabednění stropní konstrukce 3.NP. Stropní 
konstrukce ve všech podlažích jsou identické. 
Bednění věnců a nosníků 
Pro bednění věnců bude použito řezivo, které se na místě sestaví na požadované tvary. 
Potřeba bednění věnců je spočítána pouze na 2 podlaží z hlediska návaznosti postupu prací 
betonáže, kdy při budování stropu 3.NP můžeme odbednit stropní konstrukci v 1.NP a toto 
bednění použít pro bednění 3.NP.  
materiál MJ množství / NP 
počet 
sestav celkem 
V 101, 201, 
2*0,22*3,2 
m2 49,2 2 98,4 
V 202, 402 
2*0,22*(12,15+11,4) 
m2 10,362 2 20,724 
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V 103, 203 
2*0,22*2,25 
m2 0,99 2 1,98 
PR 101 
3,4*0,27*2+0,25*0,27*2+0,25*3,4 
m2 2,82 1 2,82 
PR 401 
4,7*0,355*2+0,25*4,7+0,355*0,25*2 
m2 4,69 1 4,69 
podpěrná konstrukce nosníků PR 401 
3,4*0,25+4*0,25 
m2 4,69 1 4,69 
podpěrná konstrukce nosníků PR 101 
3,4*0,27*2+0,25*0,27*2+0,25*3,4 
m2 2,82 1 2,82 
Bednění schodiště 
Bednění schodiště bude provedeno z řeziva a pro bednění 3. a 4. NP bude použito bednění 
z 1. a 2. NP. 





m2 7,84 4 31,36 
mezipodesta 
3,5*2,35 
m2 8,225 2 16,45 
stupně 
0,167*1,225 
m2 0,21 30 6,3 
Betonová směs 
Bude použita betonová směs C 16/20. 
materiál MJ množství / NP 
počet 
sestav celkem 
stropní konstrukce 1NP, 2NP, 3NP, 4NP 
16,15*12,4+5*1,48+0,25*2,25 
m3 208,22 4 832,88 
schod deska 
0,16*1,225*3,2 




m3 1,184 3 3,55 
stupně 
0,167*0,3*0,5 
m3 0,025 60 1,503 
věnec V 101, 201, 301 
0,3*0,22*3,2 
m3 0,21 3 0,63 
věnec V 102, 202, 302, 402 
0,25*0,22*(9,9+12,15+10,65+11,4) 
m3 2,43 1 2,43 
věnec V 103, 203, 203, 303, 403 
0,25*0,22*2,25 
m3 0,124 4 0,50 
věnec V 401 
0,2*0,155*69,7 
m3 2,16 1 2,16 
nosník PR 101 
3,4*0,25*0,27 
m3 0,23 1 0,23 
nosník PR 401 
4,7*0,25*0,355 
m3 0,42 1 0,42 
 
Betonářská ocel 
Bude použita betonářská ocel 10 505. 
prvek MJ množství / NP 
počet 
sestav celkem 
stropní konstrukce t 2,91 4 11,64 
schodiště (kpl) t 0,86 1 0,86 
věnce a nosníky t 0,687 1 0,69 
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2.2 Doprava materiálů 
2.2.1 Primární 
Systémové bednění, řezivo a betonářská ocel budou na stavbu dovezeny nákladním 
automobilem MAN TGA 26.460 s hydraulickou rukou a bude složen na staveništní skládce. 
Betonová směs bude na staveniště dopravena autodomíchávači a na místo spotřeby 
dopravena betonovou pumpou SCHWING. 
2.2.2 Sekundární 
Betonářská ocel a prvky systémového bednění budou ze staveništní skládky na místo 
spotřeby dopraveny pomocí stavebního jeřábu LIEBHERR  32 TT. 
2.3 Skladování materiálů 
Systémové bednění bude složeno na staveništní skládce a odtud odebíráno k sestavení 
bednící konstrukce.  
Armatura bude uskladněna na staveništní skládce a označena cedulkami s označením 
výztuže a zde bude zkracována na požadované rozměry. 
Skladovací plochy musí být rovné a odvodněné. 
Skladování betonové směsi se nepřepokládá, protože bude ihned po přepravě zabudována 
do konstrukce. 
3. PŘIPRAVENOST A PŘEDÁNÍ PRACOVIŠTĚ 
3.1 Staveniště 
Na staveniště musí být přivedeny všechny potřebné inženýrské sítě - voda, elektřina, a 
zajištěn jejich bezpečný odběr. Na staveništi musí být připraveny komunikace pro pojezd 
strojů a musí být zabezpečen bezpečný přístup do objektu. Dále musí být zajištěny 
uzamykatelné sklady pro uložení pracovního nářadí po skončení pracovní doby a další 
skládky pro materiál. V rámci zařízení staveniště musí být umístěno hygienické zázemí. 
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3.2 Pracoviště 
Na pracoviště budou dokončeny všechny svislé nosné konstrukce, včetně osazení překladů. 
Pracoviště bude vyklizeno a připraven volný prostor pro provedení bednění stropní 
konstrukce a schodiště. Na pracoviště musí být přivedena elektrická energie a voda. 
4. PRACOVNÍ PODMÍNKY 
4.1 Obecné 
Všichni pracovníci budou před zahájením prací proškoleni v oblasti BOZP. Veškeré práce 
spojené se zhotovováním monolitických konstrukcí (bednící práce, svářečské práce, 
betonářské práce,..) mohou provádět pouze pracovníci kvalifikovaní. Pomocní dělníci musí 
být řádně proškoleni v dané oblasti provádění. 
4.2 Procesu 
Teplota při betonáži nesmí klesnout pod 5° C, průměrná teplota se bere jako průměr mezi 
maximální a minimální teplotou za 24h. Pokud by teplota klesla pod 5°C, musí být beton 
chráněn před nepříznivým vlivem nízkých teplot, například prohříváním. Další možností je 
upravit složení betonu tak, aby byl odolnější vůči nízkým teplotám, například použitím 
cementu s rychlejším nárůstem pevností a hydratačního tepla. Beton je odolný vůči nízkým 
teplotám, dosáhne-li pevnosti fck > 5 Mpa. Při betonáži v letních měsících se musí počítat 
s vlivem vysokých teplot, při kterých musíme přistupovat ke kropení a zakrývání betonu. 
K přerušení prací dojde, pokud bude rychlost větru větší než 10 m/s, nebo za hustého a 
trvalého deště případně bouře. 
5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
Pracovník Počet Kvalifikace Úkol 
řidič 1x řidičský průkaz skupiny D dovoz bednění a výztuže 
vedoucí čety - tesař 1x oprávnění, poučení, proškolení sestavení bednění, ukládání výztuže, 
hutnění betonu 
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pomocný pracovník 3x poučení a proškolení sestavení bednění, ukládání výztuže, 
hutnění betonu 
vazač 2x vazačský průkaz ukládání a příprava výztuže 
řidič 1x řidičský průkaz skupiny D obsluha betonového čerpadla 
řidič 3x řidičský průkaz skupiny D dovoz betonové směsi 
6. STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 
6.1 Strojní vybavení 
• Autodomíchávač Scania P380 
• Čerpadlo betonové směsi 
• Vibrační lišta 
• Ponorný vibrátor 
Přesné specifikace strojního vybavení jsou uvedeny v samostatné části I. Strojní sestava. 
6.2 Pracovní pomůcky a nářadí 
štípací kleště, vázací drát, kladivo, lopaty, hrábě,  
6.3 Osobní ochranné pracovní pomůcky 
Pracovní rukavice, pracovní oděv, pracovní obuv, ochranná přilba, reflexní vesta, případně 
ochranné brýle a ochrana sluchu. 
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7. PRACOVNÍ POSTUP 
7.1 Montáž bednění 
Bednění stropní konstrukce bude provedeno z nosníkového systémového bednění PERI 
Multiflex. 
Nejprve položíme podélné a příčné nosníky po obvodu ve vzdálenostech 4 značky pro 
podélné nosníky, 6 značek pro podpěry s opěrnou trojnožkou. Nastavovacím třmenem 
provedeme hrubé výškové nastavení stropní podpěry. 
    
Při současném přemisťování stropních podpěr se spouštěcími hlavicemi se zajistí hlavice 
proti vypadnutí pomocí svorníků s pérem. To platí především při přepravě naležato. 
Následně se zasadí hlavice do stropní podpěry, se zřetelem na spouštěcí výšku a. Volný 
prostor mezi deskou hlavice a vyrážecím klínem je 6 cm. 
Postaví se opěrná trojnožka, do které se vloží stropní podpěra a upevní se upínací pákou. 
Jestliže se opěrné trojnožky nedají úplně rozevřít, tak se trojnožka vloží na jinou podpěru, na 
které je úplné rozevření trojnožky možné. 
 
Spouštěcí hlavice se u obvodového nosníku musí natočit tak, aby bylo možno při 
odbedňování vytlouci klín. 
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Pomocí montážních vidlic se uloží podélné nosníky do spouštěcích hlavic. Do spouštěcí 
hlavice mohou být uloženy jednotlivé nosníky i dvojice nosníků při přesahování. Pokládání 
břemen na bednění stropu je dovoleno teprve po montáži mezipodpěr. 
Po osazení se podélné nosníky znivelují. 
 
Pomocí montážních vidlic se s přesahem uloží příčné nosníky. Maximální vzdálenost 
příčných nosníků je jedna značka. Musí se dbát na to, aby pod každým předpokládaným 




Při montáži mezipodpěr se nejprve přidržovací hlavice nasadí na vnitřní trubku stropní 
podpěry a zajistí se integrovaným třmenem. 
  
Maximální vzdálenost podpěr je dvě značky. 
 
Panely se ukládají kolmo k příčným nosníkům. Pokud je to nutné (např. na okrajích), tak se 
bednící desky zajistí hřebíky délky 50 mm při tloušťce desky 21 mm a hřebíky délky 60 mm 
při tloušťce desky 27 mm ,  
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Poté se panely nastříkají odbedňovacím prostředkem. 
Bednění okrajů stropní desky se provádí pomocí bednících úhelníků, které jsou ke stropním 
panelům uchycovány pomocí hřebíků. Tyto úhelníky budou rozmisťovány po vzdálenostech 
50 mm.  
7.2 Armování 
Výztuž bude na staveniště dopravena pomocí nákladního automobilu s hydraulickou rukou. 
Výztuž bude uložena na staveništní skládce, odkud bude postupně odebírána. Armatura 
bude dodána v uvedených délkách a tvarech podle projektové dokumentace. Výztuž budou 
do bednění ukládat kvalifikovaní vazači a spojování prutů se bude provádět vázacím drátem. 
Velký důraz musí být kladen na osazení betonových distančních podložek, které zajišťují 
příslušné krytí výztuže. Rozmístění výztuže musí být provedeno přesně podle projektové 
dokumentace. Na povrchu výztuže nesmí být uvolněné produkty koroze a škodlivé látky, 
které mohou nepříznivě působit na ocel, beton, nebo na soudržnost mezi nimi. Lehké 
zrezivění povrchu je přípustné. Rovnání ohnutých prutů není dovoleno. 
7.3 Provádění betonáže 
Před zahájením betonáže musí vyvázanou armaturu zkontrolovat statik společně se 
stavbyvedoucím. Po odsouhlasení statikem a kontrolou přesnosti a tuhosti bednění a 
správném vyvázáním armatury stropu se může začít provádět betonáž. Betonáž bude 
prováděna pomocí automobilového betonového čerpadla, do kterého bude betonová směs 
dodávána autodomíchávači. Během dopravy betonové směsi nesmí dojít ke znehodnocení 
betonové směsi - jejímu rozmísení. Přepravovaná betonová směs musí být zpracována 
nejdéle 45 minut od času výroby uvedeného v dodacím listu. 
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Ukládání čerstvého betonu bude probíhat v souvislých vodorovných vrstvách. Koncová část 
hadice může být maximálně 1,5 m nad budovou konstrukcí. Při větší výšce pádu betonové 
směsi by mohlo docházet k rozmísení betonové směsi a tím k narušení pevnost budoucí 
konstrukce. 
Zhutnění betonu bude prováděno pomocí ponorného vibrátoru. Hlavice vibrátoru se musí do 
betonové směsi zasunovat ve svislé poloze a během vibrování se s ní nesmí posouvat. 
Pokud je hlavice vibrátoru v betonové směsi, neměl by se motor vibrátoru zastavovat. Doba 
vibrování se ukončí tehdy, až na povrch vystoupí cementová kaše a dále již nebudou 
vystupovat vzduchové bublinky. Při zhutňování vrstvy nad již vibrovanou vrstvou, se hlavice 
vibrátoru zasune na krátkou dobu do 50 - 100 mm již vibrované vrstvy, aby se obě vrstvy 
dobře spojily. Vzdálenost vpichu je menší než 1,4 násobek viditelného kruhu účinnosti 
vibrátoru. Zvláštní pozornost při vibrování věnujeme ve změnách průřezu, v úzkých místech, 
v místech zhuštěné výztuže a v místech pracovních spár. 
Betonáž. nelze bez konzultace se statikem přerušit jinde než v místech daných projektovou 
dokumentací. 
Po dobu tvrdnutí musíme čerstvý beton ošetřovat, aby byla zajištěna jeho požadovaná 
teplota i vlhkost. Povrch betonu musíme chránit před klimatickými vlivy, především před 
působením mrazu, větru nebo proudící vodě, a to zakrýváním povrchu plachtami, fóliemi či 
izolačními povlaky. 
Ošetření betonu spočívá především v udržení povrchu betonu ve vlhkém stavu. Toho 
zajistíme kropením povrchu po dobu nejméně 7 dní od dokončení betonáže. Doba ošetření 
je závislá na teplotě vzduchu. Ošetření betonu kropením proběhne hned, jak bude dosaženo 
pevnosti betonu takové, aby nedošlo k vyplavování cementového tmele. Obecně lze říci, že 
ošetření povrchu betonu začne cca 12 hodin po betonáži 
7.4 Demontáž bednění 
Demontáž bednění se provádí po dosažení požadované pevnosti betonu. Nesmí dojít 
k poškození povrchů betonu a tím související odchylky. 
Nejprve se odstraní mezipodpěry a uloží se na ukládací palety. Po odstranění mezipodpěr 
zůstane už jen rastr podpěr s rozestupem 2,0 m ve směru příčných nosníků a 3,0 m ve 
směru podélných nosníků. Vznikne tak dostatečný prostor pro pojíždění mobilních zařízení a 
ukládacích palet. 
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Úderem kladiva na klín spouštěcí hlavice se spustí bednění stropu. 
Poté se pomocí montážní vidlice sklopí příčné nosníky, vytáhnou se a odloží do ukládací 
palety. Nosníky pod stykem desek ještě zůstanou na místě. 
    
Následně se odstraní panely a odloží se do ukládací palety. 
 
Poté se demontují zbývající příčné a podélné nosníky a uloží do ukládací palety. 
Při demontáži stropních podpěr se rukou uchopí vnitřní trubka a otevře se nastavovací 
třmen, aby byla vnitřní trubka uvolněna. Při zasunování se trubka vede rukou. 
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8. KONTROLA JAKOSTI A KVALITY 
8.1 Kontrola vstupní 
Při vstupní kontrole provádíme kontrolu dokumentace a dokladů potřebných ke zhotovení 
stropní konstrukce. Zkontrolujeme polohu a rovinnost obvodových a nosných stěn, dodávku 
systémového bednění, betonářské výztuže a správnost dodané betonové směsi podle 
dodacího listu. 
8.2 Kontrola mezioperační 
V průběhu prací kontrolujeme polohu, kvalitu a správnost provedení systémového bednění, 
polohu výztuže v bednění podle projektové dokumentace, kontrolujeme jednotlivé dodávky 
betonové směsi, ukládání betonové směsi do bednění a kvalitu zhutnění betonové směsi. 
8.3 Kontrola výstupní 
Po provedení prací spojených s betonáží stropní desky kontrolujeme její rovinnost, kvalitu 
(praskliny, kaverny, ..) a pevnost betonu. 
Popsané kontroly jsou podrobně zpracovány v příloze E. Kontrolní a zkušební plán pro 
monolitický strop. 
Všechny záznamy budou provedeny do stavebního deníku a do kontrolního a zkušebního 
plánu, který je v příloze E. Kontrolní a zkušební plán pro monolitický strop. 
9. BOZP 
Před započetím prací spojených se zděním konstrukcí musí být všichni zúčastnění 
pracovníci prokazatelně seznámeni s technologickým pracovním postupem a proškoleni z 
hlediska bezpečnosti práce. 
Každý pracovník na stavbě je vybaven osobními ochrannými pracovními prostředky, je 
proškolen o BOZ a má  kvalifikaci ke své práci. Bezpečnost je dodržována podle nařízení 
vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích a podle nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na 
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bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky. 
Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, část pátá – bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 
10. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, NAKLÁDÁNÍ S 
ODPADY 
Při provádění prací spojených s procesem zdění nevznikají žádné škodliviny nebo zvláštní 
odpadní látky, avšak je nutné minimalizovat vliv činnosti na životní prostředí. Vznikající 
odpad bude likvidován dle požadavků zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a tak, aby 
nedošlo k narušení prostředí. Na stavbě budou umístěny kontejnery, které budou barevně 
označeny a budou sloužit pro umístění plastových výrobků, papíru a komunálního odpadu. 
Práce budou probíhat v denní dobu, takže v nočních hodinách nebude narušen noční klid. 
Na staveništi se nepředpokládá výskyt nebezpečného odpadu. V případě jeho vzniku s ním 
bude nakládáno podle zákona a bude odvezen k ekologické likvidaci. 








17 01 Beton cihly, tašky a keramika O skládka 
17 01 01 Beton O skládka 
17 02 Dřevo, sklo, plasty O kontejner 
17 02 01 Dřevo O kontejner, skládka 
17 02 03 Plasty O kontejner, spalovna 




17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 
17 06 03 
O 
kontejner, sběrné suroviny 
17 09 Jiné stavební a demoliční odpady O skládka 
17 09 03 Jiné stavební a demoliční odpady, včetně 
směsných stavebních a demoličních odpadů N 
kontejner, skládka, 
spalovna 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené O kontejner, spalovna, 
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pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 skládka 
10 13 Odpady z výroby cementu, vápna a sádry a 
předmětů a výrobků z nich vyráběných O 
skládka 
10 13 14 Odpadní beton a betonový kal O Skládka 
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1.  Přejímka pracoviště - kontrola PD a 
dokladů 
HSV, TDI vizuálně ČSN 73 2310 zápis do SD, 
protokol o 
předání 
   
2.  Kontrola podkladu HSV,TDI vizuálně,měřením ČSN 73 0225 zápis do SD    
3.  Kontrola hydroizolace HSV, PSV měřením, vizuálně ČSN 73 0210-1 zápis do SD    
4.  Vyměření konstrukce  HSV, PSV měřením ČSN 73 0205, PD Zápis do SD    
5.  Kontrola jakosti a skladování 
materiálu 
HSV, PSV vizuálně, měřením ČSN 73 2310 
ČSN 26 9030 














6.  Dodržení pracovních podmínek HSV,PSV vizuálně, měřením ČSN 73 2310 Zápis do SD    
7.  Kontrola vytýčení a založení zdiva HSV,PSV vizuálně,měřením ČSN 73 0205 
ČSN 73 0210-1 
Zápis do SD    
8.  Kontrola vazby zdiva HSV,PSV Vizuálně,měřením ČSN EN 1996-2:2007 Zápis do SD    
9.  Kontrola šířky, vyplnění a provedení 
spár 
HSV,PSV vizuálně, měřením ČSN 73 2310 Zápis do SD    
10.  Kontrola malt a spojovacích 
materiálů 
HSV,PSV vizuálně ČSN 73 2310 Zápis do SD    
11.  Kontrola dodržení rozměrů HSV,PSV měřením ČSN 73 2310 
ČSN 73 0205 
Zápis do SD    
12.  Kontrola otvorů a osazení zárubní HSV,PSV vizuálně,měřením ČSN 73 0210-1 Zápis do SD    









 14.  Kontrola geometrické přesnosti 
konstrukcí 
HSV, PSV měřením ČSN EN 1996-2 
Eurokód 6 
Zápis do SD    
15.  Kontrola provedení drážek a nik HSV, PSV vizuálně, měřením ČSN 73 2310 
ČSN 73 0205 
Zápis do SD    
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1. VSTUPNÍ KONTROLA 
1. Přejímka pracoviště, kontrola PD a dokladů 
Pracoviště se předává jak po stránce technické, tak po stránce bezpečnosti a ochrany 
zdraví. Při vstupní kontrole je nutné kontrolovat: 
• přístupové cesty (pro přísun materiálu a pro přechod pracovníků) 
• rovinnost podkladních konstrukcí pro zděné konstrukce (odchylky jsou uvedeny v bodě 
č. 2 Kontrola podkladu) 
• osvětlení, větrání, ochrana před povětrnostními vlivy 
• vymezení pracovních úseků: 
- část pracovní   600 mm 
- část materiálová  900 mm 
- část dopravní   1200 mm 
• dokončení předchozích konstrukcí, na kterých je závislý proces zdění 
2. Kontrola podkladu 
Podklad pro zdění musí být očištěn od hrubých nečistot a zameten. 
Mezní odchylky pro rovinnost podkladu, měřené dvoumetrovou latí s libelami. 
< 1,0 m 1,0 - 4,0 m 4,0 - 10,0 m 10,0 - 16,0 m > 16,0 m 
4 mm 6 mm 12 mm 15 mm 20 mm 
Pro vodorovné konstrukce se na každých 100 m2 kontrolované plochy provede nejméně 5 
měření, nejmenší počet měření v jedné místnosti je 5. 
Nerovnosti podkladu se vyrovnají zakládací vrstvou malty při založení první vrstvy zdiva. 
3. Kontrola hydroizolace 
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Pod plánovanými konstrukcemi zdiva musí být provedena hydroizolace. Ta musí přesahovat 
zděnou konstrukci min. o 150 mm. Hydroizolace nesmí být porušená. 
4. Vyměření konstrukce 
Jednotlivé hrany zdí se polohově dle PD označí pomocí zednické šňůry a pásma a křídy. 
5. Kontrola jakosti a skladování materiálu 
Kontrolujeme množství a kvalitu dodaného materiálu podle dodacích listů. Kontrolujeme 
pravoúhlost, rovnost a kolmost čel, barvu, třídu jakosti a rozměry, trhlinky a jiná poškození. 
Při dopravě a skladování materiálů se nesmí materiál znehodnotit. Zafóliované výrobky na 
paletách se skladují na rovné odvodněné ploše, nejlépe betonové, asfaltové, či jinak 
zpevněné. Palety se mohou stohovat na sebe při maximální počtu 4 palety na sobě (na jinak 
zpevněné ploše pouze 3 palety na sobě). Příčkovky a stropní vložky maximálně 2 palety na 
sobě. Palety musí být skladovány přesně ve svislici, aby nedocházelo k lokálnímu přetížení 
výrobků. Na poškozené palety nebo palety s poškozeným materiálem se nesmí stohovat 
další palety, aby nedošlo ke zřícení. 
Zdící výrobky je třeba chránit před nasáknutím vodou a to nejlépe celoplošným obalením 
fólií. 
Malty se skladují v uzavřených uzamykatelných skladech na dřevěném roštu. Pytle s maltou 
nesmí přijít do styku s vodou. Skladovatelnost je maximálně 6 měsíců. 
Na skládkách musí být dodržena minimální šířka manipulačního prostoru 0,75 m. 
2. MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
6. Dodržení pracovních podmínek 
• maximální rychlost větru při zdění je 10 m/s 
• zdění za nízkých teplot: 
- klesne-li teplota pod +5 °C, doporučuje se k výrobě malty přednostně používat 
mletého nehašeného vápna 
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- klesne-li teplota pod 0 °C, měla by se záměsová voda ohřívat 
- klesne-li teplota pod -5 °C, doporučuje se ohřívat i drobné kamenivo a 
prodloužit dobu mísení až na dvojnásobek doby mísení za normálních teplot 
- při teplotě trvale pod 0 °C se musí používat malta značky o jeden stupeň 
vyšší, než je stanoveno v PD; je možno použít i přísad a příměsí ovlivňujících 
vlastnosti malty 
• pro výrobu maltové směsi se nesmí používat zmrzlé kamenivo 
• zdící prvky je nutno chránit proti dešti a větru, není dovoleno zdít na zmrzlých zdících 
prvcích 
• povrch podkladu, na který se  zdí musí mít teplotu min. 10 °C 
• zdící prvky se musí navlhčit vždy, když hrozí nebezpečí, že by nadměrně nasákly vodu 
z malty 
• před zděním po delší přestávce nebo za suchého a horkého počasí je třeba zaschlé 
ložné plochy znovu navlhčit 
• zdivo, zvláště zdivo zděné na maltu cementovou a vápenocementovou musí být za 
suchého nebo horkého počasí chráněno před prudkým vysušováním a slunečními 
paprsky zakrytím textilií a vlhčením 
7. Kontrola vytýčení a založení zdiva 
Kontroluje se geometrické vytýčení zdiva, jeho výšková poloha a přesnost. 
8. Kontrola vazby zdiva 
Cihly spojené systémem pero-drážka musí být ve stěně převázané tak, aby se stěna chovala 
jako jeden konstrukční prvek. Pro zajištění náležité vazby zdiva se cihly musejí převázat na 
délku rovnou větší z hodnot 0,4 x h nebo 40 mm, kde h je jmenovitá výška cihel. Pro cihly 
Porotherm s výškou 238 mm je tedy min délka převázání 95 mm. 
V místech zalomení a křížení příček je nutno dbát na vazbu a příčky vyztužovat ocelovými 
vložkami v každé druhé ložné spáře. 
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Vazba cihel v rohu/koutu v každé vrstvě musí být oproti cihlám předchozí vrstvy na tom 
samém rohu půdorysně otočená o 90°. Při pokládce dalších cihel musí být zabezpečena 
dostatečná délka vazby ve zdivu – vetší z hodnot 40mm nebo 0,4h, kde h je výška zdícího 
prvku 
Nutno také zkontrolovat správné osazení bloků do zdiva, např. zdivo z cihel s otvory nesmí 
být těmito otvory obráceno do líce zdiva, apod. 
9. .Kontrola šířky, vyplnění a provedení spár 
Tloušťka ložné spáry u zdiva z broušených cihel (Porotherm 40 Profi a 30 Profi) je 1 mm. 
Malta se nanáší pomocí nanášecího válce. 
U zděných konstrukcí spojené systémem P+D se spojovací hmota nanáší pouze do ložné 
spáry a to v tloušťce závislé na druhu zdiva cca 12mm. Malta vyteklá přes líc zdiva se musí 
odstranit. 
Lícovaná plocha zdiva nesmí mít hrubé nerovnosti. Mezní odchylka odstupu mezi 
jednotlivými zdícími prvky v lícované ploše zděné konstrukce, která se omítá, nesmí překročit 
5 mm. 
Spára, do níž se klade výztužná vložka, musí být nejméně o 4 mm širší než průměr, popř. 
výška výztužné vložky. 
Při zdění na maltu nesmí být styčné a ložné spáry zdiva větší než 15 mm a musí být 
dokonale vyplněny maltou. U omítaného zdiva smějí být spáry prázdné do hloubky 15 mm, u 
spárovaného zdiva ne více jak 3 mm od líce zdiva. Malta vyteklá přes líc zdiva musí být 
odříznuta. 
Lepení cihelných bloků se systémem P+D je provedeno na celou plochu ložné spáry s 
minimální výškou ložné spáry (do 1 mm) a spáru tedy není nutno kontrolovat. 
10. Kontrola malt a spojovacích materiálů 
Kontroluje se použití správných druhů malt, spojovacích prostředků a jejich umístění. 
11. Kontrola dodržení rozměrů 
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Provede se kontrola mezní odchylky svislosti vyzděných konstrukcí. Odchylka je vztažena k 
určené povrchové přímce nebo hraně. 
Pro svislé konstrukce se na každých 25 m2 kontrolované plochy provede nejméně 5 měření, 




Výška konstrukce v m 
< 2,5  2,5 - 4 > 4 
Stěna ±5 mm ± 8 mm ± 12 mm 
Rovinnost 
Předmět kontroly 
Délka konstrukce v m 




6 mm 12 mm 15 mm 20 mm 25 mm 
12. Kontrola otvorů a osazení zárubní 
Kontroluje se poloha a rozměry otvoru,ostění a vodorovnost parapetu. 
U osazení ocelových zárubní se kontroluje přesná poloha a svislost. 
13. Kontrola osazení překladů 
Kontrola správnosti osazení překladů, kontrola délek uložení - minimální délka uložení 125 
mm, kontrola správného podepření překladu při provádění zděné konstrukce nad překladem 
- při zdění nad překladem je minimální tloušťka ložné spáry 10 mm, odstranění podpor 
nejdříve za 7 až 14 dní. 
3. VÝSTUPNÍ KONTROLA 
14. Kontrola geometrické přesnosti konstrukcí 
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Pozice Největší povolená odchylka 
Svislost 
v rámci jednoho podlaží 
v rámci celkové výšky budovy a o třech nebo více podlažích 
svislá souosost 
± 20 mm 
± 50 mm 
± 20 mm 
Rovinnost a 
v délce kteréhokoliv 1 metru 
v délce 10 metrů 
± 10 mm 
± 50 mm 
Tloušťka 
jedné svislé vrstvy stěny b 
 
celé vrstvené dutinové stěny 
větší z hodnot: 
± 5 mm nebo ± 5 % tl. vrstvy 
± 10 mm 
a Odchylka rovinnosti se měří od referenční přímky rovinnosti mezi jakýmikoliv dvěma body. 
b
 S výjimkou vrstev o tloušťce rovné délce nebo šířce jednoho zdícího prvku, jehož tolerance příslušného 
rozměru určuje povolenou odchylku tloušťky této vrstvy. 
15. Kontrola provedení drážek a nik 
Kontrola správného provedení, umístění a rozměrů svislých drážek. dle PD. 
Literatura: 
ČSN 73 2310, Provádění zděných konstrukcí, červen 1988 
ČSN 73 0210-2, Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 2: Přesnost 
monolitických betonových konstrukcí, říjen 1993 
ČSN EN 771-1, Specifikace zdicích prvků - Část 1: Pálené zdicí prvky, duben 2004 
ČSN EN 771-3, Specifikace zdicích prvků - Část 3: Betonové tvárnice s hutným nebo 
pórovitým kamenivem, listopad 2004 
ČSN EN 998-2, Specifikace malt pro zdivo - Část 2: Malty pro zdění, prosinec 2003 
ČSN 722 600, Cihlářské výrobky. Společná ustanovení, leden 1990 
ČSN EN 845-2, Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 2: Překlady, 
leden 2004 
ČSN 73 0225, Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Funkční odchylky pozemních 
staveb, srpen 1987 
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ČSN 73 0205, Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti, duben 
1995 
ČSN 73 0210-1, Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost 
osazení, leden 1993 
ČSN EN 1996-2, Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí 
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1.  Přejímka pracoviště - kontrola PD a 
dokladů 
HSV, TDI vizuálně zákon 183/2006 Sb. zápis do SD, 
protokol 
   
2.  Kontrola geometrie podkladu HSV,TDI vizuálně,měřením ČSN 73 0205 zápis do SD    
3.  Kontrola dodávky bednění a 
armatury 
HSV, PSV měřením, vizuálně ČSN 73 0225, PD zápis do SD    














5.  Kontrola provedení bednění HSV,PSV vizuálně, měřením ČSN EN 13670-1 
ČSN EN 1536 
Zápis do SD    
6.  Kontrola vyvázání armatury HSV,PSV vizuálně,měřením ČSN EN 13 670-1 
ČSN EN 10080 
Zápis do SD    
7.  Kontrola dodávky betonové směsi HSV,PSV vizuálně,měřením ČSN EN 206-1 
ČSN EN 12350 
Zápis do SD    
8.  Kontrola betonáže konstrukcí HSV,PSV vizuálně ČSN 13670-1 
ČSN EN 206-1 
Zápis do SD    
9.  Kontrola zhutnění betonu HSV,PSV vizuálně ČSN 13670-1 
ČSN EN 206-1 
Zápis do SD    
10.  Kontrola ošetřování čerstvého betonu HSV,PSV měřením, vizuálně ČSN EN 13670 
ČSN EN 206-1 










11.  Kontrola geometrické přesnosti 
konstrukcí 
HSV, PSV měřením ČSN 73 0210 Zápis do SD    
12.  Kontrola povrchu betonu HSV, PSV vizuálně ČSN 73 0205 Zápis do SD    
13.  Kontrola pevnosti betonu HSV, PSV měřením,vizuálně ČSN 73 0205 Zápis do SD    
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1. VSTUPNÍ KONTROLA 
1. Přejímka pracoviště - kontrola PD a dokladů 
Zkontrolujeme úplnost a rozsah projektové dokumentace. Projektová dokumentace je 
odsouhlasena objednavatelem a její platnost je označena na výkresech. 
2. Kontrola geometrie podkladu 
Bude provedena kontrola rovinnosti svislých nosných konstrukcí - stěn. Rovinnost zjišťujeme 
dvoumetrovou latí s libelami. 
Pozice Největší povolená odchylka 
Svislost 
v rámci jednoho podlaží 
v rámci celkové výšky budovy a o třech nebo více podlažích 
svislá souosost 
± 20 mm 
± 50 mm 
± 20 mm 
Rovinnost a 
v délce kteréhokoliv 1 metru 
v délce 10 metrů 
± 10 mm 
± 50 mm 
Tloušťka 
jedné svislé vrstvy stěny b 
 
celé vrstvené dutinové stěny 
větší z hodnot: 
± 5 mm nebo ± 5 % tl. vrstvy 
± 10 mm 
a Odchylka rovinnosti se měří od referenční přímky rovinnosti mezi jakýmikoliv dvěma body. 
b
 S výjimkou vrstev o tloušťce rovné délce nebo šířce jednoho zdícího prvku, jehož tolerance příslušného 
rozměru určuje povolenou odchylku tloušťky této vrstvy. 
3. Kontrola dodávky bednění a armatury 
Kontrolujeme množství dodaných materiálů na základě dodacích listů a projektové 
dokumentace. Kontrolujeme míru poškození bednících dílů a kompletnost dodávky, typ a 
kvalitu bednění i výztuže. Na povrchu výztuže nesmí být uvolněné produkty koroze a 
škodlivé látky, které mohou nepříznivě působit na ocel, beton, nebo na soudržnost mezi nimi. 
Lehké zrezivění povrchu je přípustné. 
4. Kontrola skladování materiálu 
Materiály skladujeme na zpevněné, rovné a odvodněné ploše. 
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Armaturu skladujeme v suchu, odděleně podle štítků. Jednotlivé svazky prutů budou 
roztříděny podle profilů a uloženy na dřevěné prokladky. 
2. MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
5. Kontrola provedení bednění 
Správnost provedení bednění kontrolujeme podle výkresové dokumentace. Kontrolujeme 
rozmístění stojek, těsnost, výšková úroveň a rovinnost. Dále kontrolujeme stabilitu, 
konstrukční styky. Kontrolujeme celistvost nátěru odbedňovacím přípravkem. 
6. Kontrola vyvázání armatury 
Kontroluje se poloha a rozmístění armatury dle projektové dokumentace.  
• odchylka polohy osy prutů v čelech stykovaných armatur ± 5 mm do ø 40 mm; ve 
směru délky ± 30 mm 
• poloha a rozmístění distančních podložek zajišťujících krytí, odchylka vzdálenosti ± 50 
mm 
• kotevní délky dle PD 
• řádné svázání armatury 
• zajištění proti posunutí výztuže při betonáži 
7. Kontrola dodávky betonové směsi 
Kontrolu je se správnost betonové směsi dle dodacího listu a PD, dodané množství, 
konzistence, pevnostní třída, stupeň agresivity prostředí, obsah chloridů, maximální velikost 
zrn kameniva. Následně se odeberou vzorky pro laboratorní zkoušení. Při odběru vzorků 
bude zjištěna objemová hmotnost čerstvé betonové směsi a bude uvedena v protokolu o 
odebrání vzorků. 
• zkouší se zpracovatelnost čerstvé betonové směsi, konzistence – sednutí kužele viz 
ČSN EN12350-5 
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• odebrané vzorky slouží pro stanovení krychelné pevnosti ztvrdlého betonu a jeho 
vodotěsnosti, odlijí se zkušební kostky o rozměrech 150/150/150mm (ČSN EN 12390-
3—Zkoušení ztvrdlého betonu-část 3: pevnost v talku zkušebních těles) 
• výsledky zkoušek zpracovatelnosti směsi a odběr vzorků pro určení pevnosti ztvrdlého 
betonu a vodotěsnosti jsou zapisovány do laboratorního deníku 
• minimální počet zkušebních těles pro jednu sadu zkoušek jsou 3 kusy 
8. Kontrola betonáže konstrukcí 
• beton se musí ukládat a zhutňovat tak, aby veškerá výztuž a zabetonované prvky byly 
řádně uloženy a aby beton dosáhl předpokládané pevnosti a trvanlivosti 
• ukládání a zhutňování musí být tak rychlé, aby se zabránilo špatnému spojení vrstev a 
tak pomalé, aby se zabránilo nadměrným sedáním nebo přetěžování bednění a 
podpěrného lešení 
• zvýšenou pozornost je nutné věnovat u složitějších tvarů, např. návaznosti rohů, 
stykování apod. 
• -během ukládání a zhutňování se musí beton chránit proti nepříznivému slunečnímu 
záření, silnému větru, mrazu, vodě, dešti a sněhu 
• ukládání z maximální výšky 1,5 m 
• dodržení pracovních postupů uvedených technologickém předpisu 
9. Kontrola zhutnění betonu 
• kontrola správného vibrování čerstvého betonu 
• vzdálenost vpichu vibrační hlavice < 1,4 násobek viditelného kruhu účinnosti vibrátoru 
• kontrola správného zhutnění v kritických místech 
10. Kontrola ošetřování čerstvého betonu 
76 
Beton v raném stáří se musí ošetřovat a chránit:. Doba trvání ošetřování je uvedena v 
tabulce. 
 Třída ošetřování 1 Třída ošetřování  2 Třída ošetřování  3 Třída ošetřování  4 





Nepoužívá se 35 % 50 % 70 % 
* za předpokladu, že tuhnutí nepřekročí 5 hodin a teplota povrchu betonu je 5°C nebo vyšší. 
 
Nejkratší doba ošetřování betonu ve dnech 
Teplota povrchu 
betonu t ( °C  ) 
Vývoj pevnosti betonu (fc2d / fc28d ) 
Rychlý r  ≥  0,50 Střední r  =  0,3 Pomalý r  =  0,15 Velmi pomalý r  ≤ 
0,15 
t ≥  25 1 1,5 2 3 
25 >  t  ≥ 15 1 2 3 5 
15 >  t  ≥ 10 2 4 7 10 
10 >  t  ≥ 5 3 6 10 15 
 
Po ukončení zhutňování a konečné úpravě se musí povrch betonu, kde je to nutné, ošetřovat 
bez odkladu. Je-li potřeba zabránit trhlinám od plastického smršťování na volných površích, 
musí se před ukončením uplatnit dočasné ošetřování 
Při teplotách pod 0 °C je třeba dodržet odbedňovací lhůtu 72 hodin 
Požadavky pro odbednění: 
• teplota betonu je min ± 5 °C až do dosažení minimální pevnosti v tlaku 5 N/ mm2  
• Pokles teploty betonu < 0,3 °C/hod, měřeno v oblasti nejmenšího rozměru stavebního 
dílu 
• teplotní spád < 0,7 K/cm 
• Při teplotě pod -3 °C je navíc třeba zaručit, že beton bude mít po dobu min 3 dnů 
teplotu min 10 °C 
Betonové plochy je třeba ihned po odbednění opatřit zakrytím ze světlého materiálu a 
udržovat zakryté až do stáří betonu 7 dnů. Zakrytí je třeba provést tak, aby bylo pokud 
možno zabráněno pohybu vzduchu nad povrchem betonu.  
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Při teplotě vzduchu od +5 °C do +20 °C je toto zakrytí třeba provést minimálně jednou 
vrstvou stavební ochranné rohože. 
Při teplotě vzduchu > 20 °C je třeba na zakrytí použít takové světlé stavební  ochranné 
rohože, které zachycují vlhkost a trvale je udržovat vlhké. Nesmí při tom dojít k přímému 
vlhčení betonových ploch vodou, a to proto, aby nedošlo k jejich náhlému ochlazení. 
Při pelotě vzduchu < 5 °C je třeba betonové plochy zakrýt minimálně dvěmi vrstvami 
stavební ochranné rohože, resp. izolačními rohožemi. Rohože je třeba chránit před 
provlhčením, aby si zachovaly odpovídající izolační schopnost. V případě potřeby je třeba 
pomocí lehkých stěn vytvořit takový vzduchový prostor, který je možno vytápět, aby se 
splnila kritéria pro lhůtu odbednění. 
3. VÝSTUPNÍ KONTROLA 
11. Kontrola geometrické přesnosti konstrukcí 
Stavbyvedoucí s mistrem za dohledu technického dozoru stavebníka 
zkontrolují výškové i směrové odchylky skutečného provedení železobetonového 
stropu od PD: 
• vodorovnost desky ± (10+L/500) mm- nivelačním přístrojem 
• rovinnosti povrchu, celková odchylka 9mm na 2m, místně 4mm na 
• 0,2m – pomocí vodováhy, ocelového měřítka s mm dělením 
• otvory a prostupy v desce ±15mm – pomocí svinovacího metru 
12. Kontrola povrchu betonu 
• vizuální kontrola celistvosti povrchu - štěrková hnízda, praskliny, díry 
13. Kontrola pevnosti betonu 
kontrola krychelné pevnosti betonu po 28 dnech na krychlích o hraně 150 mm. K rozdělení 




[ 1 ] ČSN EN 206-1 Beton - část 1:specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
[ 2 ] ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy 
[ 3 ] ČSN 73 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin 
[ 4 ] ČSN EN 13670 - 1 Provádění betonových konstrukcí 
[ 5 ]  ČSN 73 0210 - 1 Geometrická přesnost ve výstavbě 
[ 6 ] ČSN 73 0210 - 3 Geometrická přesnost ve výstavbě - Pozemní stavební objekty 
[ 7 ] ČSN EN 12350 - 1 Zkoušení čerstvého betonu - část 1 Zkouška rozlitím 
[ 8 ] ČSN EN 12350 - 1 Zkoušení čerstvého betonu - část 5 Odběr vzorků 
[ 9 ] ČSN EN 12350 - 1 Zkoušení čerstvého betonu - část 3 Zkouška VeBe 
[ 10 ] ČSN EN 12390 - 3 Zkoušení ztvrdlého betonu - část 3 Pevnost na zkušebních tělesech 
[ 11 ] ČSN EN 12350 - 1 Zkoušení ztvrdlého betonu část 7 Objemová hmostnost 
[ 12 ] ČSN EN 10080 Ocel pro výztuž do betonu 
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1. ÚDAJE O STAVENIŠTI 
1.1 Informace o rozsahu a stavu staveniště 
Stavba se nachází v katastru města Zlína, v prostoru ulice Kotěrova za stávající budovou 
polikliniky, parcela č. 979/79. Okolní zástavbu tvoří ze severní a východní strany objekty 
občanské vybavenosti ( VŠ koleje, restaurace, poliklinika, laboratoře), z jihovýchodu pak 
patrové čtvrtdomky řazené do uliční fronty, z jihozápadu přízemní řadové garáže. Na západ 
od místa uvažované výstavby je situováno hřiště VŠ kolejí.  
Celý pozemek je mírně svažitého charakteru se sklonem severním směrem. 
Podle geologického posouzení se nachází spodní voda v hloubce 2,2 a 3,3 m pod povrchem 
a vykazuje střední uhličitou agresivitu. 
Na pozemku se nenachází ornice ani vzrostlé dřeviny, pouze travní porost nebo křoviny a 
nálety z okolních dřevin. V rámci terénních úprav se křoviny a nálety odstraní. 
Staveniště bude po dobu výstavby vymezeno mobilním oplocením s plachtou. Vjezd a výjezd 
na staveniště budou opatřeny uzamykatelnou bránou. Brána bude umístěna na jižní straně 
staveniště, ústící na ulici Kotěrova. Na staveništi bude vybudována komunikace, jejíž podloží 
bude zhutněno válcem a zpevněno silničními panely. V místech staveništní komunikace 
bude při závěrečných terénních úpravách vybudována asfaltová vozovka s parkovacími 
místy. Terén pod stavebními buňkami a skládkami bude zhutněn a zpevněn štěrkem, stejně 
tak i plocha pod jeřábem. 
1.2 Sítě technické infrastruktury 
V prostoru staveniště se nacházejí inženýrské sítě, které musí být řádně vyznačeny jejich 
správci. V rámci realizace výstavby bude nutné vybudovat nové staveništní přípojky, které 
budou napojeny na přípojky budované k investičnímu objektu. Nové sítě budou napojeny na 
stávající technickou infrastrukturu v ulici Kotěrova. Napojení staveništních přípojek je zřejmé 
z výkresu zařízení staveniště. 
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1.3 Objekty vyžadující stavební ohlášení 
V rámci zařízení staveniště se nevyskytují žádné objekty vyžadující stavební ohlášení. 
1.4 Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících termínů 
• Smlouva o dílo:    11.11.2013 
• Zahájení stavby:    31.3.2014 
• Ukončení stavby:   31.5.2015 
• Předání stavby:    1.6.2015 
2. KONCEPCE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Skladovací plochy zařízení staveniště budou umístěny v severní části staveniště. Bude 
sloužit pro ukládání a skladování stavebního materiálu. Příjezd na staveniště bude z ulice 
Kotěrova . Staveništní komunikace bude vytvořena ze zhutněného štěrkového násypu tl. 100 
mm. Podklad skladovacích ploch bude vytvořen ze zhutněného štěrku tl. 100 mm. Terén pod 
stavebními buňkami a uzamykatelnými sklady bude zpevněn zhutněným štěrkem v tl. 100 
mm. Staveniště bude oploceno mobilním oplocením do výšky 2,0 m založeným na plotových 
patkách. Vjezd na staveniště bude zpřístupněn uzamykatelnou bránou z ulice Kotěrova. 
Stavební jeřáb je umístěn ze severní strany mezi budovaným objektem a staveništní 
skládkou. Přesné umístění je zřejmé z výkresu zařízení staveniště.  
3. OBJEKTY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
3.1 Sociální a hygienické 
Na východní straně staveniště budou umístěny mobilní buňky sociálního zařízení, kancelář, 




PŘEDMĚT SPOTŘEBA POČET OSOB POČET PŘEDMĚTŮ 
ŠATNY 1,25 m2 / os 15 18,75 m2 
SPRCHY 1 ks / 20 os 15 1 ks 
UMYVADLO 1 ks / 15 os 15 1 ks 
WC 1 ks / 10 os 15 2 ks 
PISOÁR 1 ks / 10 os 15 2 ks 
Mobilní kancelář 
 
• šířka 2,5 m 
• délka 6,0 m 
• výška 2,82 m 
• elektroinstalace vedena ve stropě a ve stěnách 
• venkovní přípoj pomocí zásuvek 400V/ 32A 
• uzemnění vyvedeno u dolního rámu 
• větrací mřížky v obvodových stěnách 
Typ buňky SPOTŘEBA POČET  
Kancelář stavbyvedoucího cca 14 m2 1 ks 




• šířka 2,5 m 
• délka 6,1 m 
• výška 2,82 m 
• elektroinstalace vedena ve stropě a ve stěnách 
• venkovní přípoj pomocí zásuvek 400V/ 32A 
• uzemnění vyvedeno u dolního rámu 
• větrací mřížky v obvodových stěnách 
Celková plocha této šatny je 15 m2, požadovaná plocha na 15 pracovníků je 18,75  m2 , ale 
vzhledem ke skutečnosti, že do toho počtu pracovníků jsou zahrnuti i řidiči automobilů, kteří 
šatny využívat nebudou, bude dostačující 1 ks mobilní šatny. 
Mobilní sanitární buňka CONTIMADE STANDARD TYP 19 
 
• šířka 2,5 m 
• délka 6,1 m 
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• výška 2,82 m 
• elektroinstalace vedena ve stěnách a stopě 
• venkovní přípoj pomocí zásuvek 400V/ 32A 
• uzemnění vyvedeno při dolním rámu 
• ventilátor 
• porcelánové WC, sanitární kabina na nožkách s dveřmi, držák na toaletní papír, 
porcelánový pisoár, pisoárová dělicí příčka - po 2 ks, porcelánové umývadlo se 
směšovací baterií - 3 ks, porcelánové umývadlo s baterií na studenou vodu - 1 ks, 
sprchová kabina se závěsem - 2 ks, zrcadlo, polička, háček na ručník - po 4 ks, boiler 
150 l - 1 ks, podlahová vpusť - 2 ks 
• přívod vody 3/4'' trubkou, odpad plastovou trubkou Ø 110 mm 
• větrací mřížky v obvodových stěnách 
Pro splnění mezního počtu zařizovacích předmětů na osobu, bude zapotřebí 1 hygienická 
buňka tohoto typu. 
3.2 Objekty odpadového hospodářství 
3.2.1 Plastový kontejner 
Na staveništi budou umístěny 3 ks plastových kontejnerů na kolečkách ve třech barevných 
variantách pro tříděný odpad. Třídit se bude plast, sklo a papír – na každém kontejneru bude 
nalepený štítek, pro jaký druh odpadu jsou určené. 
• Rozměry    1360 x 770 x 1180 mm 
• Přepravní váha  45 kg 
• Objem     660 l 
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3.2.2 Popelnice 
Na staveništi budou umístěny 2 ks plastových kontejnerů na kolečkách ve třech barevných 
variantách pro tříděný odpad. Třídit se bude plast, sklo a papír – na každém kontejneru bude 
nalepený štítek, pro jaký druh odpadu jsou určené. 
• Rozměry    740 x 580 x 1075 mm 
• Přepravní váha  16 kg 
• Objem     240 l 
3.3 Objekty zajišťující provoz staveniště 
3.3.1 Elektrorozvaděč 
Na staveniště bude umístěn staveništní rozvaděč RS 2.0.1.4 IP44, který bude sloužit k 
přímému napojení strojů a jiných zařízení. Rozvaděč je opatřen chráničem a hlavním 
vypínačem. 
• zásuvka 2x  5 k / 32 A / 400 V 
• zásuvka 1x  5 k / 16 A / 400 V 
• zásuvka 4x  16 A / 230 V 
3.3.2 Hydrantový nástavec s vodoměrem 
Pro zajištění výrobní vody bude použit hydrantový nástavec s vodoměrem, který bude 
osazen na hydrant veřejné sítě, po odsouhlasení správce VaK Zlín. Ten provede zapečení 
vodoměru. 
• ventil B s uzávěrem 
• spodní otočná hlava DN 80 
• zapečetěný vodoměr QN 10, kapacita měření 20 m3 / h  
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3.3.3 Mobilní oplocení 
Po celém obvodu staveniště bude umístěno mobilní oplocení. Je navrženo průhledné vysoké 
oplocení PV 6 s rámem vyplněným pevnou drátěnou sítí, s ochranou proti přelezení. Svislé 
dráty vystupují nad úroveň trubky a přelézání tak obzvláště stěžují. Plot se skládá z 
kombinace malé sítě a svařovaných spojů. Každý rám jednoho kusu plotu je ukotvený do 
dvou betonových patek. Pro oplocení staveniště bude nutné zajistit 198 m slouhý plot. 
Sortiment bude rozšířen a vyrovnávací prvky šířky 1 nebo 2 metry a další prvky příslušenství 
oplocení. Oplocení bude opatřeno neprůhlednou plachtou. 
Počet plotových dílců 
Obvod staveniště 198 m 
rozměr dílců 3,5 x 2,0 m 
Celkem bude zapotřebí cca 57 plotových dílců a cca 400 m2 krycí plachty. 
Počet plotových patek 
Plotové patky slouží k osazení rámů plotu. Jednotlivé dílce jsou k patce uchyceny pomocí 
spony proti vyháknutí.  
Bude nutno zajistit cca 200 ks plotových patek 
3.3.4 Stavební jeřáb 
Pro vertikální dopravu bude sloužit autojeřáb LIEBHERR 32 TT. Tento byl zvolen na základě 
vyhodnocení diagramu únosnosti a využitelnosti po celou dobu výstavby Jeřáb bude sloužit 
pro naskladnění palet se zdícím materiálem na příslušná podlaží a pro uložení střešních 
vazníků. Může být použit i pro další potřebné manipulace. 
• Maximální nosnost  4000 kg 
• Rádius otoče 30 m 
• Maximální výška háku  24 m 
• Nosnost při maximálním vyložení  1100 kg 
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• Příkon 11 kW 
4. VÝROBNÍ A SKLADOVACÍ PLOCHY 
Pro skladování drobného materiálu a nářadí bude sloužit skladový kontejner CONTIMADE 
TYP 24. 
Skladový kontejner CONTIMADE TYP 24 
¨ 
• šířka 2,5 m 
• délka 6,1 m 
• výška 2,6 m 
V severní části staveniště se nachází staveništní skládka, kde bude umístěn veškerý 
skladovaný materiál, kromě drobného materiálu a nářadí, které bude umístěno v 
uzamykatelných skladech. Skládka bude zpevněna zhutněným štěrkem v tl. 100 mm. 
Odvodnění skládky je zajištěno přirozeným sklonem staveniště, kdy dešťové vody budou 
svedeny do sběrného žlabu s vpustí ústící do veřejné kanalizační sítě. 
Do výrobního procesu bychom mohli zahrnout zpracování výztuže a to bude probíhat ve 
vymezeném úseku skladovacích ploch, který je vyznačen ve výkresu zařízení staveniště. 
5. STAVENIŠTNÍ KOMUNIKACE 
Staveništní komunikace bude vytvořena ze zhutněného štěrkového násypu tl. 100 mm. 
Podklad skladovacích ploch bude vytvořen ze zhutněného štěrku tl. 100 mm. Terén pod 
stavebními buňkami a uzamykatelnými sklady bude zpevněn zhutněným štěrkem v tl. 100 
mm. 
Celková plocha staveništních komunikací a ploch pro skladování vyžadujících zhutnění 
štěrkovým podsypem je cca 1000 m2. 
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Pro účely staveništních komunikací bude zapotřebí cca 100 m3 recyklovaného štěrku. 
6. ZDROJE ENERGIÍ PRO STAVENIŠTNÍ ÚČELY 
Potřebné návrhy zdrojů energií jsou dimenzovány na maximální počet pracovníků, kteří se 
ve stejnou dobu budou vyskytovat na staveništi. 
 
6.1 Zásobování vodou 
Staveniště bude napojeno na vodovodní řad z nově vybudované přípojky. Ta bude po 
demontáži zařízení staveniště zrušena. 
6.1.1 Potřeba vody pro provozní účely 
Qt = ( Sv * knt ) / ( t * 3600) 
Qt    maximální hodinová potřeba provozní vody 
Sv    potřeba provozní vody za den 
knt    koeficient nerovnoměrnosti potřeby provozní vody, knt = 1,5 
t    pracovní doba na staveništi dle směnnosti v hodinách v letním období 
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Činnost MJ Počet MJ 
Spotřeba 
l / den 
Celkem 
l / den 
Ošetřování stropní monolitické konstrukce 4NP m3 49,28 250 12320 
Příčky 1NP m2 228 15 3420 
Čištění nákladních vozidel ks 5 1000 5000 
Celkem 20740 l / den 
Qt = ( 20 740 * 1,5) / (8 * 3600) 
Qt =  1,08 l / s 
6.1.2 Potřeba vody pro osobní hygienu 
QP = (PP * Ns * knt ) / ( t * 3600) 
QP    maximální hodinová spotřeba vody 
PP    počet pracovníků ve směně 
NS    norma spotřeby vody na osobu a den 
knt    koeficient nerovnoměrnosti potřeby vody pro osobní účely, knt = 2,7 
t    pracovní doba na staveništi dle směnnosti v hodinách v letním období 
Činnost MJ Počet MJ 
Spotřeba 
l / den 
Celkem 
l / den 
Pracovníci os 15 75 1125 
Celkem 1125 l / den 
QP = (15 * 75 * 2,7 ) / ( 8 * 3600) 
QP =  0,11 l / s 
6.1.3 Potřeba vody pro protipožární účely 
Staveništní rozvod požární vody pro požární účely není nutné navrhovat, neboť ve 
vzdálenosti max. 200 m od hranice staveniště se nachází vodní hydrant. 
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6.2 Zásobování elektrickou energií 
Hodnota příkonu elektrické energie se stanoví z celkového počtu strojních zařízení na 
staveništi konkrétně z jejich výkonu. Ve výpočtu bude uvažována pouze ta strojní sestava, 
která se bude na staveništi vyskytovat ve stejný čas. 
S = 1,1 √(β1 * P1 + β2 * P2 + β3 * P3)2 + (β1 * P1 * tgφ1 + β2 * P2 * tgφ2 + β3 * P3 * tgφ3)2 
S      zdánlivý příkon 
1,1      koeficient rezervy nepředvídaného zvýšení příkonu 10% 
β1, β2, β3     koeficienty náročnosti – soudobost výkonů spotřebičů 
tgφ1, tgφ2, tgφ3   fázový posun stanovený z příslušné hodnoty cosφ 
P1     instalovaný výkon elektromotorů na staveništi 
P2     instalovaný výkon osvětlení vnitřních prostorů 
P3     instalovaný výkon vnějšího osvětlení 
Koeficient náročnosti β1 dle ČSN 34 1610 
• Hodnota koeficientu pro mechanizační prostředek s jedním elektromotorem 0,75 
• Hodnota koeficientu pro mechanizační prostředek se dvěma a více elektromotory 0,55 
Koeficient náročnosti β2 vnitřního osvětlení je hodnota z intervalu 0,7 – 0,9 
Koeficient náročnosti β3 vnějšího osvětlení je hodnota z intervalu 0,9 – 1,0 
V případě většího počtu mechanizačních prostředků na stavbách: 
• Ze zděné nosné konstrukce 0,25 
• S ocelovou nosnou konstrukcí 0,4 
• Ze železobetonových prefabrikátů s použitím lehkých mechanizačních prostředků 0,45 
• Ze železobetonových prefabrikátů s použitím těžkých mechanizačních prostředků 0,55 
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Hodnota P1 - instalovaný výkon elektromotorů na staveništi 





Stavební jeřáb ks 1 11,0 11,0 
Míchačka ks 2 0,7 1,4 
Svářecí stroj ks 1 3,5 3,5 
Celkem 15,9 kW 
Hodnota P2 - instalovaný výkon vnitřního osvětlení 





Osvětlení buněk ks 10 0,15 1,5 
Halogenový reflektor vnitřní ks 4 0,5 2,0 
Celkem 3,5 kW 
Hodnota P3 - instalovaný výkon venkovního osvětlení 





Halogenový reflektor vnější ks 2 1,0 2,0 
Celkem 2,0 kW 
Celkový potřebný výkon na staveništi 
S = 1,1 √(0,55 * 15,9 + 0,8 * 3,5 + 0,9 * 2,0) 2 + (0,55 * 15,9 * tg0,75 + 0,8 * 3,5 * tg0,9 + 0,9 * 
2,0 * tg0,9)2 
S =  14,24 kVA 
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6.3 Kanalizace splašková 
Hygienické buňky budou napojeny na staveništní kanalizační přípojku DN 125, která ústí do 
kanalizační přípojky budovaného objektu a dále do veřejné kanalizační sítě. 
6.4 Odvodnění staveniště 
K odvodnění staveniště bude využito přirozeného spádu staveniště. V jeho západní části 
bude zřízen betonový žlab, který pojme povrchovou vodu stékající ze staveniště. Ve žlabu 
bude umístěná vpusť s potrubím, které bude ústit do stávající kanalizace. 
7. OMEZENÍ A ZNAČENÍ 
Vstup na staveniště bude označen informační tabulí - vstup nepovolaným osobám zakázán. 
Vlastní pracovníci dodavatele budou řádně proškoleni a seznámeni se specifiky teto stavby z 
hlediska bezpečnosti práce. Totéž se předpokládá i u pracovníků jednotlivých 
subdodavatelů. 
V případě zásahu do vozovek místních komunikaci je nutné alespoň 5 dnů před podáním 
žádosti o povoleni zvláštního užívaní požádat u zdejšího odděleni statni správy na úseku 
pozemních komunikaci o stanoveni přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 
v souladu s ustanovením §77 odst.(1) písm. c) zákona č.361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích, ve zněni pozdějších předpisů. 
V případě, že v souvislosti se zásahem do vozovek místních komunikaci bude nutné omezit 
silniční provoz částečnou nebo úplnou uzavírkou, je nutné požádat u zdejšího silničního 
správního úřadu v dostatečném časovém předstihu před zahájením stavebních prací (při 
úplné uzavírce min. 30 dnů předem, u částečné uzavírky min. 10 dnů předem) o její povoleni 
v souladu s ustanovením §24 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve zněni 
pozdějších předpisů. 
V případě, že v rámci realizace stavebních prací dojde k zásahu do tělesa pozemní 
komunikace, je nutné v dostatečném časovém předstihu před zahájením stavebních prací 
(min. 10 dnů předem) požádat u zdejšího silničního správního úřadu v souladu s 
ustanovením § 25 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve zněni pozdějších 
předpisů, o povoleni zvláštního užívaní místních komunikaci za účelem provádění 
stavebních prací. 
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8. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
Při provádění stavby budou vznikat odpady typické pro stavební a montážní činnosti tohoto 
druhu a rozsahu, které nebude mít výraznější vliv na likvidaci nebo odvoz a uložení na 
skládku.  Vzhledem k charakteru místa stavby, typu stavby a předpokládanému technickému 
vybavení se bude jednat o následující odpady – jedná se o odpady kategorie ostatní dle 




Název odpadu Kód 
odpadu Způsob likvidace 
15 01 Obaly   
15 01 01 Sběrový papír O kontejner, sběrné suroviny 
15 01 02 Obaly z plastů neznečištěné O kontejner, spalovna 
17 01 Beton cihly, tašky a keramika   
17 01 02 Cihly O skládka 
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 




17 02 Dřevo, sklo, plasty   
17 02 01 Dřevo O kontejner, skládka 
17 02 03 Plasty O kontejner, spalovna 
17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu   
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O spalovna 
17 04 Kovy (včetně jejich slitin)   
17 04 07 Směsné kovy O kontejner, sběrné suroviny 
17 06 Izolační materiály a stavební materiály s obsahem 
z azbestu  
 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 
17 06 03 O 
kontejner, sběrné suroviny 
17 09 Jiné stavební a demoliční odpady   
17 09 03 Jiné stavební a demoliční odpady, včetně 
směsných stavebních a demoličních odpadů N 
kontejner, skládka, 
spalovna 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené 
pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O 
kontejner, spalovna, 
skládka 
10 13 Odpady z výroby cementu, vápna a sádry a 
předmětů a výrobků z nich vyráběných  
 
10 13 14 Odpadní beton a betonový kal O Skládka 
Forma zneškodňování odpadů musí vycházet z obecně právních předpisů. Firma si musí 
zajistit smluvní vztahy s odbornou firmou, která se zabývá touto činností. 
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Nakládání s odpady, způsob jejich uskladnění, odvoz odpadů k likvidaci, popřípadě k 
dalšímu využití zajistí tedy původce odpadu, který jako právnická osoba je původcem 
odpadu.  
Na nakládání s odpady se vztahuje zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, a jeho prováděcími 
předpisy – vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. (katalog odpadů) a vyhláška č. 383/2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady. 
Z tohoto důvodu je původce odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech povinen 
zabezpečit zejména: 
• shromažďovat a třídit odpady 
• zabezpečit odpady před zcizením, znehodnocením nebo jiným nežádoucím únikem. 
• původcem odpadu při produkci nebezpečných odpadů musí zajistit souhlas k nakládání 
s nebezpečnými odpady a vést evidenci odpadu 
Vozidla vyjíždějící ze staveniště budou řádně očištěna mechanickým oklepem, případně 
oplachem tlakovou vodou. Suť a jiné prašné materiály bude nutno vlhčit kropením. Výjezdy 
ze stavby budou pod stálou kontrolou stavby a případné znečištění komunikací bude 
okamžitě odstraněno. 
9. BOZP 
9.1 Obecné požadavky na staveniště 
Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti 
vstupu nepovolaných fyzických osob 
Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, 
zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, 
a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám 
musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na přístupových 
komunikacích, které k nim vedou. 
Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené obsaženy 
v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a oplocení popřípadě  
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ohrazení  staveniště  na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích 
umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým postižením jakož i se zrakovým 
postižením. 
Vjezdy  na staveniště pro vozidla musí být označeny  dopravními značkami, provádějícími 
místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám 
musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na přístupových 
komunikacích, které k nim vedou. 
Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického 
vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených 
provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení, a během provádění prací je dodržuje. 
Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný  stav pracovišť a 
dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní předpis 
Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud je 
vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení práce, 
popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 
Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi 
nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě 
jeho bezprostřední blízkosti 
9.2 Bezpečnost na staveništi z hlediska třetích osob 
Bezpečnost na staveništi se řídí plánem bezpečnosti, jež je upraven dle platných zákonů a 
vyhlášek. Osoby pohybující se na staveništi musí být předem seznámeny s obsahem 
zmíněného dokumentu a svým podpisem se zaváží j jeho dodržování. Bezpečnost na 
staveništi se řídí především nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dále také nařízením 
vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
Na staveniště je povolen vstup pouze osobám na stavbě pracujícím nebo osobám řídícím 
práce, či osobám v jejich doprovodu. Pracovní úrazy zapříčiněné nedodržením předpisů 
nebudou odškodněny. Každá osoba pohybující se na staveništi je povinna nosit ochranou 
přilbu, pevnou obuv a reflexní vestu.  
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Proti nepovolanému vniknutí cizích osob bude staveniště oploceno do výšky 2,0 m po celé 
jeho hranici. Vjezd a výjezd na, resp. ze, staveniště bude opatřen uzamykatelnou bránou. 
Nebezpečná zařízení apod. budou označena informačními tabulemi. 
Provoz na staveništi se bude řídit pravidly silničního provozu. Na staveništi nejsou 
vyžadovány úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu. 
Za bezpečnost na stavbě zodpovídá stavbyvedoucí, v případě jeho nepřítomnosti mistr. 
9.3 Uspořádání a bezpečnost z hlediska ochrany veřejných zájmů 
Staveniště je zpřístupněno z ulice Kotěrova, komunikace musí být po celou dobu výstavby 
udržovány v čistotě.  
Při práci s jeřábem musí být dodržován zákaz manipulace s břemenem v zakázaných 
oblastech, které jsou znázorněny ve výkresu zařízení staveniště. V rámci ochrany okolí před 
hlukem nebo vibracemi, musí být dodržovány pokyny pro dobu nočního klidu. 
Nejvyšší přípustné limity ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ve venkovním prostoru jsou 
pak rovny: 
• v době 6 - 7; 21 - 22 hodin      LAeq = 60,0 dB(A) 
• v době 7 - 21 hodin     LAeq = 67,4 dB(A) 
• v době 22 - 6 hodin       LAeq = 55,0 dB(A) 
10. NÁKLADY NA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Ekonomické vyhodnocení nákladů je rozděleno na náklady za pronájem staveništních buněk 
a jeřábu, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na zřízení vnitrostaveništních 
komunikací a skladovacích ploch a náklady na spotřebu energií. 
Náklady na pronájem staveništních buněk a jeřábu 
Typ Množství 










Mobilní kancelář 2 ks 2800 11 30.800 Pronájem 
Mobilní šatna 1 ks 2400 11 26.400 Pronájem 
Mobilní sanitární buňka 1 ks 2900 11 31.900 Pronájem 
Skladovací kontejner 3 ks 2000 11 22.000 Pronájem 
Kontejnery na odpad 3 ks - - - Vlastní 
Oplocení 198 m 60 12 142.560 Pronájem 
Jeřáb 1 ks 40 000 5 200.000 Pronájem 
Montáž, demontáž a doprava 
jeřábu 
2 20000 - 40.000 Pronájem 
Celkem 494.660 Kč 
 
Cena pronájmu staveništních buněk obsahuje i cenu za dopravu, montáž a demontáž a 
pravidelný servis (každých 14 dní). 
 
Náklady na zřízení staveništních přípojek 
Typ Množství 









Přípojka vody 25 m 767 - 19.175 RTS 13/I 
Přípojka kanalizace 19 m 1000 - 19.000 RTS 13/I 
Přípojka NN 33 m 450 - 14.850 RTS 13/I 
Celkem 53.025 Kč 
 
Náklady na zřízení vnitrostaveništních komunikací a skladovacích ploch 
Typ Množství 









Štěrk 180 t 250 - 45.000 100 m3 
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Celkem 45.000 Kč 
 
Náklady na spotřebu energií 
Denní spotřeba elektřiny cca 25 kW / den 
Denní spotřeba vody cca 2 m3 / den 
Typ Množství 


















11 22.717 25 kW/den 
Celkem 57.037 Kč 
 






Staveništní buňky a jeřáb 494.660  
Staveništní přípojky 53.025  
Komunikace a skladovací plochy 45.000  
Spotřeba energií 57.037  
Celkem 649.722 Kč 
 
Celková cena zařízení staveniště bude stanovena ve výši 3 %, z celkové ceny díla 
23.156.774,03 bez DPH na 694,703,22 Kč. 
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11. ČASOVÝ PLÁN ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
č. objektu Objekt zařízení staveniště Rozhodující termíny 
zřízení likvidace 
1. Staveništní přípojky 31.3.2014 2.4.2014 
2. Oplocení 31.3.2014 12.5.2015 
3. Staveništní komunikace 3.4.2014 12.5.2015 
4. Stavební buňky 4.4.2014 20.3.2015 
5. Stavební jeřáb 1.7.2014 7.12.2014 
Časový plán budování a likvidace objektů zařízení staveniště je zpracován také graficky, v 
rámci podrobného časového plánu. 
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1. VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Při provádění stavebních prací je nutno dbát na: 
• ochranu proti hluku a vibracím 
• ochranu proti znečišťování  komunikací a nadměrné hlučnosti 
• ochranu proti znečišťovaní ovzduší 
• ochranu proti znečisťování  pozemních a povrchových vod 
Stavby, veřejná prostranství, komunikace, které jsou v dosahu negativních účinků zařízení 
staveniště se musí po dobu provádění nebo odstraňování stavby bezpečně chránit. 
Veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště, kdy bylo 
zachováno současné užívání veřejnosti (chodníky, přechody a pod.) se musí po dobu 
společného užívání bezpečně ochraňovat a udržovat v náležitém stavu. 
Veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro staveniště použijí jen ve stanoveném 
nezbytném rozsahu a době. Před ukončením jejich užívání se musí uvést do původního 
stavu, pokud příslušný orgán od tohoto požadavku neustoupí. 
2. VLIV NA PODZEMNÍ A DEŠŤOVÉ VODY BĚHEM 
VÝSTAVBY 
V průběhu realizace stavby je nutno řešit vodní režim v dotčeném území a to především při 
realizaci výkopů spodní stavby, aby nedošlo ke zhoršení odtokových poměrů území a 
minimalizovalo se omezení zasakování dešťových v území a zpomalování odtoku těchto vod, 
v daném případě prostřednictvím jednotné kanalizace na ČOV. 
V zájmových hloubkách výstavby zaplavených dešťovými vodami (případně ojediněle spodní 
vodou) budou vody odčerpány kalovým čerpadlem do stávající dešťové kanalizace 
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3. ODPADY Z VÝSTAVBY 
Při provádění stavby budou vznikat odpady typické pro stavební a montážní činnosti tohoto 
druhu a rozsahu, které nebude mít výraznější vliv na likvidaci nebo odvoz a uložení na 
skládku.  Vzhledem k charakteru místa stavby, typu stavby a předpokládanému technickému 
vybavení se bude jednat o následující odpady – jedná se o odpady kategorie ostatní dle 




Název odpadu Kód 
odpadu Způsob likvidace 
15 01 Obaly   
15 01 01 Sběrový papír O kontejner, sběrné suroviny 
15 01 02 Obaly z plastů neznečištěné O kontejner, spalovna 
17 01 Beton cihly, tašky a keramika   
17 01 02 Cihly O skládka 
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 




17 02 Dřevo, sklo, plasty   
17 02 01 Dřevo O kontejner, skládka 
17 02 03 Plasty O kontejner, spalovna 
17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu   
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O spalovna 
17 04 Kovy (včetně jejich slitin)   
17 04 07 Směsné kovy O kontejner, sběrné suroviny 
17 06 Izolační materiály a stavební materiály s obsahem 
z azbestu  
 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 
17 06 03 O 
kontejner, sběrné suroviny 
17 09 Jiné stavební a demoliční odpady   
17 09 03 Jiné stavební a demoliční odpady, včetně 
směsných stavebních a demoličních odpadů N 
kontejner, skládka, 
spalovna 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené 
pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O 
kontejner, spalovna, 
skládka 
10 13 Odpady z výroby cementu, vápna a sádry a 
předmětů a výrobků z nich vyráběných  
 
10 13 14 Odpadní beton a betonový kal O Skládka 
4. ZPŮSOB ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADŮ 
Forma zneškodňování odpadů musí vycházet z obecně právních předpisů. Firma si musí 
zajistit smluvní vztahy s odbornou firmou, která se zabývá touto činností. 
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Nakládání s odpady, způsob jejich uskladnění, odvoz odpadů k likvidaci, popřípadě k 
dalšímu využití zajistí tedy původce odpadu, který jako právnická osoba je původcem 
odpadu.  
Na nakládání s odpady se vztahuje zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, a jeho prováděcími 
předpisy – vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. (katalog odpadů) a vyhláška Č. 383/2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady. 
Z tohoto důvodu je původce odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech povinen 
zabezpečit zejména: 
• shromažďovat a třídit odpady 
• zabezpečit odpady před zcizením, znehodnocením nebo jiným nežádoucím únikem. 
Původce odpadu při produkci nebezpečných odpadů musí zajistit souhlas k nakládání 
s nebezpečnými odpady a vést evidenci odpadu 
5. OCHRANA PROTI HLUKU A VIBRACÍM 
Provádění pilotáže bude vytvářet nadlimitní hluk přes denní dobu, v noci je výstavba 
nepřípustná. Předpokládá se, že práce na přípravě území budou probíhat v době pondělí-
pátek od 7.00hodin do 17.00. Z literatury a protokolů o zkoušce měření hluku jsou převzaty 
hodnoty hladiny akustického tlaku při nasazení pracovních strojů a běžné stavební činnosti: 
• 1 pilotovací souprava    LAeq,T = 97,9 dB ve vzdálenosti 10 m 
• 1 rýpadlo v běžném nasazení LAeq,T = 83 dB ve vzdálenosti 10 m 
• 1 těžké nákladní vozidlo   LAeq,T = 78 dB ve vzdálenosti 10 m 
Nejvyšší přípustné hodnoty pro běžnou výstavbu jsou stanoveny dle podkladu „Nařízení 
vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací". 
Dle § 11 „Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru" se limit v  ekvivalentní 
hladině akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti Laeq,s, se stanoví součtem základní 
hladiny akustického tlaku A LAeq,T = 50 dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného 
prostoru a denní a noční době. 
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Hygienický limit Laeq,s mezi 7. a 21. hodinou ze stavební činnosti kratší než 14 hodin se 
vypočte podle vzorce Laeq,s = Laeq,T + 10*log((429+t1)/t1), kde t1 je doba trvání hluku ze 
stavební činnosti. V tomto případě se doba trvání hluku předpokládá 8 hodin. 
Nejvyšší přípustné limity ekv. hladiny akustického tlaku A ve venkovním prostoru jsou pak 
rovny: 
v době 6 - 7; 21 - 22 hodin      LAeq = 60,0 dB(A) 
v době 7 - 21 hodin     LAeq = 67,4 dB(A) 
v době 22 - 6 hodin       LAeq = 55,0 dB(A) 
Uvedené hodnoty nejvýše přípustné hladiny hluku se vztahují k referenčním bodům. 
Hlučnost nákladních automobilů je závislá na jejich technickém stavu a intenzitě dopravy.  
Výpočet dopadu hluku je závislý na nasazení jednotlivých mechanizmů a sledu prováděných 
prací stavebním podnikem. 
Zhotovitel stavebních prací je povinen používat stroje a mechanizmy v dobrém technickém 
stavu, jejichž  hlučnost nepřekračuje  hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při 
provozu strojů, kde nelze snížit hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, bude 
nutno zabezpečit ochranu pasivní.  
6. OCHRANA PROTI ZNEČIŠŤOVÁNÍ KOMUNIKACÍ A 
NADMĚRNÉ PRAŠNOSTI 
Vozidla vyjíždějící ze staveniště budou řádně očištěna mechanickým oklepem, případně 
oplachem tlakovou vodou. Suť a jiné prašné materiály bude nutno vlhčit kropením. Výjezdy 
ze stavby budou pod stálou kontrolou stavby a případné znečištění komunikací bude 
okamžitě odstraněno.
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1. ÚČEL PLÁNU BOZP 
Plán BOZP je dokument vypracovaný ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., určující pravidla, 
která budou přiměřeně zajišťovat bezpečnost pracovníků při pracích na staveništi a pravidla 
platná pro rozsah, typ a velikost stavby tak, aby vyhovoval potřebám BOZP. 
Cílem Plánu BOZP na stavbě je stanovit a koordinovat základní podmínky k zajištění 
bezpečnosti práce. 
Plnění úkolů v BOZP při realizaci stavby zabezpečuje koordinátor BOZP, je-li jmenovaný ve 
smyslu zákona č. 309/2006 Sb. 
Zhotovitel určený k realizaci, je povinen před nástupem na stavbu bez zbytečného odkladu 
vyzvat koordinátora a během výstavby zohledňovat jeho pokyny a úzce s ním spolupracovat. 
Povinností zhotovitele je bez prodlení upozornit koordinátora nebo odpovědnou osobu na 
jakékoliv změny technologií, pracovních postupů, časového plánu, harmonogramu prací, 
které by poukázaly na další možná rizika při provádění pracovních činností na staveništi. 
Vyhodnocení plánu BOZP, aktualizace a případné změny budou prováděny v rámci 
kontrolních dnů. S aktualizací a navrženými změnami pak budou seznámeni všichni 
zhotovitelé. 
2. LEGISLATIVA 
• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništi 
• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
• Nařízením vlády č. 378/2011 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
Dále je nutné dodržovat postupy stanovené technologickými předpisy pro dané etapy, řídit se 
návody, pravidly, radami a podmínkami od výrobců na obsluhu zařízení a zacházení se 
stroji. 
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3. OBECNÉ POŽADAVKY 
Zhotovitelé se zaručují, že realizaci vlastních prací budou provádět pracovníci, kteří jsou pro 
výkon práce zdravotně způsobilí a jsou prokazatelně seznámení s příslušnými 
bezpečnostními předpisy. Pokud pracovníci provádějí práce, k jejichž činnosti je třeba 
zvláštní odborné kvalifikace (svářeč, jeřábník,..), odpovídá každý zhotovitel, že tito pracovníci 
vlastní osvědčení odborné způsobilosti, které mají při práci na dosah. 
3.1 Pracovníci 
3.1.1 Povinnosti pracovníků 
• Počínat si při práci tak, aby neohrozil zdraví své ani svých spolupracovníků, dodržovat 
předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předepsané technologické postupy. 
• Při práci vždy myslet na bezpečnost svého jednání a nepřeceňovat své schopnosti. 
• Neuvádět do chodu stroj nebo zařízení, pokud se nepřesvědčil, že tím neohrozí zdraví 
nebo život svůj či jiné osoby. 
• Neprovádět práce, pro něž není poučen ani vyškolen, žejména práce, které vyžadují 
zvláštní odbornou kvalifikaci. 
• Dodržovat pořádek na pracovištích a komunikacích na stavbě. 
• Každý úraz si dát řádně ošetřit a ihned jej hlásit nejblíže nadřízenému a koordinátorovi 
BOZP stavby. 
• Při zjištění nedostatků v oblasti BOZP, které zaměstnanec nemůže sám odstranit, 
informovat o nich neodkladně nadřízeného. 
• Používat při práci ochranná zařízení a předepsané osobní ochranné prostředky dle 
rizik. 
• Ochraňovat životní prostředí. 
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3.1.2 Pracovníkům je zakázáno 
• Vstupovat na stavbu pod vlivem alkoholu, požívat alkohol na stavbě a v průběhu 
pracovní doby i mimo areál stavby. 
• Odstraňovat nebo poškozovat bezpečnostní zařízení, kryty, značky. 
• Opravovat a čistit stroje, přístroje a jejich součásti, pokud jsou tyto v pohybu a pokud 
není zajištěno, že se nemohou samovolně rozběhnout. 
• Bez vědomí nadřízeného opouštět pracoviště. 
3.2 Zhotovitel 
3.2.1 Před zahájením prací zajistí 
• Stanoví způsob přivolání rychlé lékařské pomoci, vybavení stavby skříňkami první 
pomoci. 
• Stanoví způsob přivolání hasičů, instalaci a označení hasičských přístrojů na stavbě. 
• S postupem výstavby prostřednictvím odborně způsobilé osoby v požární ochraně 
začlenit objekt do příslušné kategorie z pohledu požárního nebezpečí, nutno 
prokazatelně informovat koordinátora BOZP. 
• Označí hlavní přívody elektrického proudu, vody, plynu atd. 
• Prokazatelně seznámí všechny pracovníky s riziky na dané stavbě v rozsahu 
stanoveném tímto Plánem BOZP a případně interní dokumentací BOZP, informace o 
rizicích jsou doloženy v příloze k tomuto plánu. 
• Koordinaci jednotlivých prací s ostatními účastníky výstavby v průběhu stavby se 
zaměřením na BOZP dle zákoníku práce a dle pokynů koordinátora BOZP stavby. 
• Zpracování technologického - pracovního postupu pro provedení bezpečné práce. 
• Vymezení staveniště (ohrazení, oplocení) k zajištění ochrany stavby, zařízení a osob. 
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3.2.2 Základní povinnosti zhotovitele 
• Vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až po opuštění pracoviště, vybavit 
pracovníky na stavbě potřebnými osobními ochrannými pracovními prostředky. 
• Seznamovat pracovníky se zpracovaným technologickým nebo pracovním postupem a 
podle náročnosti s rizikovou prací, dále s projektovou dokumentací v rozsahu, který se 
jich týká. 
• Koordinovat požadavky bezpečnosti práce s ostatními účastníky výstavby v součinnosti 
s koordinátorem BOZP stavby a dalšími zhotoviteli, o předání a převzetí staveniště 
(pracoviště) vyhotovit zápis, s přijatým opatřením seznamovat příslušné pracovníky. 
• Přerušit práce při nebezpečí vzniku havárie nebo poruchy technického zařízení a při 
zhoršení pracovních podmínek, a tuto skutečnost neprodleně hlásit koordinátorovi 
BOZP. 
• Při provádění stavebních prací v mimořádných podmínkách určit potřebná opatření k 
zajištění bezpečnosti práce a seznámit s nimi příslušné pracovníky. 
• Při provádění prací v nebezpečném prostředí nebo prostoru požadovat na stavebníkovi 
a koordinátorovi BOZP další osobní ochranné pracovní prostředky a zařízení, které 
jako dodavatel stavebních prací nemá k dispozici, ohlásit provozovateli inženýrských 
sítí jejich případné poškození a zamezit vstup nepovolaných osob do ohroženého 
prostoru do doby odstranění zdroje nebezpečí. 
• Školit, ověřovat znalosti a prakticky zaučit pracovníky k bezpečnému provádění prací v 
potřebném rozsahu, vybavit pracovníky vhodným a bezpečným nářadím, nástroji a 
pomůckami. 
• Zajistit bezpečnost práce při změnách povětrnostních nebo provozních podmínek a s 
přijatými opatřeními seznámit příslušné pracovníky. 
• Zajistit ohrazení, osvětlení staveniště, vstupy, montážní pracoviště a přístupové cesty 
označit bezpečnostními značkami a tabulemi. 
• Na vnitrostaveništních komunikacích zajistit jejich bezpečné šířky, podchodné výšky a 
potřebné výstražné značky, přechody, svodidla, atd. 
• Jedenkrát ročně provádět u používaných žebříků zkoušky stability a pevnosti. 
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• Před zahájením zemních prací ověřit a vyznačit trasy podzemních vedení inženýrských 
sítí a jiných překážek. 
• Při přerušení prací zajistit pravidelnou odbornou kontrolu údržby zábran, pažení, 
přechodů, výstražných světel apod. 
• Nepřipustit práce ve výkopech bez zajištění stability ručních i strojně hloubených stěn 
výkopu. 
• Před započetím betonářských prací provést kontrolu a převzetí bednění se zápisem do 
stavebního deníku. 
• Provádět denní prohlídky zařízení posuvného bednění a o jejich výsledku psát 
záznamy. 
• Příkaz na odbednění betonových konstrukcí vydat až po jejich prokazatelném 
zatvrdnutí. 
• Před zahájením betonáže převzít zhotovenou armaturu se zápisem do stavebního 
deníku. 
• Pro provádění montážních prací zpracovat technologický postup montáže s určením 
podmínek pro nasazení a pohyb mechanizačních prostředků, zabezpečení dotčených 
pracovišť a zajištění pracovníků proti pádu z výšky. 
• Seznamovat pracovníky s návodem na použití prostředků osobního zajištění pro práce 
ve výškách, stanovit místa upevnění (ukotvení) osobního zajištění. 
• Provést převzetí konstrukcí pro práce ve výškách, zejména lešení až po jejich úplném 
dokončení a vybavení. 
• Vydat pokyny pro obsluhu a údržbu strojů, které obsahují požadavky na zajištění 
bezpečnosti práce při jejich provozu, pokud nejsou stanoveny v technických normách 
nebo návodu k obsluze. 
• Před nasazením stroje seznámit obsluhu s místními provozními a pracovními 
podmínkami, které by mohly ovlivňovat bezpečnost práce. 
• Seznamovat pracovníky se všemi zakázanými činnostmi, které mohou nastat při 
provozu stroje. 
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• Po skončení pracovní činnosti stroje stanovit opatření proti jeho zneužití nepovolanou 
osobou a proti možnosti ohrožení veřejného zájmu. 
3.3 Koordinátor BOZP 
3.3.1 Povinnosti koordinátora BOZP 
Koordinátor je povinen bez zbytečného odkladu předat zhotoviteli veškeré informace o 
zdravotních rizicích, které jsou mu známy (před i v průběhu realizace) a které se dotýkají 
jeho činnosti. Dále je povinen upozornit zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem a 
vyžadovat sjednání nápravy; k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření. 
Koordinátor oznamuje zadavateli stavby případy, nebyla-li zhotovitelem ne- prodleně přijata 
přiměřená opatření ke sjednání nápravy. 
Koordinátor je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech o nichž 
se v souvislosti s činností dozvěděl a které nelze sdělovat dalším osobám. Koordinátor tento 
dokument udržuje po celou dobu realizace stavby v aktuální podobě. Do „Plánu BOZP" musí 
být promítnuty veškeré známé skutečnosti (fyzický stav uspořádaní staveniště, řešené 
závady, úrazy, změny legislativy, změny zhotovitelů, změny technologických plánů), které 
mohou mít vliv na BOZP na stavbě. 
V případě, že dojde k podstatné změně dokumentu, musí být aktualizovaná podoba opět 
předána všem zainteresovaným zástupcům. Aktualizace mohou být předány elektronickou 
cestou formou e-mailu nebo v tištěné podobě, přičemž je preferovaná elektronická cesta. 
Zhotovitel nastupující k provedení prací již během realizace stavby obdrží aktuální znění 
„Plánu BOZP" od zadavatele stavby nebo od objednatele prací (např. nadřazený zhotovitel, 
investor atd.). 
3.3.2 Oprávnění koordinátora BOZP 
• v případě porušování předpisů vztahujících se k zajištění BOZP může vykázat ze 
staveniště zaměstnance zhotovitele bez nároku na úhradu vzniklé škody zhotoviteli. 
• vstupovat bez ohlášení na staveniště a na pracoviště jednotlivých zhotovitelů, 
112 
• požadovat po zhotovitelích prokázání plnění ustanovení právních předpisů zejména 
prokázání provádění zkoušek a revizí technických zařízení a strojů, prokázání 
způsobilosti obsluh technických zařízení a strojů, prokázání kvalifikace (školení) 
pracujících osob a jejich zdravotní způsobilost (např. pro práce ve výšce), 
• požadovat po zhotovitelích prokázání přidělení, používání a kontrolování OOPP 
• vyžádat si provedení dechové zkoušky za účelem zjištění požití alkoholických nápojů, 
• vykázat pracovníka zhotovitele ze stavby v případě, že u něj budou patrné příznaky 
požití alkoholických nápojů nebo jiných omamných látek. 
4. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI JEDNOTLIVÝCH 
PRACOVNÍCH ČINNOSTECH 
4.1 Zabezpečení staveniště, přístupy 
Staveniště bude oploceno do výšky 1,8 m a na každém vstupu bude na viditelném místě 
umístěna bezpečnostní tabulka „Zákaz vstupu nepovolaným osobám". Zabezpečení obvodu 
staveniště (celistvosti a neporušenosti oplocení), včetně zařízení staveniště bude 
kontrolováno každodenně hlavním zhotovitelem stavby a 1x týdně koordinátorem BOZP, 
který provede zápis o kontrole do bezpečnostního (popř. stavebního deníku). 
Přístup na staveniště je možný po zpevněných komunikacích. S přítomností osob s 
omezenou schopností pohybu a orientace se v rámci tohoto staveniště neuvažuje. 
4.2 Zařízení pro rozvod energie 
Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a 
používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu; 
fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým proudem. 
Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod energie a ochranných zařízení 
musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, podmínkám vnějších vlivů a odborné 
způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k součástem zařízení. Rozvody energie, 
existující před zřízením staveniště, musí být identifikovány, zkontrolovány a viditelně 
označeny. 
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Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být 
podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní vypínač 
elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být označen a 
zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být seznámeny všechny 
fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi nepracuje, musí být 
elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, odpojena a 
zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. 
Pokud nelze nadzemní elektrické vedení přesunout mimo staveniště nebo je odpojit od 
zdroje elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních prostředků a pojízdných 
strojů do ochranného pásma. Nelze-li provoz dopravních prostředků a pojízdných strojů pod 
vedením vyloučit, je nutno umístit závěsné zábrany a náležitá upozornění. 
4.3 Inženýrské sítě 
Před započetím prací budou všechny inženýrské sítě vytyčeny, označeny a zaměstnanci 
zhotovitele budou seznámeni s jejich polohou. Při obnažení inženýrských sítí budou kabely 
podloženy tak, aby se neprohýbaly, ocelová potrubí budou obalena proti poškození 
padajícím materiálem a předměty. Při výkopových pracích v ochranných pásmech se bude 
kopat ručně. 
Staveništěm prochází podzemní vedení podzemní vedení NN, vodovod a podzemní 
telekomunikační kabely. Musí být dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření ČEZ 
Distribuce a.s., SmVaK a.s a Telefonica O2. 
4.4 Skladovací prostory materiálů 
Jako skladovací plochy budou využiti plochy v rámci oploceného staveniště, které budou 
zajištěny proti vstupu nepovolaných osob. Při skladování a manipulaci s materiálem je nutno 
dodržet tyto bezpečnostní požadavky: 
• Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných 
materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí 
odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. 
• Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita 
a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny nebo 
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provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly 
nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 
• Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné 
uchopení například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy 
podklady. Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady 
tvořené dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe. 
• Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při mechanizovaném 
skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li okraje hromad 
zajištěny například operami nebo stěnami, musí být pytle uloženy v bezpečném sklonu 
a vazbě tak, aby nemohlo dojít k jejich sesuvu. 
• Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky musí být skladovány v obalech s 
označením druhu a způsobu skladování, který určuje výrobce, a označeny v souladu s 
požadavky zákona č. 356/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
4.5 Zemní práce 
Jedná se o strojní nebo ruční provedení výkopů pro základy objektů a přípojky sítí. Při těchto 
pracích je nutno dodržovat následující bezpečnostní požadavky: 
• Před zahájením zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby ohrožené 
výkopem! 
• Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních 
činností. Je-li stroj vybaven stabilizátory, musí být v pracovní poloze nastaveny v 
souladu s návodem k používání a zajištěn proti zaboření, posunutí nebo uvolnění. 
• Stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od okraje svahů a 
výkopů, aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřícení. 
• Při jízdě ze svahů a při práci na svahu obsluha stroje používá bezpečnou techniku 
jízdy tak, aby nedošlo k nebezpečnému posunutí těžiště stroje a ztrátě jeho stability. 
• Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním zařízením 
stroje pouze nad ložnou plochou a tak, aby do dopravního prostředku nenaráželo. 
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• Při jízdě stroje s naloženým materiálem je pracovní zařízení ustaveno, případně 
zajištěno v přepravní poloze tak, aby nedošlo k nebezpečné ztrátě stability stroje a 
omezení výhledu obsluhy. 
• Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zařízení stroje spuštěno na 
zem, popřípadě na podložku na zemi nebo umístěno v předepsané přepravní poloze a 
zajištěno v souladu s návodem k používání. 
• Při použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková vzdálenost, 
aby nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů. 
• Při ručním provádění výkopových prací musí být fyzické osoby při práci rozmístěny tak, 
aby se vzájemně neohrožovaly 
• Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5m od hrany výkopu. 
• Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, 
zejména při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací, při ručním 
začišťování výkopu nebo při přepravě materiálu do výkopů a z výkopů. Není-li v 
provozní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje 
vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2m. 
• Po dobu přerušení výkopových prací nutno zajistit, aby výkopy byly zajištěny proti pádu 
fyzických osob zábradlím a bezpečnostní značkou. 
• Výkopy v zastavěném území musí být zakryty nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu 
osob, zajištěny zábradlím nebo ohrazením s výškou horní tyče min.1,1 m nad terénem. 
4.6 Stavba základových pásů a ŽB desky, betonářské práce  
Jedná se o provedení betonových základových desek, ŽB věnců, stropů a zpevněných 
ploch. Doprava betonové směsi bude zajištěna autodomíchávači a autočerpadly. Při těchto 
pracích je nutno dodržovat následující bezpečnostní požadavky: 
• Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních 
činností. Je-li stroj vybaven stabilizátory, musí být v pracovní poloze nastaveny v 
souladu s návodem k používání a zajištěn proti zaboření, posunutí nebo uvolnění. 
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• Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Musí být v každém stadiu montáže 
i demontáže proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, demontáži a používání se 
postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce. 
• Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části řádně 
prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a převzetí hotové konstrukce 
bednění a její kontrole se provede písemný záznam. 
• Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníku a při jejím 
ukládáním do konstrukce je nutné pracovat z bezpečných pracovních podlah, 
popřípadě plošin, aby byla zajištěna ochrana fyzických osob proti pádu. 
• Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutné zajistit proti vstupu nepovolaných 
fyzických osob. 
4.7 Doprava a montáž těžkých konstrukčních stavebních dílů 
Při realizaci stavebního díla se bude používat autojeřáb, který bude sloužit k dopravě a 
usazení těžkých konstrukčních stavebních dílů. Při těchto pracích je nutno dodržovat 
následující bezpečnostní požadavky: 
• Zhotovitel montážních prací je povinen zpracovat technologický postup pro montážní 
práce, ze kterého budou zřejmé montážní, bezpečnostní pomůcky a přípravky a vázací 
prostředky. 
• S technologickým postupem montážních prací musí být prokazatelně seznámeni 
všichni zaměstnanci, kteří budou vykonávat montážní práce. 
• Zhotovitel montážních prací je povinen zajistit, aby montážní pracoviště umožňovalo 
bezpečné provádění prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí. 
• Během zdvihaní a přemísťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné vzdálenosti. 
Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné plošiny nebo 
podlahy provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se odvěšuje od závěsu 
zdvihacího prostředku teprve po tomto zajištění. 
• Obsluha autojeřábu musí být pro tyto činnosti odborně způsobilá a musí vlastnit platný 
jeřábnický průkaz. Zaměstnanci, kteří budou provádět vázání břemen, musí být pro tyto 
činnosti odborně způsobilí a musí vlastnit platný vazačský průkaz. 
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4.8 Zednické práce, stavba svislých konstrukcí a schodiště 
Jedná se o zdění objektů a úpravy konstrukcí ze zdících materiálů, osazování 
prefabrikovaných materiálů ve zděných konstrukcích, omítání stěn a stropů, zhotovování 
podlah nebo dlažeb, úpravy povrchů stěn. Zdění objektů bude prováděno z lešení. Způsob 
provedení obvodových nosných konstrukcí, dělících příček, provedení stropní konstrukce a 
stavba schodiště je popsána v technické zprávě. Při těchto pracích je nutno dodržovat 
následující bezpečnostní požadavky: 
• Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný pracovní 
prostor široký nejméně 0,6m. 
• Na právě vyzdívanou zeď se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to 
ani při provádění kontroly svislosti zdiva a vázaní rohů. 
• Před uvedením míchačky do provozu musí být míchačka řádně ustavena a zajištěna v 
horizontální poloze. 
• Míchačka smí být plněna pouze při rotujícím bubnu. Při ručním vhazování složek směsi 
do míchačky lopatou je zakázáno zasahovat do rotujícího bubnu. Buben míchačky není 
dovoleno čistit za chodu nářadím nebo předměty drženými v ruce. Konce ručního 
nářadí nesmí být vkládány do rotujícího bubnu. 
• Vstupovat na konstrukci míchačky se smí jen tehdy, je-li stroj odpojen od přívodu 
elektrické energie. 
• Jestliže vzniknou v podlaze otvory, jejichž půdorysné rozměry přesahují 0,25m, musí 
být bezprostředně po jejich vzniku zakryty poklopy o odpovídající únosností zajištěnými 
proti posunutí nebo aby volné okraje otvorů byly zajištěny např. zábradlím nebo 
ohrazením. 
• Ke zvyšování místa práce nebo k výstupu není dovoleno používat nestabilní předměty 
a předměty určené k jinému použití (vědra, sudy, židle, stoly apod.) 
• Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se na staveništi umísťují tak, aby při 
provozu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
• Při strojním čerpání malty musí být zabezpečen účinný způsob dorozumívání mezi 
fyzickou osobou provádějící nanášení (ukládání) malty a obsluhou čerpadla. 
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• Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný pracovní 
prostor široký nejméně 0,6 m. 
• Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani při 
provádění kontroly svislosti zdiva a vázání rohů. 
• Osazování konstrukcí, předmětů a technologických zařízení do zdiva musí být z 
hlediska stability zdiva řešeno v projektové dokumentaci, nejedná-li se o předměty 
malé hmotnosti, které stabilitu zdiva zjevně nemohou narušit. Osazené předměty musí 
být připevněny nebo ukotveny tak, aby se nemohly uvolnit ani posunout. 
• Vstupovat na osazené prefabrikované vodorovné nosné konstrukce se smí jen tehdy, 
jsou-li zabezpečeny proti uvolnění a sesunutí. 
4.9 Práce na žebříku 
• Na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití 
ručního nářadí. Práce, při nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí 
(řetězové pily, ruční pneumatické nářadí, atd.) se na žebříku nesmějí používat. 
• Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem k 
žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou 
oporu. 
• Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15kg. 
• Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než 
jedna osoba. 
• Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna stabilita po celou dobu jeho použití. 
Přenosný žebřík musí být postaven na pevném, stabilním dostatečně velkém, 
nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly rovnoměrné. 
4.10 Práce na lešení 
• Montáž a demontáž lešení smí být prováděna dle návodu a pouze pod dohledem 
osoby odborně způsobilé pro tuto činnost. 
119 
• Žebříky nelze používat jako podpěrný nebo nosný prvek lešení s výjimkou žebříků. 
Které jsou k tomuto účelu výrobcem určeny. 
• Pro výstup a sestup mezi podlahami lešení lze použít i dřevěné sbíjené žebříky o 
největší délce 3,5m s příčlemi vsazenými do zdvojených postranic dostatečné pevnosti. 
4.11 Stavba vodorovných konstrukcí a střešní konstrukce 
• Vstupovat na osazené prefabrikované vodorovné nosné konstrukce se smí jen tehdy, 
jsou-li zabezpečeny proti uvolnění a sesunutí. 
• Zaměstnance pracující na střeše je nutné chránit proti pádu ze střešního pláště na 
volných okrajích, sklouznutím ze střechy, propadnutím střešní konstrukcí. 
• Ochrana proti pádu musí být zajištěna použitím osobních ochranných pracovních 
prostředků. 
• Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu 
osob nebo předmětů, je vždy nutné zajistit: 
- vyloučení provozu, 
- ohrazení dvoutyčovým zábradlím o výšce 1,1m, dozorem ohrožených prostor 
po celou dobu ohrožení. 
- ohrožený prostor musí mít šířku minimálně 1,5 m   od paty svislice, která 
prochází vnější hranou volného okraje pracoviště ve výšce. 
• Shazovat předměty na níže položená místa nebo plochy lze jen za předpokladu, že: 
- místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazení, vyloučením 
provozu, střežením), 
- materiál je shazován uzavřeným shozem, 
- je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti. 
- nelze shazovat předměty a materiál, kdy není možné bezpečně předpokládat 
místo dopadu, jakož ani předměty, které by mohly zaměstnance strhnout z 
výšky!! 
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4.12 Manipulace s břemeny 
• V pracovním prostoru jeřábu (tj. prostor pod zavěšeným břemenem a v jeho blízkosti) 
platí zákaz vstupu nepovolaným osobám a vjezdu dopravních prostředků, jejichž 
činnost nesouvisí s provádějícími manipulacemi. Tento prostor bude střežit po dobu 
práce pověřená osoba. 
• Břemeno nesmí být dopravováno nad pracovníky (ani osobami) nebo v jejich 
bezprostřední blízkosti. 
• Jeřábník musí mít dostatečný výhled na břemeno a pracovní prostor, nemá-li 
dostatečný výhled, řídí se pokyny vazače nebo signalisty, který musí být v takovém 
místě, odkud má neomezený a dostatečný výhled. 
• Vazač, jeřábník nebo signalista musí zajistit, aby břemeno nebo zdvihová lana jeřábu 
se nedostala do kontaktu s překážkami. 
• Za uvázání a odvázání břemene je zodpovědný vazač. 
4.13 Omítky, obklady, dlažba, fasáda 
Při těchto pracích platí rovněž bezpečnostní podmínky, uvedené v článku 4.2,4.3 a 5. Chůze 
na dřevěném žebříku při malířských pracích může být prováděna pouze na ploše, kde je 
vyloučeno nebezpečí ztráty stability žebříku. 
4.14 Výkopy při stavbě inženýrských sítí 
Hloubení rýh bude prováděno strojně. Při hloubení rýh pro uložení bude postup a 
bezpečnostní opatření následující: 
• Výkopy budou zajištěny po jedné straně dostatečné pevným dvoutyčovým zábradlím, z 
druhé strany bude uložená vytěžená zemina (výkopek) do výšky 0,9 m. 
• Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. 
• Svislé boční stěny budou zajištěny pažením při hloubce výkopu větší než 1,3 m. 
Pažení musí být navrženo a provedeno tak, aby spolehlivě zachytilo tlak zeminy a 
zajišťovalo tak bezpečnost fyzických osob ve výkopech. 
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• Pro sestup a výstup budou fyzické osoby, pracující ve výkopu používat žebřík. 
• Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším než 
24 hodin prohlédne zhotovitel nebo osoba jím pověřená stav stěn výkopů, pažení a 
přístupů - se zápisem do stavebního deníku. 
• Na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikací musí být přes výkopy 
zřízeny přechody a přejezdy. Přechody o šířce nejméně 1,5 m musí být opatřeny 
dostatečně pevným dvoutyčovým zábradlím, včetně zarážky pro slepeckou hůl. 
4.15 Stavba zpevněných ploch a inženýrských sítí 
U těchto pracovních činností je nutné dodržovat zejména následující bezpečnostní 
požadavky: 
• Před zahájením zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby ohrožené výkopem  
• Výkopy na veřejných prostranstvích musí být zakryty nebo u okraje, kde hrozí 
nebezpečí pádu fyzických osob do výkopu, zábradlím nebo ohrazením s výškou horní 
tyče minimálně 1,1 m nad terénem. 
• Při stavbě veřejného osvětlení, resp. při zavěšování svítidel na sloupy je nutno vymezit 
prostor pod místem práce ve výšce (riziko pádu osob nebo předmětů): 
- vyloučením provozu, 
- ohrazením dvoutyčovým zábradlím o výšce 1,1m, 
- dozorem ohrožených prostor po celou dobu ohrožení. 
4.16 Zajištění prací ve výškách 
Jedná se o práce, které jsou prováděné na pracovištích a přístupových komunikacích, pokud 
leží ve výšce 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 
m. V rámci stavebního díla budou prováděny práce zejména na lešeních, výjimečně na 
střeše. V případech, kdy povaha práce vylučuje použití kolektivní ochrany proti pádu nebo 
není-li použití prostředků kolektivní ochrany s ohledem na povahu, předpokládaný rozsah a 
dobu trvání práce a počet dotčených zaměstnanců účelné nebo s ohledem na bezpečnost 
zaměstnanců dostatečné, budou se používat osobní ochranné prostředky proti pádu. 
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Při těchto pracích je nutno dodržovat následující bezpečnostní požadavky: 
• Lešení sestaví dle návodu dodavatelská společnost, která je povinna předat lešení 
prokazatelným způsobem - předávacím protokolem a poskytnout návod k užívání. Tyto 
doklady musí mít zhotovitel k dispozici po celou dobu realizace stavebního díla. 
• Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu 
osob nebo předmětů, je nutné vždy bezpečně zajistit. 
• Shazovat materiály na níže položená místa lze jen za předpokladu, že místo dopadu je 
zabezpečeno proti vstupu osob a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu nebo 
rozstřiku shozeného materiálu. 
• Ke zvyšování místa práce ve výšce nebo k výstupu není dovoleno používat nestabilní 
předměty určené k jinému použití (vědra, sudy, židle, stoly apod.). 
• Zhotovitel práce zajistí, aby zvolení OOPP proti pádu odpovídaly povaze prováděné 
práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci, umožňovaly bezpečný pohyb. 
• Zaměstnanec je povinen se před použitím OOPP proti pádu přesvědčit o jejich 
kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu. 
• Vhodný OOPP proti pádu, popřípadě polohovací systém, včetně kotevních míst, musí 
být určen v technologickém postupu. 
5. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI POUŽITÍ STROJŮ 
5.1 Obecné požadavky 
Před použitím stroje musí být zhotovitel seznámen s místními a provozními podmínkami 
mající vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, přejezdů, mostů, sklony 
pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického vybavení, popřípadě jiných 
podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a překážek. 
Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních činností 
stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní poloze nastaveny 
v souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, posunutí nebo uvolnění. 
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Při používání strojů je nutné respektovat ochranná pásma vedení (elektrizační soustavy, 
plynárenských zařízení, rozvodu tepelné energie), jak požaduje zákon 458/2000 Sb,. 
energetický zákon. 
Stroje, při jejichž činnostech vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem a na 
takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících škody na 
blízkých stavbách, výkopech, podzemním vedení, zařízení apod. 
S plánem BOZP a jeho aktualizacemi musí být seznámeni všichni dodavatelé, 
subdodavatelé a každý pracovník na stavbě. 
5.2 Čerpadla a strojní omítačky 
Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení pro dopravu betonové 
směsí musí být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily přetížení nebo nadměrné namáhání 
například lešení, bednění, stěny výkopu nebo konstrukčních částí stavby. 
Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl přetlak uvnitř nádoby zrušen podle návodu k 
používání, například odvzdušňovacím ventilem. 
Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko zranění 
fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem dynamických účinků 
dopravované směsi bylo minimalizováno. 
Při používání stříkací pistole strojní omítačky má obsluha stabilní postavení. Při strojním 
čerpání malty musí být zajištěn vhodný způsob dorozumívání mezi fyzickými osobami 
provádějícími nanášení malty a obsluhou čerpadla. 
Strojní zařízení pro povrchové úpravy není dovoleno čistit a rozebírat pod tlakem. 
Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující složité a 
opakované couvání vozidel. 
Při provozu čerpadel není dovoleno 
- přehýbat hadice, 
- manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro to 
konstruovány, 
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- vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky 
hadice. 
Pojízdné čerpadlo (dále jen "autočerpadlo") musí být umístěno tak, aby obslužné místo bylo 
přehledné a v prostoru manipulace s výložníkem a potrubím se nenacházely překážky 
ztěžující tuto manipulaci. 
Při použití děleného výložníku musí být autočerpadlo umístěno tak, aby je nebylo nutno 
zbytečně přemísťovat a aby byla dodržena bezpečná vzdálenost od okrajů výkopů, podpěr 
lešení a jiných překážek. 
V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje. 
Výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemísťování břemen. 
Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s potrubím a hadicemi) smí být 
prováděna jen při zajištění stability autočerpadla sklápěcími a výsuvnými operami 
(stabilizátory) v souladu s návodem k používání. 
Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výložníkem složeným v přepravní poloze. 
5.3 Stavební výtahy 
Stavební výtahy musí být v průběhu provozu ve stanovených intervalech kontrolovány s 
cílem zajistit jejich bezpečný provoz. 
6. SEZNÁMENÍ S PLÁNEM BOZP 
S plánem BOZP a jeho aktualizacemi musí být seznámeni všichni dodavatelé, 
subdodavatelé a každý pracovník na stavbě. 
7. EVIDENCE OSOB NA STAVENIŠTI 
7.1 Pracovníci 
Každý pracovník přítomný na stavbě bude zapsán do docházkového listu. Zápis bude 
doplněn o informace o odpracované pracovní době. 
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7.2 Povinnosti jiných osob nebo návštěv 
Jiné osoby nebo návštěvy se pohybují po staveništi pouze za doprovodu některého z 
vedoucích pracovníků trvale přítomných na stavbě a jsou povinni dbát zvýšené bezpečnosti, 
respektovat bezpečnostní tabulky a značení, které budou v rámci objektu umístěny 
zhotovitelem stavebního díla. 
Je zakázáno vstupovat na staveniště pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek. 
8. HLÁŠENÍ A VYŠETŘOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ 
Za mimořádnou událost na stavbě je považována každá nestandardní situace, při které 
dojde k ohrožení zdraví a životů zúčastněných osob, k jejich zranění nebo smrti. Dále je za 
mimořádnou událost považována každá dopravní nehoda v rámci staveniště, technická nebo 
technologická nehoda a situace, při které může být ohroženo životní prostředí. 
Všichni zhotovitelé jsou povinni si při své činnosti počínat tak, aby mimořádným událostem 
předcházeli a pravděpodobnost vzniku mimořádné události jejich činností byla 
minimalizována. 
Na staveništi musí být dostupná lékárnička první pomoci - zajišťuje hlavní zhotovitel. Pokud k 
mimořádné události dojde, jsou povinni všichni zhotovitelé přijmout opatření vedoucí k 
likvidaci této události nebo alespoň ke zmírnění jejich následků. Pokud není likvidace 
mimořádné události v silách zhotovitelů, musí být bez odkladně povolány jednotky 
Integrovaného záchranného systému: 
Integrovaný záchranný systém    112 
Zdravotnická záchranná služba   155 
Policie ČR           158 
Hasiči            150 
O vzniku a průběhu mimořádné události musí být vždy informován koordinátor BOZP, který 
se rovněž účastní vyšetření jejich příčin. 
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9. OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY 
Zaměstnavatel musí podle ustanovení § 133a odst. 1 ZP (zákoník práce) poskytnout 
zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky. 
OOPP jsou prostředky určené k tomu, aby se jejich používáním zaměstnanci chránili před 
riziky, která by mohla ohrozit jejich život, bezpečnost nebo zdraví při práci. Za ochranné 
prostředky se považují též pracovní oděv nebo obuv poskytovaná zaměstnancům v 
prostředí, v němž oděv nebo obuv podléhá při práci mimořádnému znečištění nebo 
opotřebení.  
Povinnosti zaměstnanců: 
• používat OOPP jen pro práce, pro které byly určeny; 
• používat OOPP jen jsou-li vystaveni riziku (podrobněji stanoví zaměstnavatel) 
• před použitím překontrolovat kvalitativní stav OOPP, případné nedostatky hlásit 
zaměstnavateli (resp. svému nadřízenému); v případě, že OOPP nesplňuje 
požadovanou funkci opustit ohrožený prostor nebo přerušit činnost 
• zajišťovat drobnou denní údržbu OOPP, při výkonu činností epidemiologicky 
závažných používat jen čisté OOPP včetně pracovního oděvu 
• při čištění, desinfekci a údržbě OOPP se řídit pokyny zaměstnavatele 
• odkládat OOPP na místech k tomu určených, zejména při výkonu činností 
epidemiologicky závažných 
• vyžadovat výměnu OOPP pokud tato již ztratila požadované ochranné funkční 
vlastnosti a pokud by mohlo dojít k ohrožení BOZP 
• oznamovat svému nadřízenému nedostatky a závady při přidělování a používání 
OOPP 
• při výkonu činností epidemiologicky závažných (např. ve stravovacích službách, v 
potravinářském průmyslu apod.) neopouštět provozovnu (objekt) v průběhu pracovní 
doby v pracovním oděvu a v pracovní obuvi 
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• při ukončení pracovního poměru vrátit zaměstnavateli OOPP ve stavu, který odpovídá 
přiměřenému opotřebení 
• používat vlastní pracovní oděv a obuv (v případech, kdy nemá nárok na tyto části 
ustrojení jako OOPP), který odpovídá podmínkám pracoviště v souladu s 
bezpečnostními předpisy a pokyny svého nadřízeného. Povinnost zaměstnance být při 
práci řádně ustrojen lze dovodit z ustanovení § 135 odst. 4 a § 171 odst. 1 ZP (vhodný 
oděv a obuv při práci patří k jedné ze základních zásad bezpečného chování na 
pracovišti). 
Tam kde vzniká nebezpečí, že bude překročena denní osobní expozice hluku 85 dB(A) musí 
být poskytnuty zaměstnancům OOPP proti hluku. V případě, kdy denní osobní expozice 
pracujícího hluku překračuje 90 dB(A) nebo kde špičková hodnota akustického tlaku C je 
větší než 200 Pa musí zaměstnanci používat OOPP proti hluku, účinné v oblasti hladin 
hluku, které se při práci vyskytují. (Nařízení vlády č. č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací). 
10. BEZPEČNOSTNÍ PŘESTÁVKY 
Zaměstnavatel je povinen dle Zákoníku práce § 88 a 89, poskytnout zaměstnanci nejdéle po 
6 hodinách nepřetržité práce přestávku v práci na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut. 
Mladistvému zaměstnanci musí být tato přestávka poskytnuta nejdéle po 4,5 hodinách 
nepřetržité práce. Pokud zaměstnavatel nemůže poskytnout zaměstnanci, který vykonává 
práce, které nemohou být přerušeny, přestávku na jídlo a oddech, musí zabezpečit, aby byla 
zajištěna přiměřená doba pro oddech a jídlo i bez přerušení provozu nebo práce.  
Doba pro oddech a jídlo, kdy k přerušení provozu nebo práce nedojde, není považována za 
přestávku v práci, a započítává se do pracovní doby. Mladistvému zaměstnanci však musí 
být vždy poskytnuta přestávka na jídlo a oddech. 
Přestávka v práci na jídlo a oddech může být rozdělena do několika částí, přitom musí 
alespoň jedna její část činit  nejméně 15 minut. 
Poskytnuté přestávky na jídlo a oddech se nezapočítávají  do pracovní doby. Přestávky na 
jídlo a oddech se neposkytují na začátku a konci pracovní doby. 
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Přestávky v práci na jídlo a oddech nelze zaměňovat s tzv. bezpečnostními přestávkami. Má-
li zaměstnanec při výkonu práce právo na bezpečnostní přestávku podle zvláštních právních 
předpisů, započítává se tato přestávka do pracovní doby. 
Připadne-li bezpečnostní přestávka na dobu přestávky v práci na jídlo a oddech, započítá se 
přestávka v práci na jídlo a oddech do pracovní doby. 
11. OCHRANNÉ NÁPOJE 
Zaměstnavatel je povinen poskytovat zaměstnancům ochranné nápoje na pracovištích s 
nevyhovujícími mikroklimatickými podmínkami, za podmínek stanovených nařízením vlády č. 
178/2001 Sb. podle § 5 odst. 1 tohoto nařízení vlády se k ochraně zdraví před účinky tepelné 
zátěže či zátěže chladem poskytují zaměstnancům ochranné nápoje. Ochranné nápoje se 
poskytují na pracovišti nebo v jeho bezprostřední blízkosti tak, aby byly snadno a bezpečně 
dostupné. 
Ochranným nápojem chránícím před účinky tepelné zátěže se doplňuje ztráta tekutin a 
minerálních látek ztracených potem a dýcháním, z čehož je zřejmé, že ochranným nápojem 
nemůže být pitná voda z vodovodu. 
• Ochranné nápoje se poskytují: 
a. při trvalé práce zařazené v tabulce č. 2 části A přílohy č. 1 do třídy práce II b 
nařízení vlády č. 178/2001 Sb. a vyšší, pokud je vykonávána za podmínek, 
kdy jsou překračovány v pracovním prostředí maximální přípustné operativní 
teploty (tomax) stanovené v uvedené tabulce pro tuto třídu práce, 
b. když se prokáže měřením, že dochází při dané práci u zaměstnanců ke ztrátě 
tekutin potem a dýcháním vyšší než 1,25 litru za osmihodinovou směnu; 
výpočet ztrát tekutin se provádí vždy, když je práce zařazená podle tabulky 
č.2 části A přílohy č. 1 do třídy II b nebo vyšší vykonávána v pracovním 
prostředí, v němž je relativní vlhkost vzduchu vyšší než 70% nebo když práce 
vyžaduje použití pracovního oděvu, u něhož jsou tepelně izolační vlastnosti 
vyšší než l clo (odpovídá třívrstvému oděvu), 
c. při trvalé práce na venkovních pracovištích, pokud je teplota venkovního 
vzduchu naměřená ve stínu v časovém rozmezí 10 až 17 hodin vyšší, než 
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hodnota tomax operativní teploty stanovené pro danou třídu práce v tabulce č. 2 
části A přílohy č. 1, 
d. při trvalé práci na uzavřených pracovištích, kde musí být z technologických 
důvodů udržována teplota 4 °C a nižší, 
e. pří trvalé práci na venkovních pracovištích, pokud jsou nejnižší teploty 
venkovního vzduchu naměřené v průběhu pracovní doby nižší než 4 °C. 
Ochranné nápoje podle odstavce písm. a) až c) se poskytují v množství odpovídajícímu 
nejméně 70% tekutin ztracených za směnu potem a dýcháním. Na pracovištích uvedených v 
odstavci 2 písm. d) a e) se poskytují teplé nápoje v množství alespoň pul litru za 
osmihodinovou směnu.  
Ochranné nápoje musí být zdravotně nezávadné, musí mít vhodnou teplotu a nesmí 
obsahovat více než 6,5 hmotnostních procent cukru. Množství alkoholu v nich nesmí 
překročit 1 hmotnostní procento; nápoje pro mladistvé nesmí obsahovat alkohol. 
Na pracovištích s teplotou 4 °C a nižší se poskytují teplé nápoje v množství alespoň půl litru 
za směnu. Většinou postačuje, aby se ve vhodných prostorách (ohřívárnách a pod.) poskytla 
el. varná konvice a sáčkovaný čaj. 
12. HODNOCENÍ RIZIK MOŽNÉHO OHROŽENÍ 
BEZPEČNOSTI A ZDRAVÍ ZAMĚSTNANCŮ 
Podle § 101 odst. 1 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen zajistit bezpečnost a ochranu 
zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, 
která se týkají výkonu práce.  
Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl 
předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik.   
Identifikace nebezpečí, jejich vyhodnocení a zvládnutí rizik je složitý a náročný proces, 
zejména při hodnocení provádění manipulačních a udržovacích prací a různých obslužných 
činností, které jsou v prostoru i čase většinou značně variabilní a mohou se měnit v závislosti 
na druhu a místě provádění činností několikrát za směnu. Proto je identifikace a odhad rizika 
velmi obtížný.  
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Při hodnocení rizikovosti uvedených pracovních činností, pracovních postupů a technologií 
lze jen obtížně a značně nepřesně zkoumat a vyhodnocovat selhání lidského činitele, který 
se na míře hodnoceného rizika většinou podílí rozhodující měrou.   
Podle § 103 odst. 1 písm. f) zák. práce má zaměstnavatel zajistit zaměstnancům, podle 
potřeb vykonávané práce ve vhodných intervalech dostatečné a přiměřené informace a 
pokyny o BOZP, zejména formou seznámení s vyhodnocením rizik a s ním spojené zařazení 
prací do kategorií, s výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením 
těchto rizik. Informace a pokyny je třeba zajistit zejména při přijetí zaměstnance, při jeho 
převedení, přeložení nebo změně pracovních podmínek, změně pracovního prostředí, 
zavedení nebo změně pracovních prostředků, technologie a pracovních postupů.  
Posuzování a hodnocení rizik je provedeno v následujících šesti základních krocích: 
• Příprava na posuzování rizik. 
• Výběr posuzovaných objektů a jejich částí, složek objektu. 
• Identifikace nebezpečí a ohrožení. 
• Vyhodnocení závažnosti ohrožení a míry rizika dle stanoveného způsobu hodnocení 
rizik 
• Stanovení opatření k odstranění resp. snížení rizik. 
• Zajištění systematického opakování posuzování rizik (zpětná vazba). 
Aby bylo mohl zaměstnavatel plnit ustanovení § 103 odst. 1 písm. f) zákoníku práce, podle 
kterého má zajistit zaměstnancům dostatečné a přiměřené informace a pokyny o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zejména formou seznámení s riziky a s výsledky 
vyhodnocení rizik včetně  opatření na ochranu před působením těchto rizik, je využito k tomu 
zpracovaných přehledných tabulek k hodnocení rizik.  
Dokumentace hodnocení rizik, zejména pokud se týká činností, má sloužit jako důležitý 
podklad při zpracování pracovních popř. technologických postupů pro provádění stavebních 
a montážních prací.  
Jedním ze základních přístupů k novému řešení problematiky bezpečnosti a ochrany práce 
je zásada, že pro dosažení dobré úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nestačí 
dodržovat bezpečnostní předpisy, ale je nutné zavést aktivní prevenci do organizace a řízení 
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práce včetně pracovních podmínek a to zejména formou posuzování rizik a realizací 
souhrnného procesu analýzy, kontroly a řízení rizika. 
Nejvyšší pozornost je nutno věnovat těm zdrojům rizik, které představují zvýšenou 
pravděpodobnost vzniku ohrožení zaměstnanců a těm, které mohou způsobit úrazy se 
závažnými následky na zdraví zaměstnanců (práce ve výškách, obsluha nebezpečných 
strojů, doprava materiálu, manipulace s břemeny a pohyb pracovníků v objektu), jak je 
zřejmé z tabulkového uspořádání.   
12.1 JEDNOTLIVÉ KROKY POSUZOVÁNÍ RIZIK DLE TABULEK 
12.1.1 Příprava na posuzování rizik.  
Byl proveden výběr a průzkum pracovišť a rozdělení posuzovaných objektů podle 
konkrétních podmínek ve firmě byl stanoven časový plán, určena pracovní skupina za účasti 
příslušných vedoucích zaměstnanců a externího odborného pracovníka BOZP, provedena 
celková kontrola pracovišť zajištěny potřebné podklady a informace a zvolena dále popsaná 
metoda hodnocení rizik. 
12.1.2 Výběr posuzovaných objektů  
Výběr posuzovaných objektů a jejich částí obsahuje všechny objekty, stroje a zařízení, 
typické a nejčastější na stavbě, které jsou sestaveny podle pracovních činností a postupů, 
nebezpečných situací, kdy je možno rozumně předpokládat ohrožení zdraví zaměstnanců. 
12.1.3 Identifikace nebezpečí a ohrožení. 
V této části se vycházelo z konkrétních místních podmínek hodnoceného pracoviště nebo 
činností včetně nebezpečí vyplývající pro zaměstnance při výkonu hodnocených pracovních 
činností. Tato část posuzování rizik pokrývá nevyhnutelná nebezpečí a nebezpečí, která lze 
rozumně předvídat. 
12.1.4 Vyhodnocení rizik  
Vyhodnocení rizik, nebezpečí a ohrožení pomocí bodové metody. Pomocí této bodové 
metody se vyhodnocují rizika ve třech parametrech a to s ohledem na: 
pravděpodobnost ohrožení (P); 
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Odhad pravděpodobnosti, se kterou může uvažované nebezpečí opravdu nastat, je stanoven 
podle stupnice odhadu pravděpodobnosti vzestupně číslem od l do 5, kde je zjednodušeně 
zahrnuta míra, úroveň a kriteria jednotlivých nebezpečí a ohrožení. 




Velmi pravděpodobná 4 
Trvalá 5 
Pravděpodobnost následků (N) – závažnost 
Pro stanovení pravděpodobnosti následků (N), tj. závažnosti nebezpečí je stanovena 
stupnice od 1 do 5. 
N – možné následky ohrožení (nežádoucí události / nehody)  
Poškození zdraví  bez pracovní 
neschopnosti 
1 
Absenční úraz (s pracovní neschopností) 2 
Vážnější úraz vyžadující hospitalizaci 3 
Závažný úraz a úraz s trvalými následky 4 
Smrtelný úraz 5 
Názor hodnotitelů (H) 
V položce (H) se zohledňují ostatní vlivy na míru nebezpečí a ohrožení a to zejména: 
• pravděpodobnost odhalení vzniklého nebezpečí;  
• úroveň provozní praxe, stupeň pracovní kázně a návyků pracovníků, odůvodněnost 
předpokládat chyby pracovníků, nezkušenost při vykonávání občasných pracovních 
činností; 
• poznatky získané pozorováním (i skrytým, utajeným) pracovních aktivit, činností a 
procesů; 
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• odloučenost pracoviště, možnost výkonu řádného dozoru, možnost zajištění první 
pomoci; 
• úroveň kvalifikace, zkušeností a individuálních schopností zaměstnanců; 
• úroveň řízení BOZP; 
• stáří a stav technologických zařízení, objektů apod., úroveň údržby; 
• kumulace rizik, dynamičnost rizika; 
• vliv pracovního systému, pracovního prostředí, expozice nebezpečných faktorů, vliv 
pracovních podmínek, příp. i další vlivy tvořící potenciální riziko. 
V této položce je rovněž užito klasifikace stupni od 1 do 5. 
zanedbatelný vliv  na míru nebezpečí a ohrožení 1 
malý  vliv na míru nebezpečí a ohrožení 2 
větší, nezanedbatelný  vliv na míru ohrožení a 
nebezpečí 
3 
velký a významný  vliv na míru ohrožení a nebezpečí 4 
více  nepříznivých vlivů na závažnost a následky 
ohrožení  a nebezpečí 
5 
Pro posouzení a vyhodnocení nebezpečí (zdrojů rizik) se příslušné číselné vyjádření 
zaznamená do sloupců „P“, „N“ „H“ dle vzoru tabulky „VYHODNOCENÍ RIZIKA“ 
Celkové hodnocení rizika se následně jednoduše vynásobí a výsledný součin je pak ukazatel  
míry rizika - R 
R  =  P  x  N  x  H 
• I. R větší než 100   – velmi vysoké riziko, zastavit činnost; 
• II. R 50 - 100    – vysoké riziko, bezprostřední bezpečnostní opatření; 
• III. R   10 - 50    – riziko, potřeba nápravné činnosti; 
• IV. R    3 – 10    – možné riziko, zvýšit pozornost; 
• V. R    pod 3    – riziko možno přijmout. 
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Bodové rozpětí orientačně vyjadřuje naléhavost úkolů přijetí opatření ke snížení rizika a 
prioritu bezpečnostních opatření, která by měla být obsažena v plánu zvýšení úrovně 
bezpečnosti, jenž by měl být součástí dokumentace rizik. Při stanovení stupně závažnosti 
vyhodnocených rizik je možné rozdělení do pěti rizikových kategorií (I. až V.), přičemž 
celkové hodnocení míry rizika (R) je pak přibližně následující: 
Nepřijatelné riziko 
nepřípustné, značné, kritické riziko, permanentní možnost úrazů, závažné nehody, nutnost 
okamžitého zastavení činnosti, odstavení z provozu do doby realizace nezbytných opatření a 
nového vyhodnocení rizik a přijetí potřebných opatření. Práce nesmí být zahájena nebo v ní 
nesmí být pokračováno, dokud se riziko nesníží. 
Nežádoucí riziko 
Vyžadující urychlené provedení odpovídajících bezpečnostních opatření snižujících riziko na 
přijatelnější úroveň, na snížení rizika se musí přidělit potřebné zdroje. Je-li toto riziko spojeno 
se značnými nebezpečnými následky, musí se provést jeho další vyhodnocení, aby se dala 
přesněji stanovit pravděpodobnost možnosti vzniku úrazu jako podklad pro stanovení 
potřeby dosažení zlepšení a snížení rizika. 
Významné riziko 
I když rychlost provedených opatření není tak závažná jako u rizik kategorie II., je zpravidla 
nutno bezpečnostní opatření realizovat dle zpracovaného plánu podle rozhodnutí vedení 
společnosti. Prostředky na snížení rizika musí být implementovány ve stanoveném časovém 
období. 
Akceptovatelné (přijatelné) riziko 
riziko přijatelné se souhlasem vedení společnosti. Je nutno zvážit náklady na případné 
řešení nebo zlepšení. V případě že se nepodaří provést technická bezpečnostní opatření ke 
snížení rizika, je třeba zavést alespoň vhodná a přiměřená opatření organizační dle místních 
podmínek. Většinou postačuje školení obsluhy, běžný dozor apod. 
Málo významné riziko 
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není vyžadováno žádné zvláštní opatření. Nejedná se však o 100 % bezpečnost, proto je 
nutno na existující riziko upozornit a uvést např. jaká organizační a výchovná opatření je 
třeba realizovat. 
12.1.5 Stanovení opatření k odstranění resp. snížení rizik 
V této části se ke každému identifikovanému nebezpečí stanoví potřebná opatření v rámci 
prevence rizik, kterou se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů 
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za 
cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik. 
V této části jsou stanovena běžná, standardní opatření ke snížení rizika tak, aby riziko bylo 
akceptovatelné. Jde např. o organizační opatření a opatření vyplývající z příslušných 
bezpečnostních předpisů, návodů k používání apod. 
12.1.6 Zajištění systematického opakování posuzování rizik (zpětná vazba) 
Obecně ve smyslu zákoníku práce platí, že povinností vedoucích zaměstnanců je stanovená 
opatření realizovat, kontrolovat a vyžadovat. Zaměstnavatel musí v rámci systému vnitřního 
řízení BOZP  zajistit, aby stanovená i existující opatření byla dodržována, za což odpovídají 
příslušní vedoucí zaměstnanci na svých pracovištích. Tyto zásady jsou obzvlášť důležité při 
vyhodnocení „nežádoucích“ resp. „mírných“ rizik. Opatření k „nepřijatelnému riziku“ je nutno 
zpravidla realizovat za účasti vedení firmy tak, aby se riziko snížilo na přijatelnější úroveň. 
Informace o rizicích je třeba zajistit zejména při přijetí zaměstnance nebo změně pracovních 
prostředků, technologie a pracovních postupů.    
12.2 ZÁVĚR 
Vyhodnocení rizik včetně identifikace zdrojů rizik a bezpečnostních opatření je zpracováno 
tak, aby je mohli využívat vedoucí zaměstnanci společnosti, kteří mají za povinnost průběžně 
hodnotit rizika a činit opatření k nápravě při své každodenní řídící a kontrolní činnosti ve 
smyslu zákoníku práce tak, aby všechna významnější rizika byla pod kontrolou. 
Největší pozornost je nutno samozřejmě věnovat těm zdrojům rizik, které představují 
zvýšenou pravděpodobnost vzniku ohrožení zaměstnanců a těm, které mohou způsobit 
závažné následky (doprava materiálu, ruční i mechanizovaná manipulace s břemeny a 
pohyb pracovníků na stavbách), jak je uvedeno v této dokumentaci. 
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Závažná rizika musí být předmětem každé pravidelné i mimořádné kontroly pracovišť. Pokud 
by na pracovištích vznikly atypické a nepředvídané situace nebo by došlo k závažnějším 
problémům s vyhodnocováním rizik, případně by šlo o obtížně zvládnutelná rizika a 
nebezpečné situace, je nutno tyto problémy řešit v součinnosti s odborným pracovníkem 
BOZP, případně s externími odborníky na prevenci rizik. V případě potřeby nutno upravit 
režim kontroly rizika, případně realizovat mimořádná opatření. 
Hodnocení rizik je nutno průběžně aktualizovat s ohledem na změny předpisů, změny 
pracovních podmínek, pracovního prostředí, zavedení, pracovních prostředků, technologií a 
pracovních postupů. 
Dokumentace hodnocení rizikových faktorů a ohrožení bezpečnosti a ochrany zdraví slouží 
jako důležitý podklad při zpracování technologických postupů a jiných interních předpisů a 
pokynů k zajištění BOZP ve společnosti, pro vzájemnou informovanost zaměstnavatele, v 
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1. OBECNÉ INFORMACE 
Lékařský dům Kotěrova je koncipován jako čtyřpodlažní objekt bez podsklepení s plochou 
střechou. Je tvořen ze dvou základních částí – vlastní objekt s ordinacemi a komunikační 
přístavba se schodištěm s výtahem. 
Hlavní vstup do objektu je řešen zářezem do stávajícího terénu z východní strany od ulice 
Kotěrovy přímo do komunikačního prostoru. Toto řešení navíc umožní nezávislý provoz 
každého pata. V případě potřeby je také možné využití schodišťového prostoru jako 
samostatného požárního úseku. Hmota komunikační části má vnější rozměry 5,10 x 5,70 m. 
Hlavní provozní objekt o vnějších rozměrech 16,35 x 12,6 m je řešen v tradiční technologii 
jako konstrukční dvojtrakt, přičemž menší část o světlé šířce 5,1 m je orientované k severu a 
tvoří ji vlastní ordinace. Větší trakt o rozponu 6,3 m je orientován k jihu a jeho náplň tvoří 
nezbytné zázemí k provozu ordinací (čekárny, WC, kanceláře, denní místnosti apod.). Na 
tuto část také navazuje komunikační hmota objektu = vstup do schodiště a výtahu. 
Vzhledem ke skutečnosti, že objekt Lékařského domu Kotěrova je uvažován jako 
čtyřpodlažní a je v daném území osazen v nejvyšším místě, není navrženo vytažení 
schodiště až do úrovně střechy, aby nedocházelo k optickému zvyšování celkové hmoty 
zástavby směrem k rodinným domkům. Naopak zde došlo k zářezu do terénu a částečnému 
zapuštění 1.NP. ze stejného důvodu se předpokládá použití hydraulického výtahu KONE 
1000 kg se strojovnou v šachtě posledního 4. podlaží, který vyhovuje pro osoby s tělesným 
postižením nebo omezenou schopností pohybu. 
Dispoziční řešení každého podlaží vychází z konkrétních požadavků jednotlivých ordinací. 
Při návrhu bylo preferováno řešení, které umožňuje přístup denního osvětlení a přirozeného 
větrání do maximálně možného počtu místností. V místnostech, kde nebylo možné řešení 
přirozeného odvětrání, bude odvod vzduchu řešen nuceným větráním. 
Denní osvětlení a případně větrání některých místností stomatologického podlaží, které je 
umístěno pod střechou objektu, bude zajištěno osazením světlíků nebo prosvětlovacích 
čoček. 
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1.1 Širší dopravní vztahy 
1.1.1 Umístění stavby 
Stavba se nachází v katastru města Zlína, v prostoru ulice Kotěrova za stávající budovou 
polikliniky. Okolní zástavbu tvoří ze severní a východní strany objekty občanské vybavenosti 
( VŠ koleje, restaurace, poliklinika, laboratoře), z jihovýchodu pak patrové čtvrtdomky řazené 
do uliční fronty, z jihozápadu přízemní řadové garáže. Na západ od místa uvažované 







1.1.2 Trasa dodávky zdícího materiálu 
Veškerý zdící materiál bude dovážen ze stavebnin RAAB KARCHER v Malenovicích. Tyto 
stavebniny byly vybrány na základě tendrového řízení, kde nabídly nejnižší cenu 
dodávaného zdícího materiálu a jeho příslušenství. 
Na této trase je omezení rychlosti na 50 km/hod, jiná omezení se na trase nenachází. 
 
1.1.3 Trasa dodávky betonové směsi 
Betonová směs bude dovážena z betonárny TAŠ-STAPPA BETON na základě celosezónní 
smlouvy o dodávce materiálu. Betonová směs bude dovážena autodomíchávači SCANIA 
P380. 
Na této trase je omezení rychlosti na 50 km/hod, jiná omezení se na trase nenachází. 
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1.1.4 Trasa dodávky výztuže 
Betonářská ocel bude dovezena z ohýbárny Jateční 78, Zlín. Tato ohýbárna byla vybrána na 
základě nejnižší nabídkové ceny. Ocel bude dovezena na nákladních automobilech MAN 
TGA 26.460 s hydraulickou rukou a uložena na staveništi na předem určených skládkách 
betonářské oceli. 
Na této trase je omezení rychlosti na 50 km/hod, jiná omezení se na trase nenachází. 
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2. STROJNÍ SESTAVA 
2.1 Strojní sestava pro zdění 
Nákladní automobil MAN TGA 26.460 s hydraulickou rukou 
Nákladní automobil bude použit pro dovoz materiálů potřebných ke zdění. Materiál bude 
pomocí hydraulické ruky ukládán na skladovací plochy. Hydraulická ruka poskytuje tzv. 
nekonečnou otoč hlavního ramene ruky. 
Technické parametry: 
• ložná plocha 7,2 x 2,45 m 
• max. nosnost 10 t 
• celková hmotnost 26 t 
• max. nosnost hydraulické ruky 11,8 t 
• max. výškový dosah ruky / nosnost 24 m / 1,1 t 
• max. boční dosah ruky / nosnost 20 m / 1 t 
Stavební míchačka ATIKA Profi 145/230 V 
Stavební míchačka bude použita pro míchání malty kromě přípravy tenkovrstvé malty a dále 
k přípravě betonové směsi pro drobné dobetonávky. Míchačka je lehká a má stabilní 
konstrukci, tichý provoz, dvojitou izolaci a objem na cca 2 stavební kolečka směsi. 
Technické parametry: 
• motor 230 V 
• výkon 700 W 
• objem celkový  145 l 
• objem užitný  115 l 
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• váha  60 kg 
Univerzální pila na duté cihly 425 mm DeWALT DW393 
Univerzální pila na řezání dutých cihel bude používána na řezání a úpravu cihelných bloků. 
Technické parametry: 
• délka řezného nástroje 425 mm 
• délka zdvihu 38 mm 
• hmotnost 4,3 kg 
• výkon 700 W 
• počet volnoběžných zdvihů 3300 z /min 
• jmenovitý příkon 1350 W 
• pilové plátky se 78 zuby o délce 425 mm na řezání pálených děrovaných cihel 
pevnostní třídy do 20 N / mm2 
Elektrická vrtačka SH 820 SHK 211 
Vrtačka se bude používat pro vrtání otvorů, např. pro kotvení příček pomocí ocelových spon. 
Elektrická vrtačka k vrtání malých průměrů. 
Vrtačka bude ve vlastnictví firmy, která bude realizovat výstavbu. Přístroj bude obsluhovat 
dělník, který bude proškolen ohledně bezpečnostních předpisů a bude mít ochranné 
pomůcky. 
Technické parametry: 
• Příkon 820 W síťová přípojka 230V/50Hz 
• Plynule nastavitelné otáčky 0-2800ot/min, 
• sklíčidlo pro vrtáky až 13 mm, levý nebo pravý chod, přídavná rukojeť, zarážka pro 
• nastavení hloubky vrtání, rukojeť Soft Grip 
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Míchadlo ATIKA Profi RW 1800-2 
Míchadlo bude používáno k mísení směsi pro tenkovrstvé malty pro zdění. 
Technické parametry 
• Elektrické napájení: 230 / 50 V/Hz 
• Objem nádoby: 90 l, pro míchání až 65 litrů 
• Počet otáček: 650 ot./min 
• Průměr míchací metly: 160 mm 
• Výkon: 1.8 kW 
• Hmotnost: 7.5 kg 
• Počet rychlostí: 2 
• Délka metly: 60 cm 
Nanášecí válec 40 cm 
Nanášecí válec bude používán pro nanášení malty pro tenké spáry na keramické zdivo. 
Válec umožňuje přesné, rovnoměrné a rychlé nanášení malty. 
 
Nivelační souprava PENTAX 28 
Nivelační souprava bude použita při zjišťování rovinnosti konstrukcí a při kontrole výškových 
rozměrů. 
Nivelační souprava Pentax 28 se skládá se z nivelačního přístroje Pentax AP- 281, 
hliníkového stativu s rovnou hlavou TS-75 a odolné teleskopické nivelační latě 5m. Nivelační 
přístroj Pentax AP-281 má 28-násobné zvětšení dalekohledu.  
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Nivelační sestava Pentax 28 obsahuje: 
• nivelační přístroj Pentax AP-281 s krytkou objektivu 
• přenosný kufr pro nivelační přístroj Pentax AP-281 
• olovnici, rektifikační klíč, návod na použití nivelačního přístroje Pentax AP-201, 
• hliníkový stativ TS-75, teleskopickou nivelační lať 5m 
 
2.2 Strojní sestava pro monolitické konstrukce 
Autodomíchávač 
Autodomíchávač pro dodávku betonové směsi do čerpadla SCHWING při betonáži stropní 
konstrukce, byl zvolen SCANIA P380, protože těmito disponuje betonárna TAŠ-STAPPA 
BETON. Zlín, která bude na tuto akci betonovou směs dodávat. 
Technické parametry: 
• výkon 279 kW 
• délka 9,2 m 
• výška 3,6 m 
• šířka 2,55 m 
• objem bubnu 9 m3 
• pohon 8x4 
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Čerpadlo betonové směsi 
Na betonování základové desky bylo zvoleno autočerpadlo SCHWING S 34 X s čerpací 
jednotkou P2025.  
Výložník S 34 SX  
Vertikální dosah 34,0 m 
Horizontální dosah 30,0 m 
Skládání výložníku  R 
Počet ramen 4 
Dopravní potrubí DN 125 
Délka koncové hadice 4 
Pracovní rádius otoče 500° 
Systém zapatkování XH 
Zapatkování předních podpěr 6,21 m 
Zapatkování zadních podpěr 5,7 m 
 
Čerpací jednotka P 2020  
Pohon 320 l/min 
Dopravní válec 200 x 2000 mm 
Hydraulický válec 120/80 mm 
Počet zdvihů 24 / min 
Dopravované množství 90 m3/hod 




Pro vyrovnání finálního povrchu budou použity vibrační lišta. 
Technické parametry: 
• motor HONDA GX 25 
• hmotnost 18 kg 
• výkon 1,1 kW 




Pro vibrování uložené betonové směsi v rámci betonáže základové desky, budou použity 
vysokofrekvenční ponorné vibrátory Hervisa Perles AV 585T, které jsou určeny do náročných 
provozů. 
Technické parametry: 
• průměr hlavice 58 mm 
• délka hadice 1 m 
• napět 42 V / 200 Hz 
• příkon 930 W 
• vibrační výkon 45 m3/hod 
• hmotnost 15 kg 
Profesionální úhlová bruska BOSCH GWS 26-230 JBV 
Bruska se bude používat při řezání prutů výztuže na určité rozměry při vyztužování věnců 
stropní konstrukce a dalších materiálů. 
Bruska bude ve vlastnictví firmy, která bude realizovat výstavbu. S bruskou bude pracovat 
pracovník, který bude proškolen a bude mít ochranné pomůcky – brýle a sluchátka. 
Technické parametry: 
• Jmenovitý příkon 2.600 W 
• Volnoběžné otáčky 6.500 min-1 
• Závit hřídele brusky M 14 
• Hlavní rukojeť Přímý 
• Průměr kotouče 230 mm 
• Hmotnost 6,4 kg 
149 
Stříhačka betonářské oceli DC 20 MX 
Stříhačka pro betonářskou ocel až do ø20mm. Stříhačka se bude používat pro zkracování 
ocelových prutů na požadované rozměry. 
Stříhačka je ve vlastnictví firmy, která bude realizovat výstavbu. Přístroj bude obsluhovat 
dělník, který bude proškolen ohledně bezpečnostních předpisů a bude mít ochranné 
pomůcky. 
Technické parametry: 
• Hydraulická střihací síla15 tun 
• Stříhací rychlost přibližně 3 vteřiny 
• Charakter oceli průměru 20 mm, KS 500 
• MotorelektrickýTyp230 V / 1140 W / 5,2 A 
• Délka x šířka x výška500 x 150 x 135 mm 
• Hmotnost přibližně 10 kg 
Elektrická svářečka 160Amp POW 462 
Svářečka bude použita pro svařování oceli. 
Svářečka bude ve vlastnictví firmy, která bude realizovat výstavbu. Svářeč, který bude 
přístroj obsluhovat bude proškolen o bezpečnosti a budou mít kvalifikaci dle ČSN EN 287-1. 
Technické parametry: 
• Volty: 230V-50Hz 
• Max.výkon: 55-160 Amp 
• Elektrody: 2-4 mm 
• Příkon: 3,5 kW 
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Motorová řetězová pila HUSQVARNA455e Rancher TLT 
Pila se bude používat pro provádění dočasných zábradlí na schodišti a dalších 
zábran, dále pro řezání prken pro výrobu bednění ŽB věnců. 
Pila bude ve vlastnictví firmy, která bude realizovat výstavbu. Pracovníci 
pracující s tímto strojem budou mít patřičné ochranné pomůcky pro práci 
s motorovou pilou a budou seznámeni s obsluhou. 
Technické parametry: 
• Zdvihový objem válce 55.5 cm³ 
• Výkon 2.6 kW / 3.5k 
• Objem palivové nádrže 0.44l 
• Objem olejové nádrže 0.32l 
• Řezací zařízení 
• Rozteč řetězu .325" 
• Doporučená délka lišty 33-50 cm / 13-20" 
• Hladina zvuku 104 dB(A) 
• Emise hluku 113 dB(A) 
• Vibrace na přední/zadní rukojeti 3.4 m/s² / 4.5 m/s² 





Pro vertikální dopravu bude sloužit autojeřáb LIEBHERR 32 TT. Tento byl zvolen na základě 
vyhodnocení diagramu únosnosti a využitelnosti po celou dobu výstavby Jeřáb bude sloužit 
pro naskladnění palet se zdícím materiálem na příslušná podlaží a pro uložení střešních 
vazníků. 
• Maximální nosnost:   4000 kg 
• Rádius otoče:  30 m 
• Maximální výška háku  24 m 
• Nosnost při maximálním vyložení  1100 kg 
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1. OBECNÉ ZÁSADY UŽÍVÁNÍ NEMOVITOSTI  
Technické řešení všech konstrukčních prvků a jejich sestav, ze kterých se nemovitost 
skládá, je na úrovni technického poznání doby, ve které byl zpracován projekt nemovitosti a 
probíhala její výstavba. Tato časovost technické úrovně poznamenává především jednotlivé 
výrobky, z nichž se nemovitost skládá. Bez ohledu na to ale nadčasově platí obecné 
zákonitosti stavební fyziky, tepelné techniky, akustiky, požární bezpečnosti a celé řady 
disciplin technických věd souvisejících s výstavbou, při jejichž respektování vznikají základní 
předpoklady dlouhodobé správné funkce nemovitosti a naopak při jejich systematickém 
porušování k jejímu celkovému nebo dílčímu znehodnocování. K těmto obecným zásadám 
považujeme za nutné upozornit na nejzávažnější skutečnosti v následujícím.  
1.1 Vlhkost  
Nemovitost byla zhotovena klasickými stavebními technologiemi, při nichž se do konstrukce 
vnáší vysoké množství vody (záměsová voda do betonových konstrukcí, malt, omítek, voda 
použitá k ošetřování tuhnoucích směsí atd. ). Zbytková vlhkost, která v dokončené 
nemovitosti je v okamžiku předání a počátku užívání, je zpravidla vyšší než dlouhodobě 
stabilizovaná. Je proto nutné proces stabilizace vlhkosti zkrátit. Toho je možno dosáhnout 
především:  
• intenzivním větráním, při čemž je účinnější opakované krátkodobé větrání plným 
otevřením oken než dlouhodobé s malou účinností větrání štěrbinami  
• mírným zvýšením teploty vytápění v prvním zimním období o 1 - 2°C oproti standardu 
vytápění v příštích zimních obdobích  
• omezením používání vodních nádrží ( akvária a pod. ), velkého množství živých rostlin, 
zvlhčovačů vzduchu a pod. v prvním roce užívání  
• vyloučením sušení prádla na radiátorech ústředního vytápění  
• vyloučením zastavování velkých ploch obvodových zdí velkoplošným nábytkem  
• postavením nábytkových dílů k obvodovým stěnám s mezerou mezi stěnou a zády 
nábytkových dílů min. 50 mm s možností cirkulace vzduchu v této mezeře postavením 
nábytku nejlépe na nohy nikoli na sokly  
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• vyloučením situování velkoplošných dekorativních předmětů na obvodových stěnách  
• neprovádět speciální (umělecké, barevné apod.) nástěnné malby, vyčkat s jejich 
aplikací až po dotvarování stavby cca po 2-3 letech. Zhotovitel nenese odpovědnost za 
případné škody na takovýchto malbách provedených uživatelem bytu v průběhu 
prvních dvou let po předání bytu, jelikož stěny musejí vysychat a čerstvé omítky stráví 
první malbu.  
• systematickým užíváním instalovaných elektrických ventilátorů zvláště při užívání 
nemovitosti, při němž se vnitřní vlhkost zvyšuje ( odsavače par v kuchyních, ventilátory 
na WC a v koupelnách)  
Vysokým množstvím vzdušné vlhkosti může dojít ke vzniku plísní a deformacím 
zabudovaných dřevěných komponentů. Částečné zavlhnutí vedoucí až ke vzniku plísní může 
vzniknout rovněž u nábytkových a kuchyňských sestav těsně instalovaných na zdi. Tento jev 
nebude uznán jako záruční závada.  
Častým omylem je představa, že v zimním období se stavba nedosušuje a dosušení se 
odkládá na letní období a zvýšené přirozené větrání. V zimním období je relativní vlhkost 
vnějšího ovzduší nízká. Intenzivním krátkodobým vyvětráním místností vyměníme teplý 
vzduch za chladný s nízkým obsahem vlhkosti. Jeho schopnost pojmout vlhkost zvýšením 
teploty na teplotu vytápěné místnosti je vysoká.  
Opakování cyklu krátkodobého větrání v zimním období je vysoce účinným opatřením k 
eliminování zbytkové vlhkosti novostaveb.  
Vysychání zabudovaných stavebních materiálů až do ustáleného stavu se může přirozeně 
projevit vznikem drobných prasklinek na stěnách a v místech spojů konstrukcí, tento jev 
postupem času zanikne.  
1.2 Tepelné dilatace a smršťováni materiálu  
Každý stavební materiál mění svůj objem v závislosti na změnách teplot. U některých 
stavebních materiálů, jako např. u betonových konstrukcí, zdících materiálů, omítek a pod. 
se navíc projevuje tzv. smršťování, což je zmenšení objemu vlivem nabývání pevnosti po 
vyrobení a ustálení vlhkosti. K eliminování závažných nepříznivých vlivů na statickou 
bezpečnost a kvalitu staveb se v konstrukcích navrhují dilatační spáry. Eliminovat všechny 
vlivy ze změn objemů stavebních materiálů vlivem změn teplot prakticky nelze. Stavební 
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konstrukce se chovají zcela přirozeně a mnohdy si, vytvoří v nejslabším článku dilatační 
spáru přirozenou cestou. Samovolně vzniklá dilatační spára, která nemá vliv na statickou 
bezpečnost díla, není závadou. Pokud vadí při užívání z provozních nebo estetických 
hledisek, je ji možno buď cíleně přiznat nebo ji překrýt vhodným konstrukčním prvkem. V 
žádném případě neočekávejte, že samovolně vzniklou dilatační spáru můžete trvale 
zlikvidovat vyplněním této spáry pevným materiálem.  
Jsme přesvědčeni o tom, že nemovitost, kterou jste převzali, byla z tohoto pohledu navržena 
a zhotovena správně.  
Poněkud zvláštním způsobem se chovají klasické vnitřní omítky, u nichž se dilatace 
smršťováním projevují ve zvýšené míře, zatím co tepelné dilatace minimálně. U vnitřních 
omítek je možné, že se ještě po předání díla objeví lokálně vlasové trhlinky, svědčící o 
neukončeném. procesu smršťování. Tyto trhlinky je možné zpravidla úspěšně zapravit při 
prvním opakovaném malování. Klasické materiály jako sádra či cement jsou pro tento účel 
nepříliš vhodné.  
1.3 Sedání a dotvarování stavby  
Každá stavba v závislosti na základových poměrech vlivem své hmotnosti prochází 
procesem sedání. Velikost sedání může být od několika milimetrů až k několika centimetrům. 
Vyšší hodnoty sedání nastanou zcela výjimečně a to zpravidla při nedokonalém průzkumu 
základových poměrů, nevhodném staveništi, nekvalifikovaně zpracovanému projektu a 
kombinaci těchto vlivů.  
Při rovnoměrnosti základových poměrů a správném návrhu stavby dojde zpravidla k 
rovnoměrnému sedání stavby jako celku, které se prakticky nijak nepříznivě neprojeví. Při 
nerovnoměrnosti základových poměrů a komplikovaných řešeních staveb se řadou 
technických opatření snaží vždy projektant a zhotovitel stavby rovnoměrnost sedání navodit. 
Převážný podíl sedání stavby se odehrává v průběhu zhotovování hrubé stavby. Pouze 
menší podíl se odehrává po jejím dokončení. I minimální pohyby stavby vlivem sedání se 
mohou projevit např. vlasovými trhlinkami v omítkách. Tyto trhlinky se zpravidla podaří 
natrvalo odstranit při prvním následném malování. Vlasové trhliny, vzniklé z důvodu 
vysychání konstrukcí, tepelné dilatace a smršťování matriálů, stejně jako vlasové trhliny, 
vzniklé sedáním a dotvarováním stavby v počátečních 2-3 letech užívání nemovitosti jsou 
zcela přirozeným jevem a nemohou být tudíž předmětem uplatňování reklamací.   
157 
2.  KONKRÉTNÍ ZÁSADY UŽÍVÁNÍ NEMOVITOSTI  
2.1 Nosné konstrukce a prvky  
Základy objektu jsou železového betonu. Nadzemní podlaží jsou vyzděny z cihelných bloků 
POROTHERM. Stropní konstrukce je provedena z železobetonových monolitických desek. 
Střešní konstrukce je provedena z dřevěných vazníků jako dvouplášťová, větraná, s krytinou 
z asfaltových pásů.  
Drobné zásahy do svislých nosných konstrukcí lze provádět až po ověření umístění rozvodů 
instalaci pod omítkou. I po tomto ověření podle výkresové dokumentace je nutné postupovat 
obezřetně s ohledem na možnost narušení např. rozvodů el. instalací. Do vodorovných 
nosných konstrukcí , stropů a schodišť , jsou zásahy nepřípustné.  
Při osazování stropních háků pro zavěření svítidel je nutné používat příslušné hmoždinky 
osazené do vyvrtaných otvorů v betonu.  
2.1.1 Opatření proti vlhkosti  
Vzhledem k technologickému postupu výstavby, tj. mokrou cestou je možnost výskytu a 
projevení se tzv. zabudované vlhkosti, která se může projevovat např. výskytem skvrn 
vápenných výkvětů na stěnách.  
Vlhkost ze stěn se odstraní intenzívním vytápěním a pravidelným větráním.  
Pravidelné větrání je bezpodmínečně nutné zvláště v místnostech, s vyšším vlhkostním 
zatížením , tedy v místnostech s kuchyňskými kouty , kuchyních , koupelnách . Euro okna 
jsou téměř vzduchotěsná, a proto odpařovaná vlhkost může mít vliv na vznik plísní a tím 
může ohrožovat nábytek, který je v těsné blízkosti stěn nebo je na stěnách zavěšen. Je 
nutné také používat mikroventilaci pro dodržení průvzdušnosti v místnosti.  
Větrání místností by mělo být prováděno pravidelně a často (cca každé dvě hodiny), avšak 
krátce a intenzivně. Při větrání nesmí dojít k ochlazení vnitřních povrchů!  
Rosení nebo kondenzaci nelze považovat za vadu, ale za důsledek momentálních podmínek 
v interiéru nebo nesprávné užívání místnosti. Koupelny a WC se musí nuceně odvětrávat. 
Možnost kondenzace si můžete ověřit dotykovým teploměrem přiloženým na stěnu, takže při 
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různé teplotě místnosti a relativní vlhkosti bude mít zvolené místo teplotu v oblasti rosného 




Teplota rosného bodu °C 
20 5,99 9,26 12 14,36 16,44 18,31 
21 6,89 10,18 12,84 15,32 17,42 19,3 
22 7,78 11,1 13,88 16,27 18,39 20,28 
23 8,68 12,02 14,81 17,23 19,36 21,27 
24 9,56 12,93 15,75 18,19 20,33 22,26 
25 10,46 13,85 16,69 19,14 21,3 23,24 
relativní 
vlhkost % 
40% 50% 60% 70% 80% 90% 
Tabulka ukazuje, při jaké interiérové teplotě vlhkosti vzduchu dojde ke kondenzaci na 
měřeném místě dotykovým teploměrem při dosažení uvedené tabulkové hodnoty.  
2.2 Vnitřní konstrukce a prvky  
2.2.1 Nenosné konstrukce  
Montované konstrukce – sádrokartonové  
Vnitřní sádrokartonové konstrukce mají jiné vlastnosti než běžné zdivo z hlediska únosnosti. 
Na tyto konstrukce nelze zavěšovat hmotnější předměty. Při použití hmoždinek je třeba 
používat speciální hmoždinky pro sádrokartony, protože běžné hmoždinky pro zdivo se v 
sádrokartonu časem uvolňují.  
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Při každém zásahu do příček je nutné si ověřit umístění rozvodů elektroinstalací a 
vodoinstalací podle výkresů případně-pomocí vyhledávacího přístroje.  
Je nutné seznámit uživatele s faktem, že v místě styku dojde k trhlinám vlivem dotvarování 
konstrukce.  
2.2.2 Schodiště, chodby  
Schodišťové stupně, které jsou betonové, jsou obloženy keramickou dlažbou. Na chodbách v 
jednotlivých patrech je keramická dlažba.  
Veškeré uvedené podlahy vyžadují pravidelnou údržbu tradičními čistícími prostředky v 
rozsahu návodu výrobce těchto prostředků. Možno používat vodu se saponátem. Je 
nepřípustné použití louhů nebo kyselin.  
2.2.3 Dveře  
V objektu jsou osazeny dveře z různých materiálů a různé konstrukce. Provedení dveří je 
dáno jejich umístěním a účelem. Hlavní vstupní dveře do objektu jsou hliníkové.  
Vnitřní dveře vyžadují minimální údržbu. Povrch dveří, zárubní i kování je možno čistit 
jemným suchým nebo mírně vlhkým hadříkem. Používat lze i vodu s příměsí saponátu. V 
žádném případě není vhodné používat chemické prostředky, organická rozpouštědla nebo 
abrazivní příměsi. Povrchová úprava nesmí přijít do styku s ostrými a tvrdými předměty, které 
ji mohou poškodit.  
V případě nutnosti stačí 1 x ročně namazat závěsy a střelku zámku vhodným mazacím 
tukem  
U bezpečnostních vložek FAB při používání dodatečně vyrobených klíčů může dojít k 
poškození této vložky.  
U dveří s požární odolností je nutné minimálně 1x za tři měsíce kontrolovat zda nebyl stržen 
nebo poškozen expanzní pásek. Pro zajištění bezvadné činnosti protipožárních uzávěrů je 
třeba 1 x ročně v souladu s §7 odst.4, vyhlášky 246/2001 Sb. provést kontrolu 
provozuschopnosti a celistvosti požárních dveří, zda mají volný chod v závěsech, zda nejsou 
závěsy, zámek, kování uvolněny, a že střelka zapadá do zámku. Zpěňovací požární páska je 
umístěna po obvodu dveří a pokud nedojde k jejímu poškození nevyžaduje žádnou  
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speciální údržbu. Z bezpečnostních důvodů nesmí být blokována funkce samozavírače ani 
jinak omezováno samozavírání dveří.  
V případě, že zárubně dveří jsou opatřeny obvodovým těsněním, může toto těsnění zpočátku 
ztížit zavírání křídel. Tento jev by měl po dotvarování těsnění pominout.  
Posuzování případných reklamačních vad: závady konstrukce se řídí normou ČSN 746401, 
vzhled, odstín, kvalita laku, provedení, rámování, zasklení, sesazení dýhy apod., dveří a 
zárubní se posuzuje ze vzdálenosti 1,5 m při běžném osvětlení. U kování se záruka vztahuje 
na funkčnost kování a skryté vady povrchu. U dýhovaných dveří je použito výhradně 
přírodních materiálů, proto je povolena barevná odlišnost i kombinovaná skladba sesazenky. 
Tyto rozdíly nejdou vadou zboží, ale důkazem pravosti.  
2.2.4 Okna, balkonové dveře  
Okna a balkónové dveře z Euro profilů jsou konstrukcí vyžadující drobnou údržbu, kromě 
běžného čištění a seřízení po 3 letech vyžadují ochranný nátěr. Pouze u pohyblivých částí 
kování se doporučuje 1 x ročně jejich promazání – použít je možno technickou vazelínu a 
silikonový olej.  
Údržba skel, rámů, vnějších i vnitřních parapetů se provádí vodou s běžnými saponátovými 
prostředky. Při čištění a užívání je nutno dbát na to, aby plastové profily nebyly mechanicky 
poškozeny – oprava poškozených povrchů profilů zcela úspěšně není možná. Při údržbě je 
nutno dbát pokynů výrobce.  
Po určité době užívání je v některých případech nutné seřídit kování, kterým se upraví 
případné svěšování okenních a dveřních křídel. Seřízení oken se provádí nastavením kování 
(viz. přiložený návod dodavatele plastových výrobků, v případě nutnosti přivolat odborníka. ).  
U vnitřních parapetů se vyvarujte delšímu působení stojící vody (např. po zalévání 
květináčů), mohlo by dojít k nabobtnání, k odlupování uzavírací folie nebo nalepených krajů. 
Rovněž voda, srážející se na oknech při nedostatečném větrání, může při dlouhodobějším 
působení poškodit vnitřní parapety.  
Při otevírání oken a balkonových dveří postupujte s citem a zabraňte narážení křídel do stěn 
a ostění, v opačném případě dojde k jejich poškození či vyvrácení.  
V případě neodborné montáže okenních žaluzií (zásah do konstrukce či materiálu oken) 
zaniká záruka na okna či balkonové dveře.  
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2.3 Povrchy  
2.3.1 Stěny a stropy  
Stěny a stropy jsou opatřeny vápennou omítkou štukovou a malířským nátěrem. V 
koupelnách a místnostech WC jsou na stěnách keramické obklady. Schodišťové stěny jsou 
opatřeny omyvatelným nátěrem.  
První malba, která je provedena na čerstvou omítku bývá rychleji strávena. Proto 
doporučujeme provést po 3 letech užívání nové vymalování, které již bude trvalejšího 
charakteru a také zacelí vlasové trhliny vzniklé vyschnutím konstrukcí a dotvarováním  
stavby. Zde lze již provádět různé dekorativní malby, nástřiky apod. Před aplikací 
dekorativních maleb a nástřiků je nutné zvážit, že při případných reklamacích vnitřních 
omítek a jejich opravách, bude malba v místech oprav omítek uvedena do stavu při předání 
díla.  
Nelze uplatňovat na opravovanou omítku provedení dekorativních maleb a nástřiků!  
Ocelové konstrukce jsou natírány běžnými nátěrovými hmotami. V současném trendu se 
dává přednost nátěrovým hmotám vodou ředitelným. Při údržbě a obnově nátěrů je možno 
postupovat standardními postupy dle návodů výrobců.  
Dřevěné konstrukce jsou povrchově upravovány podle druhů celou řadou napouštěcích a 
nátěrových hmot, z nichž některé jsou vzájemně vhodně kombinovatelné.  
Venkovní nátěry jsou prováděny standardními barvami. Při působení klimatických podmínek 
v agresivním prostředí velkoměst je nutné tyto nátěry obnovovat ( vždy po dvou letech ). 
Jedná se hlavně o nátěry terasového zábradlí, případně dřevěných madel apod.  
Keramické obklady se čistí určenými čistícími prostředky v rozsahu návodů výrobce.  
K čištění dlažeb a obkladů je nepřípustné používat kyseliny nebo louhy.  
Vlivem teplotních změn působících na keramický obklad v koupelně (horká a studená voda) 
může docházet ke vzniku trhlinek ve spárování obkladu a dlažby. Tato místa je nutno 
pravidelně kontrolovat a utěsňovat, např. sanitárním silikonovým tmelem. Při dodržení těchto 
zásad Vám budou keramické dlaždice a obklad soužit po velmi dlouhou dobu.  
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2.3.2 Podlahy  
Podlaha v suterénu  
Čistit 1x měsíčně běžným způsobem (zamést,).  
Při malířských a natěračských pracích je nutné podlahu zakrýt, protože nečistoty vznikající 
při těchto pracích vnikají do povrchu podlahy a jsou těžko odstranitelné.  
Dlažby v chodbách a schodištích atd.  
Čistit 1x týdně běžným způsobem ( zamést, umýt vlhkým hadrem).  
Marmoleum 
Čistit 1x týdně nebo podle potřeby běžným způsobem, při použití čistících prostředků dle 
návodu výrobce uvedených podlahovin a návodu na čistícím prostředku. 
POZOR ! Vlhká podlaha je kluzká – nebezpečí úrazu !! 
Při malbách a opravách nátěrů je nutné dlažbu přiměřeně zakrýt, aby nedošlo k znečištění 
požívanými materiály – barvami.  
Dlažba se nenapouští žádným voskem ani nátěrem.  
Povlakové podlahy PVC apod.  
Čistit 1x týdně nebo podle potřeby běžným způsobem, při použití čistících prostředků dle 
návodu výrobce uvedených podlahovin a návodu na čistícím prostředku.  
Nepoužívat organická rozpouštědla , kyseliny nebo louhy !  
2.4 Vytápění  
Objekt je vytápěn prostřednictvím centrálního zdroje). Kotelna je umístěna v areálu 
psychiatrické léčebny. Spotřeba studené vody je měřena vodoměry. Měřidla pro topnou vodu 
a spotřebu tepla jsou umístěny v suterénu.  
163 
Instalované vodoměry, které jsou opatřeny plombou nesmí být poškozeny a nesmí být s nimi 
neoprávněně manipulováno.  
Základní údržba systému ústředního vytápění  
Základní údržbu systému musí provádět uživatel. Při ní provádí a kontroluje:  
• dostatečné množství vody v celém systému - při snížení množství vody je nutno vodu 
dopustit dle příslušného návodu  
• odvzdušnění jednotlivých radiátorů - při zjištění, že radiátor netopí a vlastní rozvod je v 
pořádku, je třeba radiátor odvzdušnit odvzdušňovacím ventilem  
• opakovaně ( minimálně ale jedenkrát za topnou sezónu ) je nutno naplno otevřít a 
uzavřít všechny ventily na radiátorech  
2.5 Zařizovací předměty  
2.5.1 Koupelny a WC  
Veškeré zařizovací předměty zdravotně technických instalací nevyžadují jinou než běžnou 
údržbu čištěním. Pří něm ale zásadně nepoužívat přípravky, které jsou připraveny na bázi 
mechanického čištění - čistící pískové přípravky, přípravky s příměsí čistících písků a pod. 
Přípravky s příměsemi tekutých chemických látek rozpouštějících mastnoty, usazeniny a soli 
zařizovacím předmětům neškodí.  
V počátku užívání nemovitosti se v novém potrubním systému mohou vyskytovat v menší 
míře nečistoty, které zanášejí filtry na výtokových bateriích a trysky ve splachovacích 
nádržkách. V případě, že se Vám projeví snížená intenzita přítoků vody, překontrolujte 
nejprve čistotu těchto dílů.  
Minimálně jednou ročně je nutné pročistit umyvadlové, dřezové a vanové sifony a odstranit z 
nich zbytky mýdel, vlasů apod. a propláchnout je čistícím prostředkem na plastové odpady.  
Zanesení filtrů a sifonů není závadou ve smyslu garanci zhotovitele díla a jejich čištění je 
nutno chápat jako běžnou údržbu.  
Minimálně 1x ročně provést kontrolu armatur a ostatního vybavení a případné zjištěné 
závady nechat odborně opravit.  
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Při údržbě a čištění van a sprchových vaniček se nesmí používat agresivní čistící prostředky 
( kyseliny apod…), které mohou poškodit povrchovou úpravu.  
2.5.2 Kuchyňský nábytek a spotřebiče  
Při užívání a údržbě kuchyňské linky, sporáků, dřezů, odsavače par je nutno řídit se návody 
výrobce nebo dodavatele.  
Opravy a údržba jednotlivých zařizovacích předmětů, instalovaných v kuchyních musí být 
prováděny podle návodů jednotlivých výrobců těchto zařízení odborně způsobilými osobami.  
2.6 Kanalizace  
Ležatá kanalizace je provedena z plastových trubek a je uložena v zemi pod úrovni podlahy 
v suterénu. V chodbě suterénu je instalována revizní šachta s čistícím kusem. 
Prostřednictvím této šachty a čistících kusů na jednotlivých stupačkách je možno kanalizaci 
čistit.  
Čištění kanalizace se provádí pomocí čistících kusů, které jsou osazeny na potrubí v 
suterénu.  
2.7 Elektroinstalace  
Připojení objektů je provedeno přes přípojkové skříně osazené ve venkovní fasádě ze strany 
vstupu do objektu. Hlavní vypínač je osazen v přízemí.  
POZOR !!!! Veškeré zásahy do elektroinstalace může provádět pouze odborný 
pracovník s příslušnou kvalifikací. POZOR !!!!  
Údržbové práce, které se mohou běžně provádět odborně nezpůsobilými osobami – výměna 
žárovek, čištění svítidel apod., je možno provádět pouze na spotřebičích, jejichž přívodní 
vedení je odpojeno od zdroje el. energie.  
Na elektroinstalaci včetně hromosvodu se musí provádět pravidelné provozní revize min. 1x 
za tři roky.  
Světelné zdroje (žárovky, zářivky apod.) jsou spotřebním materiálem. Jejich výměna je věcí 
běžné údržby, nikoliv záruky.  
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2.8 Zámečnické konstrukce  
Zámečnické konstrukce - zábradlí, dělící stěny, ploty apod. nevyžadují zvláštní údržbu s 
výjimkou případů, ve kterých dojde k poškození - odření povrchové úpravy. To je nutné 
okamžitě opravit a zabránit tak možnosti vzniku koroze.  
Je zakázáno uvolňovat či jinak manipulovat se šrouby a upevňovacími prostředky, které 
slouží k uchycení či spojení prvků zábradlí.  
2.9 Vzduchotechnika  
V objektu jsou instalovány vzduchotechnické rozvody a zařízení. POZOR !!!!! Opravy a 
údržba vzduchotechnického zařízení může být provedena pouze odborně způsobilou 
osobou, údržbu je potřeba provádět 1 x ročně. 
2.10 Výtah  
Pokyny k užívání výtahu jsou umístěny v kabině výtahu. Zajistit servisní činnost výtahu je 
povinností vlastníka. Bez zajištění servisu není možné výtah provozovat. Revizní kontroly se 
budou provádět 1x ročně. 
2.11 Různé  
Přístupové komunikace (chodník, ale i dlažba) se musí pravidelně udržovat. Jedná se 
především o údržbu v zimním, období, kdy je nutné uklízet sníh a případně provádět posyp 
této komunikace.  
Minimálně 1x ročně je nutné čistit od listí okapní žlaby. 
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1. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ 
Výkresy stavební části 
Vyhláška MVČR 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb 
Vyhláška MVČR 268/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 23/2008Sb., o technických 
podmínkách požární ochrany staveb 
ČSN 73 0802: 05/2009 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 
ČSN 73 0835: 04/2006 – Požární bezpečnost staveb – Budovy zdravotnických zařízení  
a sociální péče 
Vyhláška MVČR 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 
požárního dozoru 
Zákon 133/1998 Sb., o požární ochraně 
Vyhláška MMRČR č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
Vyhláška MMRČŘ č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
2. POPIS STAVBY 
2.1 Navržený stav 
Lékařský dům Kotěrova je koncipován jako čtyřpodlažní objekt bez podsklepení s plochou 
střechou. Je tvořen ze dvou základních částí – vlastní objekt s ordinacemi a komunikační 
přístavba se schodištěm s výtahem. 
Hlavní vstup do objektu je řešen zářezem do stávajícího terénu z východní strany od ulice 
Kotěrovy přímo do komunikačního prostoru. Toto řešení navíc umožní nezávislý provoz 
každého pata. V případě potřeby je také možné využití schodišťového prostoru jako 
samostatného požárního úseku. Hmota komunikační části má vnější rozměry 5,10 x 5,70 m. 
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Hlavní provozní objekt o vnějších rozměrech 16,35 x 12,6 m je řešen v tradiční technologii 
jako konstrukční dvojtrakt, přičemž menší část o světlé šířce 5,1 m je orientované k severu a 
tvoří ji vlastní ordinace. Větší trakt o rozponu 6,3 m je orientován k jihu a jeho náplň tvoří 
nezbytné zázemí k provozu ordinací (čekárny, WC, kanceláře, denní místnosti apod.). Na 
tuto část také navazuje komunikační hmota objektu = vstup do schodiště a výtahu. 
Vzhledem ke skutečnosti, že objekt Lékařského domu Kotěrova je uvažován jako 
čtyřpodlažní a je v daném území osazen v nejvyšším místě, není navrženo vytažení 
schodiště až do úrovně střechy, aby nedocházelo k optickému zvyšování celkové hmoty 
zástavby směrem k rodinným domkům. Naopak zde došlo k zářezu do terénu a částečnému 
zapuštění 1.NP. ze stejného důvodu se předpokládá použití hydraulického výtahu KONE 
1000 kg se strojovnou v šachtě posledního 4. podlaží, který vyhovuje pro osoby s tělesným 
postižením nebo omezenou schopností pohybu. 
Dispoziční řešení každého podlaží vychází z konkrétních požadavků jednotlivých ordinací. 
Při návrhu bylo preferováno řešení, které umožňuje přístup denního osvětlení a přirozeného 
větrání do maximálně možného počtu místností. V místnostech, kde nebylo možné řešení 
přirozeného odvětrání, bude odvod vzduchu řešen nuceným větráním. 
Denní osvětlení a případně větrání některých místností stomatologického podlaží, které je 
umístěno pod střechou objektu, bude zajištěno osazením světlíků nebo prosvětlovacích 
čoček. 
Na každém podlaží je umístěno jedno WC pro invalidu. 
Předpokládá se, že na každém podlaží bude osazen samostatný plynový kotel etážového 
vytápění a podružný plynoměr a elektroměr pro každé podlaží. 
1.NP 
V přízemí objektu jsou umístěny dvě pediatrické ordinace se samostatnými WC pro personál. 
Každá ordinace má možnost zřízení kanceláře, denní místnosti nebo kuchyňky. Čekárna je 
dostatečně dimenzována pro případné umístění kočárků nebo přebalovacích stolů. 
2.NP 
Kromě základní sestavy tří místností urologické ordinace se samostatným WC je v rámci 
podlaží umístěna rovněž kancelář, kuchyňka a denní místnost. Hygienické vybavení pro 
pacienty se jako ve všech patrech skládá z WC mužů, WC žen, WC pro invalidu a úklidové 




Náplní podlaží je chirurgická ordinace se třemi místnostmi, doplněnými WC pro personál, 
šatnou, kuchyňkou a kanceláří. 
4.NP 
Ve 4.NP budou umístěny dva samostatné stomatologické provozy, každý se dvěmi 
napojenými ordinacemi, samostatným WC pro personál, možností zřízení kanceláře a 
společným pracovištěm RTG. 
2.2 Konstrukční řešení 
Objekt je navržen čtyřpodlažní ve zděném konstrukčním systému s monolitickými 
železobetonovými stropy. Nosné obvodové zdivo bude provedeno z cihel POROTHERM 
pevnosti P10 (obvodové) a P15 (vnitřní). Ve dvou spodních podlažích je třeba použít na 
vnitřní zdivo cihly POROTHERM AKU s pevností P20. Zdivo spodního patra bude v místě 
přisypání doplněno o železobetonovou opěrnou stěnu, na kterou se umístí izolace proti 
podzemní a srážkové vodě. Za opěrnou stěnou bude zřízena drenáž v trvalém provedení, 
která bude zaústěna do kanalizace a zabezpečí odvod vody ze svahu. 
Ztužení zdiva bude v každém podlaží pomocí železobetonových stropních desek. Stropní 
desky budou mít při světlém rozpětí 6,3 m tloušťku 220 mm a budou provedeny z betonu 
B25. Konstrukční výška objektu je ve všech podlažích navržena 3,3 m. 
Zakládání bude provedeno v kombinaci základového roštu a vrtaných pilot o průměru 400 
mm. Délka pilot se bude pohybovat dle zapuštění domu a průběhu skalního jílovcového 
podloží v rozmezí od 4 do 7 metrů. 
3. POŽÁRNĚ TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY OBJEKTU 
Objekt je posuzován dle ČSN 73 08 35 a dle vyhlášky MVČR 23/2008 Sb. 
Požární výška objektu:   h = 6,7 m 
Konstrukční systém:   NEHOŘLAVÝ 
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4. ROZDĚLENÍ STAVBY DO POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ 










5. STANOVENÍ POŽÁRNÍHO RIZIKA, STANOVENÍ STUPNĚ 
POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI A POSOUZENÍ VELIKOSTI 
POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ 
Dle ČSN 73 0835 odst. 5.3.1, lze stanovit stupeň požární bezpečnosti požárních úseků 
zdravotnických zařízení skupiny AZ 1 dle ČSN 73 0802. Pro jeho určení lze bez dalšího 
průkazu (při součiniteli c = 1,0) použít hodnotu pv = 35,0 kgm-2 a součiniteli a = 0,9. 
Označení 
Výpočtové  





velikosti  PÚ 
P1.01/N3 35 II. SPB Vyhovuje 
P1.02 35 II. SPB Vyhovuje 
N1.01 35,0 II. SPB Vyhovuje 
N2.01 35,0 II. SPB Vyhovuje 
N3.01 35,0 II. SPB Vyhovuje 
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6. ZHODNOCENÍ NAVRŽENÍCH STAVEBNÍCH 
KONSTRUKCÍ A POŽÁRNÍCH UZÁVĚRŮ Z HLEDISKA 
JEJICH POŽÁRNÍ ODOLNOSTI 
P1.01./03 CHCÚ, II. SPB 




ČSN 73 0802 





1. Požární stěny a stropy 
 




tl. 300 mm 
REI 45 DP1 REI 120 DP1 Vyhovuje 




tl. 220 mm 
REI 45 DP1 REI 120 DP1 Vyhovuje 
2. Požární uzávěry 
 






EI 15 DP3  EI S 30 DP3  Vyhovuje 
 







EI 15 DP3  EI S 30 DP3  Vyhovuje 
3. Obvodové stěny zajišťující stabilitu 
 




tl. 300 mm 
REW 30 DP1 REI 120 DP1 Vyhovuje 
 





tl. 300 mm 
REW 15 DP1 REI 120 DP1 Vyhovuje 
4.Nosné konstrukce střech 
  
ŽB strop 
tl. 220 mm 
RE 15 REI 120 DP1 Vyhovuje 
P1.02 




ČSN 73 0802 





1. Požární stěny a stropy 
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tl. 300 mm 
REI 45 DP1 REI 120 DP1 Vyhovuje 
  
ŽB strop 
tl. 220 mm 
REI 45 DP1 REI 120 DP1 Vyhovuje 
2. Požární uzávěry 
 






EI 15 DP3  EI S 30 DP3  Vyhovuje 
   
   
3. Obvodové stěny zajišťující stabilitu 
 




tl. 300 mm 
REW 30 DP1 REI 120 DP1 Vyhovuje 
   
 
  
7.Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku, které nezajišťují stabilitu 
 
 




tl. 300 mm 
REW 15 REI 120 DP1 Vyhovuje 
N1.01 




ČSN 73 0802 





1. Požární stěny a stropy 
 




tl. 300 mm 
REI 45 DP1 REI 120 DP1 Vyhovuje 
  
ŽB strop 
tl. 220 mm 
REI 45 DP1 REI 120 DP1 Vyhovuje 
2. Požární uzávěry 
 






EI 15 DP3  EI S 30 DP3  Vyhovuje 
   
   
3. Obvodové stěny zajišťující stabilitu 
 




tl. 300 mm 
REW 30 DP1 REI 120 DP1 Vyhovuje 
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7.Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku, které nezajišťují stabilitu 
 
 




tl. 300 mm 
REW 15 REI 120 DP1 Vyhovuje 
N1.01 




ČSN 73 0802 





1. Požární stěny a stropy 
 




tl. 300 mm 
REI 45 DP1 REI 120 DP1 Vyhovuje 
  
ŽB strop 
tl. 220 mm 
REI 45 DP1 REI 120 DP1 Vyhovuje 
2. Požární uzávěry 
 






EI 15 DP3  EI S 30 DP3  Vyhovuje 
   
   
3. Obvodové stěny zajišťující stabilitu 
 




tl. 300 mm 
REW 30 DP1 REI 120 DP1 Vyhovuje 
   
 
  
7.Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku, které nezajišťují stabilitu 
 
 




tl. 300 mm 
REW 15 REI 120 DP1 Vyhovuje 
N1.01 




ČSN 73 0802 





1. Požární stěny a stropy 
 
c) v posledním 
nadzemním ŽB strop REI 45 DP1 REI 120 DP1 Vyhovuje 
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podlaží tl. 220 mm 
2. Požární uzávěry 
 







EI 15 DP3  EI S 30 DP3  Vyhovuje 
3. Obvodové stěny zajišťující stabilitu 
 





tl. 300 mm 
REW 15 DP1 REI 120 DP1 Vyhovuje 
7.Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku, které nezajišťují stabilitu 
 




tl. 300 mm 
REW 15 REI 120 DP1 Vyhovuje 
7. ZHODNOCENÍ NAVRŽENÝCH STAVEBNÍCH HMOT 
Zdivo z keramických tvarovek POROTHERM 30 P+D  třída reakce na oheň A1 
Zdivo z keramických tvarovek POROTHERM 30 AKU  třída reakce na oheň A1 
Tepelná izolace – EPS             třída reakce na oheň – E 
Tepelná izolace – EPS Perimetr         třída reakce na oheň – E 
Železobeton                třída reakce na oheň – A1 
Hydroizolace – asfaltový pás           třída reakce na oheň – E 
8. ZHODNOCENÍ ÚNIKOVÝCH CEST 
Podle ČSN 73 0835 čl. 5.5.1, v budovách, které nemají více než tři nadzemní podlaží, je pro 
evakuaci osob postačující nechráněná úniková cesta šířky 1,1 m s šířkou dveří 0,9 m. Délka 
únikové cesty se neposuzuje. 
Na únikových cestách ze zdravotnického zařízení AZ 1 musí být zajištěna světlá šířka dveří 
nejméně 0,9 m. 
V objektu je šířka schodiště 1225 mm, což splňuje požadavek ČSN 73 0835, která stanovuje 
minimální šířku únikové cesty na 1100 mm. 
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Délka chráněné únikové cesty typu A je podle ČSN 73 0802 čl. 9.10.5 limitována délkou 120 
m. Délka v CHCÚ v objektu je 32 m, což splňuje požadavek ČSN 73 0802 na délku CHCÚ 
typu A. 
Podle ČSN 73 0802 čl. 9.13.5 dveřní křídla započítaná do šířky únikové cesty, pokud jsou při 
běžném provozu zajištěna, budou mít na straně dveří ve směru úniku umístěn uzávěr, který 
umožňuje snadné a rychlé otevření křídla (např. pákový uzávěr s rukojetí nejvýše 1200mm 
nad podlahou, otevíratelný pohybem shora dolů nebo vodorovně ve směru úniku). 
Podle ČSN 73 0802 čl. 9.13.2 se dveře na únikových cestách musí otevírat ve směru úniku 
(mimo prostory podle čl. 9.10.2) … vyhovuje. 
Podle ČSN 730810 čl. 5.5.9 musí všechny dveře (požární i nepožární), vyskytující se na 
únikových cestách, mít ve směru úniku kování, které umožní po vyhlášení poplachu otevření 
uzávěru ručně či samočinně (bez užití jakýchkoliv nástrojů), ať již je uzávěr běžně zamčený, 
zablokovaný či jinak zajištěný proti vloupání (např. panikovou klikou podle ČSN EN 179, 
nebo neuzamykatelné). 
Podle ČSN 730802 čl. 9.13.1 nesmí dveře na únikových cestách bránit svým zajištěním 
evakuaci ani zásahu požárních jednotek. Dveře na únikových cestách opatřené speciálními 
zámky (např. kódové karty) musí být v případě požáru samočinně odblokovány a 
otevíratelné bez dalších opatření. 
V objektu musí být zřetelně označeny směry úniku podle ČSN 01 8013 všude, kde východ 
na volné prostranství není přímo viditelný. 
9. STANOVENÍ ODSTUPOVÝCH VZDÁLENOSTÍ 
Není obsahem diplomové práce. 
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10. URČENÍ ZPŮSOBU ZABEZPEČENÍ STAVBY POŽÁRNÍ 
VODOU, ROZMÍSTĚNÍ VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH 
ODBĚRNÝCH MÍST 
10.1  Vnější odběrná místa 
Dle ČSN 73 0873 musí být podzemní hydranty osazeny na místním vodovodním řadu DN 
min. 125 mm, vzdálenost od objektu nesmí přesahovat 150 m, vzdálenost mezi sebou nesmí 
být větší než 300 m (nevýrobní objekt o zastavěné ploše 1000 < S < 1500 m2). Obsah 
nádrže požární vody min 35 m3. 
Odběr vody z hydrantu při doporučené rychlosti v = 0,8 m·s-1 musí být minimálně  
Q = 9,5 l·s-1. Odběr při rychlosti s požárním čerpadlem v = 1,8 m·s-1 musí být minimálně 
Q=18 l·s-1. Statický přetlak u hydrantu musí být min. 0,2 MPa. 
Podzemní hydrant bude zřízen během výstavby a bude vyhovovat výše uvedeným 
předpisům.  
10.2 Vnitřní odběrná místa 
Dle ČSN 73 0873 nemusí být vnitřní odběrná místa zřizována, když součin půdorysné plochy 







P1.01/N3 CHCÚ 56,28 35,0 1969,8 < 9000 
P1.02 178,83 35,0 6259,05 < 9000 
N1.01 178,83 35,0 6259,05 < 9000 
N2.01 178,83 35,0 6259,05 < 9000 
N3.01 178,83 35,0 6259,05 < 9000 
Nemusí být zřízeno vnitřní odběrné místo požární vody. 
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11. VYMEZENÍ ZÁSAHOVÝCH CEST A JEJICH 
TECHNICKÉHO VYBAVENÍ 
K objektu jsou navrženy dvě přístupové komunikace. Jedna z nich má šířku 6 m, což 
umožňuje  přístup  hasících vozidel a vyhovuje to normovému požadavku 3 m (ČSN  73 
0802, odst. 12.2). Vzdálenost ke vchodu, kterým bude veden protipožární zásah, je  cca 6 m 
(dle  ČSN 73 0802 max. 20 m). Délka přístupové komunikace je 25 m (max. 50 m). 
12. STANOVENÍ POČTU, DRUHŮ A ZPŮSOBU ROZMÍSTĚNÍ 
HASÍCÍCH PŘÍSTROJŮ 
V souladu s odst. 12.8 ČSN 73 0802 
Počet hasících přístrojů 
nr = 0,15 * (S*a*c3)1/2 
S   plocha PÚ v m 2 
a   součinitel rychlosti odhořívání 








P1.01/N3 CHCÚ 56,28 35,0 2 2 x 21A 
P1.02 178,83 35,0 2 2 x 21A 
N1.01 178,83 35,0 2 2 x 21A 
N2.01 178,83 35,0 2 2 x 21A 
N3.01 178,83 35,0 2 2 x 21A 
Dle vyhl. 23/2008 Sb. musí být udržován volný přístup k přenosným hasicím přístrojům. 
13. ZHODNOCENÍ TECHNICKÝCH, POPŘÍPADĚ 
TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ STAVBY 
Stavba neobsahuje technologická zařízení. 
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14. STANOVENÍ ZVLÁŠTNÍCH POŽADAVKŮ NA ZVÝŠENÍ 
POŽÁRNÍ ODOLNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 
NEBO SNÍŽENÍ HOŘLAVOSTI STAVEBNÍCH HMOT 
Nevyžaduje se. 
15. POSOUZENÍ POŽADAVKŮ NA ZABEZPEČENÍ STAVBY 
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍMI ZAŘÍZENÍMI 
Dle odst. 9.15 ČSN 73 0802 musí být únikové cesty dostatečně osvětleny denním nebo 
umělým světlem alespoň během provozní doby objektu. NÚC musí mít elektrické osvětlení 
všude, kde je v objektu běžná elektroinstalace pro osvětlení. V CHÚC musí být navrženo 
nouzové osvětlení. To musí být funkční i v době požáru objektu u CHÚC typu A nejméně po 
dobu 15 min. 
16. ROZSAH A ZPŮSOB ROZMÍSTĚNÍ VÝSTRAŽNÝCH A 
BEZPEČNOSTNÍCH ZNAČEK A TABULEK 
Přenosný hasící přístroj a hlavní vypínač elektrického proudu bude označen dle ČSN ISO 
3864, ČSN 010813 a dle nařízení vlády NV 11/2002 Sb. výstražnými bezpečnostními 
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Výsledkem diplomové práce je stanovení časového plánu stavebního objektu včetně 
časového plánu budování a likvidace objektů zařízení staveniště. Tento časový plán je 
doplněn o časové nasazení strojní sestavy při hlavních technologických procesech. V rámci 
časového plánu je zpracováno materiálové zásobování hrubé stavby. Práce přinesla 
informace o problematice zdění a provádění monolitických železobetonových konstrukcí. Na 
základě řešených technologických etap výstavby byl navržen podrobný plán rizik s 
vyhodnocením jejich pravděpodobnosti. Při posuzování finanční nákladnosti stavby byl 
vypracován projekt životnosti stavby s finanční nákladnosti v čase. 
V rizikových místech stavby byly vypracovány detaily pro upřesnění technologie vlastního 
provádění. 
V budoucnosti bych se ráda zabývala problematikou požární bezpečnosti staveb, z toho 
důvodu jsem ve své specializaci diplomové práce řešila požární bezpečnost stavby. V rámci 
požární bezpečnosti byla zhodnocena požární rizika s návrhem jejich opatření. To vše je 
zpracováno ve zprávě požární bezpečnosti, která je doplněna o výkres požárně 
bezpečnostního řešení v rámci typického podlaží. 
Diplomovou práci jsem zpracovávala s ohledem na přípravu v budoucím zaměstnání, a s 
ohledem na zkušenosti v předchozí praxi. Proto jsem se zaměřila na celkovou komlexnost 
časového plánování a důraz jsem kladla na zpracování tradičních technologií, protože tyto 
jsou základem pro všechny další navazující nebo modernizované technologie. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ: 
ČSN EN 206-1 Beton - část 1:specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy 
ČSN 73 10306 Kontrola zhutnění zemin a sypanin 
ČSN EN 13670 - 1 Provádění betonových konstrukcí 
ČSN 73 0210 - 1 Geometrická přesnost ve výstavbě 
ČSN 73 0210 - 3 Geometrická přesnost ve výstavbě - Pozemní stavební objekty 
ČSN EN 12350 - 1 Zkoušení čerstvého betonu - část 1 Zkouška rozlitím 
ČSN EN 12350 - 1 Zkoušení čerstvého betonu - část 5 Odběr vzorků 
ČSN EN 12350 - 1 Zkoušení čerstvého betonu - část 3 Zkouška VeBe 
ČSN EN 12390 - 3 Zkoušení ztvrdlého betonu - část 3 Pevnost na zkušebních tělesech 
ČSN EN 12350 - 1 Zkoušení ztvrdlého betonu část 7 Objemová hmostnost 
ČSN EN 10080 Ocel pro výztuž do betonu 
ČSN 73 1031 Provádění speciálních geotechnických prací - Vrtané piloty 
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